



NOTIFICACIÓN

N/Ref.: CON/jjp
Asunto: (Modificación estipulación quinta del encargo)
Expte. N.º: 653/2022

GESPLAN, S.A.).
e-mail: juridico@gesplan.es

Por la presidencia del Excmo. Cabildo de El Hierro, con fecha 26 de mayo de 2022 y con el número 2022-1331, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

“ANTECEDENTES

PRIMERO: Por Decreto n.º 0725/2022 se resuelve aprobar el expediente y el gasto para el encargo a medio propio personificado del servicio de “Mantenimiento y Adecuación del Camino de La Virgen de Los Reyes al Plan de Autoprotección de la Bajada de la Virgen de Los Reyes”, a la Empresa Pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A, con CIF A-38279972, por el presupuesto de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria número 0000 1722 21000, del Presupuesto General del Cabildo de El Hierro 2021 prorrogado para la anualidad 2022 (Decreto núm. 2022-0012, de fecha 07/01/2022), denominada “Acondicionamiento y Mantenimiento Caminos de La Virgen”, con la definición, alcance y prescripciones que constan en la Memoria Técnica, Informe Técnico y Memoria de fecha 9 de marzo de 2022, que obran en el expediente, contenidas asimismo en la resolución de la Presidencia.

SEGUNDO: Con fecha 30 de marzo de 2022 se suscribió el documento de formalización del encargo a medio propio personificado a la Empresa Pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A, del Servicio de “Mantenimiento y Adecuación del Camino de La Virgen de Los Reyes al Plan de Autoprotección de la Bajada de la Virgen de Los Reyes”

TERCERO: De acuerdo con lo señalado en la cláusula quinta del documento de formalización del encargo, el plazo de ejecución del encargo se estableció en tres (3) meses y siete (7) días, iniciándose los trabajos el día 1 de abril de 2022.

CUARTO: Por el técnico forestal, don Juan Bautista Mora Rivera se emite informe, de fecha 23 de mayo de 2022, en el que plantea la necesidad de llevar a cabo una modificación del encargo inicial.

En el citado informe, bajo el título “MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN”, se expone que:
“Para llevar a cabo los trabajos que se recogen en la memoria de fecha 06/04/2022, firmada por el Director Insular de Medio Ambiente, Residuos, Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, se estableció un plazo de ejecución de tres (3) meses y siete (7) días, comenzando los mismos a fecha 1 de abril de 2022.

Los trabajos a llevar a cabo en el presente encargo tienen los objetivos claros de garantizar en estado óptimo el Camino de La Virgen (GR-131) en lo que a trabajos preventivos y medioambientales se refiere como son los





tratamientos preventivos de cara a posibles emergencias por incendios forestales en zona de alto riesgo por incendios (ZARI) así como ordenación del combustible en zonas vulnerables de cara a la seguridad de los usuarios y trabajos de mantenimiento, restauración y conservación no solo del GR-131 sino de las pistas forestales anexas que se suelen utilizar para el acceso al sendero más largo de la isla y para posibles evacuaciones caso de hipotéticas emergencias de diversa índole.

Indicar que el año meteorológico en lo que a la estación invernal se refiere, ha llegado con retraso, produciéndose sobre todo en los meses de febrero y abril del presente bastantes precipitaciones acompañadas de temporales de fuerte viento tanto de componente sureste (SE) como de componente suroeste (SW), esta última con gran cantidad de precipitación acumulada sobre todo en el mes de marzo, decretándose alertas y prealertas por fenómenos meteorológicos adversos (lluvia y viento) e incluso activándose el Plan Insular de emergencias (PEIN) hasta en cuatro ocasiones:

1. **ACTIVACIÓN - DESACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE EL HIERRO. SITUACIÓN DE ALERTA POR VIENTO Y PREALERTA POR LLUVIA (16/01/2022).**
2. **ACTIVACIÓN - DESACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE EL HIERRO. SITUACIÓN DE ALERTA POR VIENTOS (27_02-2022 hasta 02/02/2022)**
3. **ACTIVACIÓN - DESACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE EL HIERRO. SITUACIÓN DE ALERTA POR VIENTO (13/03/2022 hasta 16/03/2022).**
4. **ACTIVACIÓN - DESACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE EL HIERRO. SITUACIÓN DE ALERTA POR VIENTO (01/04/2022 hasta 03/04/2022).**

Todo ello ha desembocado en que no sólo el GR-131 haya quedado afectado por zonas, sino que algunas vías de evacuación hayan sufrido erosión a modo de cárcavas, debida a la escorrentía superficial por los aguaceros acaecidos recientemente. Así mismo y por los fuertes vientos registrados en la isla en estos dos últimos meses, se han producido multitud de caídas de árboles dificultando el tránsito por el sendero quedando muchos de ellos con ramas colgantes con posibilidad de riesgo de caída. A esto se suman, piedras sueltas y taludes erosionados con ligeros desprendimientos”

Respecto de la necesidad de modificación del plazo de ejecución del encargo, se razona en el mencionado informe lo siguiente:

“Que debido al año meteorológico en que estamos inmersos con sucesiva llegada de frentes atlánticos desde el oeste y suroeste principalmente, es muy recomendable la modificación del plazo de ejecución para trabajar, primero con garantías y segundo para no tener que reparar trabajos ejecutados por este tipo de imprevistos. Es por lo que se propone el inicio de los trabajos del servicio de “Mantenimiento y adecuación del Camino de La Virgen de Los Reyes, pistas de acceso y vías de evacuación” en fechas más benignas meteorológicamente que bien podrían determinarse en la época estival de 2022.”

QUINTO: Con fecha 7 de abril de 2022 y R.E n.º 2022-E-RE-2192, se ha presentado escrito por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A, destinataria del encargo, por el que se pone de manifiesto, entre otros, los siguientes extremos derivados de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad del empleo y la transformación del mercado de trabajo, exponiendo lo siguiente:

“Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se produce un fuerte cambio en el sistema de contratación temporal que afecta, entre otros, a esta sociedad mercantil, con la desaparición del contrato por obra o servicio determinado a partir del 30.03.2022, y la reorientación de las contrataciones a un marco de contrataciones indefinidas o indefinidas-discontinuas que esta sociedad no puede realizar por las limitaciones que, tanto la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria como la Ley de Presupuesto del Estado, establece para las contrataciones indefinidas vinculadas a la tasa de reposición, no pudiendo ejecutar proyectos estratégicos para el Gobierno de Canarias como EIRIF, recuperación de incendios, especies invasoras, etc.; así como ningún proyecto que a partir de ahora sea encomendado a esta sociedad, encontrándonos con la imposibilidad de llevar a cabo parte de los cerca de 90 millones de euros que prevemos ejecutar para este ejercicio 2022.





Este cambio de regulación en la configuración de las contrataciones temporales afecta a esta sociedad en la que sólo se podrán realizar contrataciones temporales vinculadas a proyectos que estén en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea.

El reforzamiento de la figura de la contratación indefinida como principal modalidad de contratación laboral y las limitaciones que tiene el sector público para la realización de las mismas, genera una situación crítica en el proceso productivo de esta sociedad, pues la mayoría de los encargos actuales salen fuera del ámbito temporal y causal que daría pie a una contratación temporal.

(...)

Para ejecutar y realizar la gestión de los proyectos sobre los que se sustentan estas contrataciones temporales, Gesplan tiene una plantilla media de 80 trabajadores indefinidos repartidos/as entre la estructura de la sociedad, lo que supone mantener una tensión en el desempeño de las funciones bastante acusada para llevar a buen fin los citados encargos/proyectos con la calidad que nos caracteriza.

Con todo lo expuesto, la normativa regula soluciones para adaptar la plantilla y puestos al nuevo marco de relaciones laborales, que son poco operativas o no ofrecen soluciones eficaces para supuestos particulares que se presentan en el día a día de esta sociedad mercantil, restando operatividad para cumplir con las funciones ordinarias de dar apoyo a las diferentes administraciones y a la comunidad canaria para la ejecución de las políticas públicas.

Por lo tanto, se hace necesario articular mecanismos que nos posibiliten realizar contrataciones conforme al nuevo marco normativo de las relaciones laborales, permitiendo que, aquellos proyectos cuya duración salga fuera del umbral de una contratación temporal, permita una contratación indefinida y que, a su vez, nos permita realizar un proceso de estabilización de empleo temporal para ganar en competitividad y en la retención del talento, no afectando estas medidas a la sostenibilidad financiera de la empresa.”

Con fecha 10 de mayo de 2022 y R.E n.º 2022-E-RE-2813 se ha presentado escrito por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

“Por la presente, a los efectos oportunos, en relación con la Resolución de la Presidencia de esa Excm. Corporación Insular n.º 2022/0725 de 25 de marzo de 2022 (con registro de entrada n.º 1919 del día 28) por la que se encarga a esta entidad mercantil pública la realización del servicio denominado “Mantenimiento y adecuación del Camino de la Virgen de Los Reyes al Plan de Autoprotección de la Bajada de la Virgen de los Reyes”, encargo que fue formalizado mediante documento firmado el día 31 de marzo, le comunico lo siguiente: Primero.- Que como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo” se han producido modificaciones en las fórmulas de contratación que hacen inviable que en la actualidad esta entidad mercantil pública realice contrataciones temporales de personal destinado a los encargos que recibe, dado que no se dan los condicionantes para ello.

Segundo.- Que con el fin de dar una solución a dicha situación, se está tramitando con los órganos competentes la aprobación de un Plan Estratégico al objeto de dar cobertura a las contrataciones necesarias que deba realizar Gesplan para la ejecución de sus encargos, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 6/2021 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022, que establece los requisitos que, en adelante, ha de cumplir la contratación de personal por parte de los entes con presupuesto estimativo, a través de un instrumento de planificación estratégica, que habrá de ser aprobado por el Consejo de Administración, abarcar un número mínimo de tres años y garantizar la viabilidad y económica de la entidad. En el caso concreto de Gesplan, se estima que dicho Plan Estratégico pueda estar aprobado a mediados del próximo mes de junio.

Tercero.- Que a la vista de lo anterior, se pone de manifiesto que la ejecución de los trabajos encomendados dará inicio una vez aprobado el referido Plan Estratégico, para poder realizar las contrataciones del personal necesario, lo cual será comunicado a esa Corporación Insular desde el momento en que dicho hecho se produzca, con el fin de que se proceda a modificar la fecha de comienzo de los trabajos que se establece en el apartado dispositivo 4º del encargo.”

SEXTO: La modificación que da cobertura al presente documento tiene por objeto la modificación del plazo de ejecución del servicio, estableciéndose en seis (6) meses, debiendo iniciarse la ejecución del servicio en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización de la modificación del encargo.





SÉPTIMO: Concurren asimismo causas de interés público, habida cuenta que, con la modificación propuesta, el encargo se ejecutará de forma más eficaz y eficiente, sin que se pueda obviar que El Camino de La Virgen, como parte integrante del Paisaje Cultural de la Virgen de los Reyes, y de conformidad con las disposiciones de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se encuentra sometido al deber legal de conservación que recae sobre las administraciones públicas, cuyo cumplimiento se lleva a cabo por el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro mediante la ejecución de las actuaciones objeto del presente encargo.

La realización de tales actuaciones, que tienen por objeto la recuperación ambiental de un sendero tradicional, con el objetivo de la preservación de los valores naturales y paisajísticos y que además contribuyen a garantizar las máximas condiciones de seguridad para los residentes y visitantes, constituyen un fin de interés público, repercutiendo la modificación propuesta en un mejor cumplimiento de dicho fin.

OCTAVO: La modificación propuesta carece de repercusión económica, constando en el expediente la valoración económica del encargo, adaptada a su ejecución en el periodo de seis (6) meses en la anualidad 2022.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO: La figura jurídica del encargo de un poder adjudicador a un medio propio personificado se regula en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Debe tenerse en cuenta, además, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, que regula el régimen jurídico de los encargos de gestión que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos dependientes de ella y los **Cabildos Insulares**, en el marco de sus competencias y funciones, pueden efectuar a los entes, organismos y entidades del sector público.

SEGUNDO: Dispone el art. 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que:

“1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.

En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación “Medio Propio” o su abreviatura “M.P.”.





3. En el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico deberá acompañarse la propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y que, en este supuesto de nueva creación, deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado.

En base a lo establecido en el Informe obrante en el expediente, emitido por la Abogacía del Estado, con fecha 07/05/2021, “una vez atribuida a una determinada entidad la condición de medio propio y servicio técnico de un poder adjudicador, no es condición de legalidad de cada encargo la justificación de su preferencia sobre la contratación administrativa.”.

En este sentido también se pronuncia el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la Resolución núm. 120/2019, sosteniendo que:

“Cabe añadir que la justificación de la mayor eficiencia del encargo frente a la contratación pública, o de la concurrencia de razones de seguridad o urgencia a las que se alude, de forma alternativa, en el artículo 86.2 de la LCSP, aparece referida al momento previo a de la creación del medio propio, sin que resulte exigible que una u otra circunstancia se acredite en cada encargo singular que se confiera al medio propio, siendo así que los requisitos de los encargos concretos que se efectúen a los medios propios se regula en el artículo 32.6 de la LCSP, que nada dice al respecto”.

TERCERO: La sociedad mercantil "Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A." (GESPLAN, S.A.) tiene la condición de medio instrumental y servicio propio, según se establece en el decreto 188/2001, de 15 de octubre, por el que se reconoce a diversas empresas públicas la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma. Por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 21 de julio de 2015, dicha sociedad mercantil pública ha quedado adscrita a la Consejería Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Mediante las correspondientes modificaciones de escrituras públicas de los años 2018, 2019 y 2021, GESPLAN S.A. acuerda la modificación del artículo 1 de sus Estatutos, para adaptarlo a lo establecido en el art. 32.2 de la LCSP, siendo la última modificación elevada a escritura pública el día 28 de octubre de 2021, debidamente inscrita en el registro mercantil de Las Palmas, quedando redactado dicho precepto del siguiente tenor literal:

"Artículo 1: Esta sociedad se denomina Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., y se regirá por los presentes estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean de aplicables.

Su capital social es íntegramente de titularidad pública y tiene la consideración de medio propio (M.P) personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura,..., que ya han emitido su conformidad y autorización expresa a esta sociedad mercantil pública sea su medio propio personificado y estarían todos los Cabildos insulares y todos los Ayuntamientos representados en el Consejo de Administración de la sociedad, con dos vocales, uno que representaría a la totalidad de los Cabildos, y otro que representaría a la totalidad de los Ayuntamientos, teniendo esta sociedad que realizar los encargos que realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

A los efectos de la aplicación de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, esta sociedad mercantil pública tiene la consideración de poder adjudicador, de conformidad con lo previsto en el apartado 3d) del artículo 3 de la ley de referencia.

La sociedad no podrá realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad o requieren el ejercicio de potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley, ni podrá perseguir intereses contrarios a los intereses de los entes titulares que realicen los encargos, no pudiendo implicar, en





ningún caso, atribución de funciones o facultades sujetas a derecho Administrativo propias de la Administración.

La sociedad ejecutará prestaciones de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que le encarguen las entidades de las que es medio propio personificado. (...).”

CUARTO: Régimen jurídico de modificación del encargo.

A los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable a la modificación del encargo es necesario, con carácter previo, hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 32.1 in fine de la LCSP, en virtud del cual, el encargo que cumpla los requisitos legalmente establecidos para tener dicha condición no tendrá la consideración de contrato.

Las consecuencias derivadas de tal declaración han sido objeto de consulta a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que se ha pronunciado sobre esta cuestión, entre otros, en el informe 27/2020, en los siguientes términos:

Esta declaración legal no es extraña si tenemos en cuenta que existen varias diferencias sustanciales entre el contrato público y el encargo, entre la cuales podemos destacar las siguientes:

1. El contrato público entraña una relación jurídica bilateral y recíproca que liga a la entidad pública contratante con un tercero ajeno a ella, un contratista privado que normalmente carece de relación directa con aquella. Por el contrario, el encargo a un medio propio personificado es una forma de cooperación entre entidades del sector público que se realiza con otra persona jurídica que guarda una relación especial con la entidad que realiza el encargo, al estar sometida a su control y cumplir una serie de requisitos muy específicos que designa el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). La consideración de medio propio de una entidad del sector público supone, empleando una terminología del derecho comunitario bien conocida en este campo, que el negocio jurídico se provee “in house”, esto es, mediante una relación jurídica interna basada en la autoridad de quien emite una orden ejecutiva que el medio propio está obligado a cumplir, no mediante una relación externa como el contrato público. Tal circunstancia es la que produce la exclusión de la aplicación de las Directivas comunitarias (Sentencias TJUE Stadt Halle y Lochau) y la que determina que, conforme a la LCSP, no estemos en presencia de un contrato público.

2. La consecuencia inmediata que la ley apareja a esta distinción tan relevante desde el punto de vista cualitativo es que el encargo supone una excepción a la calificación de contratos públicos de los diferentes negocios jurídicos o de las distintas relaciones jurídicas contemplados en la LCSP. El encargo a medios propios personificados es tratado y regulado en la LCSP por su cercanía con la figura contractual en algunos aspectos, pero no es un contrato público, entre otras cosas porque carece de uno de los requisitos esenciales de cualquier contrato, al faltar en su seno el acuerdo de voluntades que es característico de esta figura.

3. Ante esta circunstancia, aunque su regulación se incluya en la LCSP, el encargo a medios propios a que aluden los artículos 32 y 33 de la LCSP queda sujeto a las estrictas normas que establecen estos preceptos y aquellos otros de la ley que expresamente declaran su aplicación a los encargos. La LCSP trata específicamente de aspectos tales como la compensación tarifaria como figura sensiblemente distinta del precio de adjudicación, de la publicidad del encargo, de su formalización y régimen de recursos o de la necesaria autorización del Consejo de Ministros para los de mayor cuantía, y configuran al encargo a medios propios personificados como un supuesto de adjudicación directa de la ejecución de una prestación en el que, por razones organizativas internas de la entidad encargante, que cuenta con un medio propio capaz de ejecutar una determinada prestación bajo ciertas condiciones, se permite prescindir de las licitaciones públicas y de la aplicación del principio de libertad de acceso a las licitaciones que es propio de los contratos públicos.

Por su parte, resulta necesario señalar que la Disposición Final cuarta.3 de la LCSP establece, que, en relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en dicha ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En este sentido se ha pronunciado asimismo la Junta Consultiva de Contratación Pública del





Estado, en el anteriormente citado informe 27/2020, que ha sido reiterado recientemente en el informe 14/2021, en el que expone que “... tales encargos no pueden considerarse contratos públicos puesto que así lo declara con nitidez el artículo 32.1 in fine de la LCSP cuando establece que el encargo que cumpla los requisitos legalmente establecidos para tener la condición de tal “no tendrá la consideración de contrato”. En este sentido se pronunció esta Junta Consultiva en su informe 15/2017. El encargo a un medio propio personificado, por el contrario, constituye una forma de cooperación entre entidades del sector público que se realiza con otra persona jurídica que guarda una relación especial con la entidad que realiza el encargo, al estar sometida a su control y cumplir una serie de requisitos muy específicos que enumera el artículo 32 de la LCSP. Por esta razón, como destacamos en el informe 27/2020, aunque su regulación se incluya en la LCSP, el encargo a medios propios personificados a que aluden los artículos 32 y 33 de la LCSP queda sujeto a las estrictas normas que establecen estos preceptos y aquellos otros de la ley que expresamente declaran su aplicación a los encargos.”

En definitiva y como consecuencia de la peculiar naturaleza de la relación existente entre la entidad pública que realiza el encargo y el medio propio personificado, la Junta Consultiva de Contratación del Estado afirma en el citado informe 27/2020 que la regulación del encargo se contiene de modo exclusivo en los preceptos de la LCSP que regulan la materia (artículos 32 o 33 dependiendo del tipo de encargo) en los preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que tratan la cuestión, **en el documento de formalización del encargo** (como expresión unilateral de la voluntad de la entidad pública encargante de la prestación) **o, de no existir una regla aplicable a la concreta cuestión planteada en cada caso en ninguno de los anteriores textos, por las órdenes ejecutivas dictadas por la entidad pública que realiza el encargo.**

En base a lo expuesto, el régimen jurídico de la modificación del encargo es el previsto en el documento de formalización, que recoge en su estipulación Octava que el presente encargo podrá modificarse durante su periodo de vigencia, por causas de interés público, o cuando concurren circunstancias que hagan necesaria su modificación para la mejor realización de su objeto, mediante resolución por parte del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

En tal sentido, y como se recoge en los antecedentes, las circunstancias concurrentes puestas de manifiesto en el informe técnico emitido por el Ingeniero forestal y las demás consideraciones recogidas en el presente documento, hacen necesario ampliar a seis meses el plazo para la ejecución del servicio, por cuanto dicha modificación repercute en una mejor realización del objeto del encargo, y sin que suponga una modificación de la naturaleza de los trabajos incluidos en el mismo, pues las actuaciones a desarrollar son las mismas, estando encuadradas en el objeto social de la entidad destinataria del encargo, conforme a lo establecido en sus estatutos sociales.

QUINTO: La presente modificación carece de repercusión económica, ajustándose las tarifas aplicables al presente encargo a lo establecido en la Orden 187/2019, de 11 de julio, por la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por GESPLAN. SA, como medio propio personificado y corrección de errores mediante Orden 39/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, así como la Orden n.º 307/2021, de fecha 11 de octubre de 2021, por la que se actualizan las tarifas.

SEXTO: La presente modificación no supone una nueva relación jurídica contractual, sino que nos encontramos ante un supuesto de modificación del encargo expresamente contemplado en la resolución de aprobación y en el documento de formalización, por lo que no resulta exigible acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la LCSP, ya que su cumplimiento ya quedó acreditado con carácter previo a la formalización





del encargo.

Visto el Informe Jurídico emitido por la Secretaría de fecha 25 de mayo de 2022, que informa de forma favorable a la modificación del Encargo a GESPLAN S.A, del servicio de “Mantenimiento y Adecuación del Camino de La Virgen de Los Reyes al Plan de Autoprotección de la Bajada de la Virgen de Los Reyes”.

Visto y asumido el Informe-Propuesta que, con fecha 25/05/2022, suscribe la Presidencia y el Director insular de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje y Seguridad y Emergencia, relativo a la “*MODIFICACIÓN DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO PERSONIFICADO DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CAMINO DE LA VIRGEN DE LOS REYES AL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LOS REYES” CON LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A. (GESPLAN S.A).*”.

Con base en los antecedentes expuestos, y en uso de las facultades conferidas en virtud del artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,

RESUELVO:

PRIMERO: Modificar la estipulación Quinta del documento de formalización del encargo, relativa al plazo de ejecución del encargo, que queda redactada en los siguientes términos:

El plazo de ejecución de la prestación objeto de este encargo se establece en seis (6) meses, debiendo iniciarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización de la modificación del encargo.

SEGUNDO: Mantener expresamente inalteradas y en vigor las restantes cláusulas del encargo original, formalizado en fecha 30 de marzo de 2022.

TERCERO: Publicar la Resolución de modificación del encargo, tanto en el perfil del contratante de esta Corporación Insular, así como en el portal de transparencia de empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.” (GESPLAN, S.A.).

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.6 b) de la LCSP la modificación del encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos en el artículo 63.3.

QUINTO: El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, tal como establece el artículo 83 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante la presidencia del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los artículos





123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique su resolución.

SEXTO: Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Contratación, notifíquese a la empresa e incorpórese en los aplicativos pertinentes, a los efectos oportunos”.

Lo que le notifico, en su calidad de interesado y en cuanto pueda afectar a sus derechos e intereses.

LA SECRETARÍA,
(Firmado electrónicamente)





CENTRAL gesplan STA. CRUZ DE TENERIFE	
31 MAYO 2022	
ENTRADA	
Nº REGISTRO	4035

JUSTIFICANTE

De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose verificado el acceso del interesado o su representante al contenido de la siguiente notificación se entiende como **RECIBIDA POR COMPARECENCIA EN SEDE ELECTRÓNICA.**

REGISTRO DE SALIDA

Nº REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA Y HORA DE ENVÍO
2022-S-RE-3461	Notificación Electrónica	31/05/2022 06:41

INTERESADO

NIF/CIF	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
A38279972	GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIAMBIENTAL

PROCEDIMIENTO

Nº EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO
653/2022	Contrataciones

AVISO INFORMATIVO (ART. 41.6 LPACAP)

MEDIOS DE AVISO	DESTINATARIO
Correo Electrónico	juridico@gesplan.es

MEDIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN

MEDIO	LOCALIZADOR	ESTADO	FECHA Y HORA
Sede electrónica		Recibida	31/05/2022 08:41
Punto de Acceso General	99362876295abb000e22	Enviada	

DOCUMENTOS

CSV	NOMBRE DEL FICHERO
-----	--------------------

Sede de Consejo de Supervisión (1 de 1)
Cabildo Insular de El Hierro
Fecha Firma: 31/05/2022
HASH: 3623449e526b13f1132965c9a444



Cód. Validación: 3K9K3J57MKMMP45JZFEGR6F | Verificación: <https://elhierro.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2



9PWLNXPTS4CTE9L3NG7EE5NYT | Notificación modificación cláusula quinta Gesplan

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

