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GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN). 

 
C/ LEÓN Y CASTILLO, Nº 54 
C.P.: 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

 
D. MIGUEL ANGEL PEREZ HERNANDEZ – 
CONSEJERO DELEGADO. 

 
Mediante Decreto nº CGC/2025/9054, de fecha 18 de agosto de 2025, el Sr. Consejero de Área 

de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, P.D. (Decreto nº 
28/2023, de 24/06/2023), ha dispuesto lo siguiente: 

 
“Visto el Decreto nº CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, por el que se acordó 

Adjudicar a la empresa pública: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, 
S.A. (GESPLAN), con NIF: A38279972, el gasto correspondiente al encargo para la ejecución de las 
obras del Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de 
contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, de conformidad con la Propuesta de 
Retarifado del Presupuesto de las obras del indicado Proyecto Técnico, cuyo presupuesto total de 
ejecución por administración, conforme a las Tarifas oficiales de la empresa pública GESPLAN, 
asciende a 406.994,08 euros, exento de IGIC, cuya imputación presupuestaria se realizará con cargo 
a la Aplicación Presupuestaria: 13330/1722/619000424 - Otras Invers. de Repos. en Infraest y Bienes 
Uso G. PDR CANARIAS 14-20 (FEADER); Proyecto: 11633016I – ACTUACIONES PDR CANARIAS 
2014-2020 (FEADER), del Presupuesto de General del Cabildo de Gran Canaria de 2024 (Consejería 
de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento). 

 
Visto que dicho Proyecto de inversión forestal se incluye en el marco del PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014-2020, cofinanciado en un 85% del Gasto Elegible, a 
través del instrumento financiero comunitario FEADER – FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 
DESARROLLO RURAL, según el DOCUMENTO DE DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES ELEGIBLES EJECUTADAS POR LOS CABILDOS INSULARES EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) 2014-2020, habiendo sido aprobado en 
reunión celebrada el 22 de enero de 2024, de la que se levantó la correspondiente Acta con fecha 2 de 
febrero de 2024. 

 
Visto el DISPONGO QUINTO de la parte Dispositiva del referido Decreto nº CGC/2024/10723, 

de fecha 20 de noviembre de 2024, que establece que el plazo de ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, es de 4 meses a partir del Acta de Comprobación del Replanteo, así 
como que el plazo de ejecución de las correspondientes obras sólo podrá ampliarse por acuerdo 
expreso del Órgano encomendante y previa justificación de las causas dilatorias 

 
Visto el escrito de fecha 4 de octubre de 2024, y Registro de Entrada en el Registro General del 

Cabildo de Gran Canaria nº 2024085059, de fecha 16 de octubre de 2024, suscrito por el 
representante de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de 
Canarias, y el representante de la Autoridad de Gestión del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural ( FEADER), en el que se comunica al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 
que se autoriza que la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, entre cuyas actuaciones el  encuentra el Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de 
drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, tendrán 
de plazo hasta el 31 de mayo de 2025. 
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Visto el Decreto nº CGC/2025/3341, de fecha 26 de marzo de 2025, por el que se Acordó 
ampliar hasta el 31 de mayo de 2025, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de 
Tirma, T.M. Artenara, adjudicadas a la empresa pública GESPLAN, mediante Decreto nº 
CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, al considerar parcialmente justificados los 
argumentos expuestos por la empresa encargada de las obras, en relación a la solicitud de ampliación 
del plazo de ejecución de las obras, no siendo del todo achacable a dicha empresa la demora 
producida en el inicio de la ejecución de las obras en el plazo previsto, sin que dicha ampliación de 
plazo suponga incremento de coste alguno. 

 
Visto el escrito de fecha 4 de octubre de 2024, y Registro de Entrada en el Registro General del 

Cabildo de Gran Canaria nº 2024085059, de fecha 16 de octubre de 2024, suscrito por el 
representante de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de 
Canarias, y el representante de la Autoridad de Gestión del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural ( FEADER), en el que se comunica al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 
que se autoriza que la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, entre cuyas actuaciones el  encuentra el Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de 
drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, tendrán 
de plazo hasta el 31 de mayo de 2025. 

 
Visto el Informe emitido con fecha 9 de abril de 2025 por el Servicio de Medio Ambiente, y 

remitido a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias 
(Registro de Salida nº 2025011535, del 10 de abril de 2025, del Registro General del Cabildo de Gran 
Canaria), en relación a la situación actual de todas las actuaciones que ejecuta la Consejería de Área 
de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, en el marco del Programa FEADER, solicitando 
una ampliación de los plazos establecidos para la ejecución y justificación de todas las actuaciones 
pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
Visto el Acta de Comprobación del Replanteo del Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra 

de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, 
suscrita el 22 de abril de 2025, extendiéndose, por tanto, el plazo de ejecución de las obras hasta el 22 
de agosto de 2025. 

 
Visto el Decreto nº CGC/2025/5633, de fecha 22 de mayo de 2025, por el que se Acordó 

ampliar se nuevamente hasta el 22 de agosto de 2025, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, adjudicadas a la empresa pública GESPLAN, mediante Decreto nº 
CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, al quedar acreditado que los retrasos 
producidos en la ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente previstos, no son en modo 
alguno imputables a la empresa encargada, sin que dicha ampliación de plazo suponga incremento de 
coste alguno. 

 
Visto el escrito de fecha 16 de mayo de 2025, y Registro de Entrada en el Registro General del 

Cabildo nº 2025038618, de fecha 19 de mayo de 2025, remitido por la Dirección General de Espacios 
Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en respuesta a la petición del Servicio de Medio 
Ambiente de ampliación de los plazos establecidos para la ejecución y justificación de todas las 
actuaciones pendientes dentro Programa FEADER, en el que se comunica que se amplían los plazos 
establecidos para la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, inicialmente hasta el 31 de agosto de 2025. 
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Visto el escrito remitido por la empresa pública GESPLAN al Servicio de Medio Ambiente, con 
fecha 28 de julio de 2025 y Registro de Entrada en el Registro General del Cabildo nº 2025059544, del 
28 de julio de 2025, solicitando una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, de tres meses, hasta el 22 de noviembre de 2025, ante el retraso 
producido en la ejecución de las obras, cuya justificación obedece a que durante la ejecución de las 
obras, se han dado circunstancias que han repercutido de manera importante en el ritmo normal de 
ejecución de las mismas, en especial, la aparición de un cable de Media Tensión y otro de Telefonía, 
no contemplados en el Proyecto, que han obligado a adoptar medidas especiales de cara a la 
Prevención de Riesgos Laborales, así como de tener que adoptar medidas no previstas en cuanto a la 
ejecución de excavaciones, hormigonados, encofrados de muros, etc., habiéndose tenido que adoptar 
la necesarias medidas, lo que ha supuesto una ralentización de consideración en cuanto al ritmo de 
ejecución de las obras. 

 
Visto el Informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 14 de agosto de 2025, en 

relación a la Propuesta de ampliación del plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de 
Tirma, T.M. Artenara, en el que se indica, en primer lugar, que la ampliación de los plazos 
establecidos para la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, hasta el 31 de agosto de 2025, concedida por la Dirección General de Espacios Naturales y 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, no va a ser suficiente, dado que varias actuaciones incluidas 
dentro Programa FEADER no van a poder estar ejecutadas y justificadas en esa fecha, por lo que el 
Servicio de Medio Ambiente va a solicitar nuevamente a la Dirección General de Espacios Naturales y 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, una nueva ampliación de los plazos establecidos para la 
ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa FEADER, al menos 
hasta el 30 de noviembre de 2025; en segundo lugar, que en el caso de que dicha solicitud de 
ampliación de plazos no sea admitida por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad 
del Gobierno de Canarias, el coste de ejecución de las obras pendientes será asumido por la 
Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, habiéndose verificado la 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el Presupuesto General del Cabildo de 
Gran Canaria de 2025 (Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento), para hacer 
frente a las obligaciones económicas pendientes derivadas de la ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, y finalmente, en tercer lugar, se concluye que “… una vez valorada 
la solicitud de la empresa adjudicataria de las obras, de ampliación del plazo de ejecución de las 
mismas, y considerando absolutamente justificados los argumentos expuestos por la empresa 
encargada de las obras, en relación a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras del 
Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la 
pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, no siendo pues, achacable en modo alguno a dicha empresa 
la demora producida en la ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente previstos, y visto 
que dicha ampliación de plazo no conlleva incremento presupuestario, se propone ampliar el plazo de 
ejecución de las obras del Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y 
muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, pero únicamente en 2 meses, 
esto es, hasta el 22 de octubre de 2025, al considerar que es plazo más que suficiente para la 
culminación de las obras”. 

 
Vistos los artículos 29.3, 34.1, y 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y visto así 
mismo, el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, que por analogía procedimental se 
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consideran también de aplicación a los encargos a Medios Propios Personificados en defecto de falta 
de regulación específica en el correspondiente Decreto de formalización.  

 
DISPONGO: 

 
PRIMERO.- Ampliar hasta el 22 de octubre de 2025, el plazo de ejecución de las obras del 

Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la 
pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, adjudicadas a la empresa pública: GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), con NIF: A38279972, 
mediante Decreto nº CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, al quedar acreditado que 
los retrasos producidos en la ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente previstos, no son 
en modo alguno imputables a la empresa encargada, sin que dicha ampliación de plazo suponga 
incremento de coste alguno. 

 
SEGUNDO. - Considerar el Informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 14 de 

agosto de 2025, proponiendo ampliar el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de 
Tirma, T.M. Artenara, hasta el 22 de noviembre de 2025, como parte integrante de este Decreto a los 
efectos de motivación del mismo. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo de ampliación del plazo”. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de firma electrónica. 
 
 

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO 
AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, 

P.D. LA JEFA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO, 
(Decreto nº 30/2023, de 28/06/2023) 

(Fecha y firma electrónica)  
Angelina Suárez Suárez 
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    Edificio Insular I 
    C/ Profesor Agustín Millares Carló, nº 14- 1ª planta 
    C.P. 35003    Las Palmas de Gran  Canaria 
    Tel.: 928219421 
    medioambienteadministrativo@grancanaria.com 
 

SR. CONSEJERO DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, 
CLIMA, ENERGÍA Y CONOCIMIENTO.- 

 

INFORME - PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DEL PROYECTO TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE 
TRANSVERSAL Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA PISTA FORESTAL DE TIRMA, T.M. 
ARTENARA, ADJUDICADO A LA EMPRESA PÚBLICA: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN). 

I. Mediante Decreto nº CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, el Sr. Consejero 
de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, P.D. 
(Decreto nº 28/2023, de 24/06/2023), se acordó Adjudicar a la empresa pública: GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), con NIF: 
A38279972, el gasto correspondiente al encargo para la ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la 
pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, de conformidad con la Propuesta de Retarifado del 
Presupuesto de las obras del indicado Proyecto Técnico, cuyo presupuesto total de ejecución 
por administración, conforme a las Tarifas oficiales de la empresa pública GESPLAN, asciende 
a 406.994,08 euros, exento de IGIC, cuya imputación presupuestaria se realizará con cargo a 
la Aplicación Presupuestaria: 13330/1722/619000424 - Otras Invers. de Repos. en Infraest y 
Bienes Uso G. PDR CANARIAS 14-20 (FEADER); Proyecto: 11633016I – ACTUACIONES 
PDR CANARIAS 2014-2020 (FEADER), del Presupuesto de General del Cabildo de Gran 
Canaria de 2024 (Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento).  

II. Este Proyecto de inversión forestal se incluye en el marco del PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE CANARIAS 2014-2020, cofinanciado en un 85% del Gasto 
Elegible, a través del instrumento financiero comunitario FEADER – FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL, según el DOCUMENTO DE DIRECTRICES DE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES EJECUTADAS POR LOS 
CABILDOS INSULARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
(FEADER) 2014-2020, habiendo sido aprobado por la Comisión de Seguimiento para el 
desarrollo de las DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTUACIONES 
ELEGIBLES EJECUTADAS POR LOS CABILDOS INSULARES EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) 2014-2020, en reunión celebrada el 22 
de enero de 2024, de la que se levantó la correspondiente Acta con fecha 2 de febrero de 
2024, acordó, a propuesta del Servicio Técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria, la aprobación, entre otras, de la actuación forestal denominada: Reconstrucción de 
obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. 
Artenara. 

III. Según se establece en el DISPONGO QUINTO de la parte Dispositiva del referido Decreto nº 
CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, el plazo de ejecución de las obras del 
Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención 
en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, es de 4 meses a partir del Acta de 
Comprobación del Replanteo, así como que el plazo de ejecución de las correspondientes 
obras sólo podrá ampliarse por acuerdo expreso del Órgano encomendante y previa 
justificación de las causas dilatorias. 

IV. Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2024, y Registro de Entrada en el Registro General 
del Cabildo de Gran Canaria nº 2024085059, de fecha 16 de octubre de 2024, suscrito por el 
representante de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de 
Canarias, y el representante de la Autoridad de Gestión del Fondo europeo Agrícola de 

Código Seguro De Verificación 5KvwiDQXVnivwJuKQUx03w== Fecha 14/08/2025

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Elisa Monzon Ramos - Director/a Insular de Medio Ambiente

Luis Fernando Arencibia Aguilar - Jefe/a Serv. Tecnico Medio Ambiente

Clemente-Jesus Rodriguez Cabrera

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/5KvwiDQXVnivwJuKQUx03w=
=

Página 1/4

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/5KvwiDQXVnivwJuKQUx03w==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/5KvwiDQXVnivwJuKQUx03w==


 

Desarrollo Rural (FEADER), se comunicó al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria, que se autoriza que la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes 
dentro Programa FEADER, entre cuyas actuaciones el encuentra el Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, tendrán de plazo hasta el 31 de mayo de 2025. 

V. A tal efecto, mediante Decreto nº CGC/2025/3341, de fecha 26 de marzo de 2025, del Sr. 
Consejero de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran 
Canaria, P.D. (Decreto nº 28/2023, de 24/06/2023), se Acordó ampliar hasta el 31 de mayo de 
2025, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de 
drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, 
adjudicadas a la empresa pública GESPLAN, mediante Decreto nº CGC/2024/10723, de 
fecha 20 de noviembre de 2024, al considerar parcialmente justificados los argumentos 
expuestos por la empresa encargada de las obras, en relación a la solicitud de ampliación del 
plazo de ejecución de las obras, no siendo del todo achacable a dicha empresa la demora 
producida en el inicio de la ejecución de las obras en el plazo previsto, sin que dicha 
ampliación de plazo suponga incremento de coste alguno. 

VI. Con fecha 22 de abril de 2025 se formalizó el Acta de Comprobación del Replanteo, 
extendiéndose, por tanto, el plazo de ejecución de las obras hasta el 22 de agosto de 2025. 

VII. En consecuencia, mediante Decreto nº CGC/2025/5633, de fecha 22 de mayo de 2025, del 
Sr. Consejero de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de 
Gran Canaria, P.D. (Decreto nº 28/2023, de 24/06/2023), se Acordó ampliar nuevamente 
hasta el 22 de agosto de 2025, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, adjudicadas a la empresa pública: GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), con NIF: 
A38279972, mediante Decreto nº CGC/2024/10723, de fecha 20 de noviembre de 2024, al 
quedar acreditado que los retrasos producidos en la ejecución de las obras dentro de los 
plazos inicialmente previstos, no son en modo alguno imputables a la empresa encargada, sin 
que dicha ampliación de plazo suponga incremento de coste alguno. 

VIII. Con fecha 28 de julio de 2025 y Registro de Entrada en el Registro General del Cabildo nº 
2025059544, del 28 de julio de 2025, la empresa pública la GESPLAN ha remitido al Servicio 
de Medio Ambiente escrito fechado el 25 de julio de 2025, solicitando una nueva ampliación 
del plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: Reconstrucción de obra de 
drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. Artenara, 
de tres meses, hasta el 22 de noviembre de 2025, ante el retraso producido en la ejecución 
de las obras, cuya justificación obedece a que durante la ejecución de las obras, se han dado 
circunstancias que han repercutido de manera importante en el ritmo normal de ejecución de 
las mismas, en especial, la aparición de un cable de Media Tensión y otro de Telefonía, no 
contemplados en el Proyecto, que han obligado a adoptar medidas especiales de cara a la 
Prevención de Riesgos Laborales, así como de tener que adoptar medidas no previstas en 
cuanto a la ejecución de excavaciones, hormigonados, encofrados de muros, etc., 
habiéndose tenido que adoptar la necesarias medidas, lo que ha supuesto una ralentización 
de consideración en cuanto al ritmo de ejecución de las obras. 

IX. Considerando los siguientes artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), que por analogía procedimental se consideran también de aplicación a los 
encargos a Medios Propios Personificados en defecto de falta de regulación específica en el 
correspondiente Decreto de formalización:  
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 Artículo 34.1 de la LCSP, que determina que “en los contratos del sector público 
podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
administración”. 
 

 Artículo 29.3 de la LCSP, que determina que “Cuando se produzca demora en la 
ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 
conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que 
en su caso procedan, resultando aplicables en el caso de los contratos 
administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de esta Ley”. 

 
 Artículo 195.2 de la LCSP, que establece que “Si el retraso fuese producido por 

motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se 
le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde 
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista”. 

Visto finalmente, el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, que regula la 
petición de prórroga del plazo de ejecución de los contratos, estableciendo que: “La petición 
de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días 
desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las 
que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos 
de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo 
de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido”. 

X. Como se ha indicado anteriormente, mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2024, y 
Registro de Entrada en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria nº 2024085059, de 
fecha 16 de octubre de 2024, suscrito por el representante de la Dirección General de 
Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, y el representante de la 
Autoridad de Gestión del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se autoriza 
que la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, entre cuyas actuaciones el encuentra el Proyecto Técnico: Reconstrucción de 
obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. 
Artenara, tendrán de plazo hasta el 31 de mayo de 2025.  

XI. No obstante, con fecha 9 de abril de 2025 y Registro de Salida nº 2025011535, del 10 de abril 
de 2025, del Registro General del Cabildo de Gran Canaria, el Servicio de Medio Ambiente 
remitió formalmente escrito a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del 
Gobierno de Canarias, solicitando una ampliación de los plazos establecidos para la 
ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa FEADER, 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

XII. En respuesta a esta petición del Servicio de Medio Ambiente de ampliación de los plazos 
establecidos para la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro 
Programa FEADER, con fecha 16 de mayo de 2025, y Registro de Entrada en el Registro 
General del Cabildo nº 2025038618, de fecha 19 de mayo de 2025, la Dirección General de 
Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, remite escrito a este Servicio 
en el que se comunica que se amplían los plazos establecidos para la ejecución y justificación 
de todas las actuaciones pendientes dentro Programa FEADER, inicialmente hasta el 31 de 
agosto de 2025. 

XIII. Considerando que esta ampliación de los plazos establecidos para la ejecución y justificación 
de todas las actuaciones pendientes dentro Programa FEADER, hasta el 31 de agosto de 
2025, no va a ser suficiente, dado que varias actuaciones incluidas dentro Programa 
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FEADER no van a poder estar ejecutadas y justificadas en esa fecha, el Servicio de Medio 
Ambiente va a solicitar nuevamente a la Dirección General de Espacios Naturales y 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, una nueva ampliación de los plazos establecidos 
para la ejecución y justificación de todas las actuaciones pendientes dentro Programa 
FEADER, al menos hasta el 30 de noviembre de 2025. 

XIV. En el caso de que dicha solicitud de ampliación de plazos no sea admitida por la Dirección 
General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, el coste de 
ejecución de las obras pendientes será asumido por la Consejería de Área de Medio 
Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, habiéndose verificado la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en el Presupuesto General del Cabildo de Gran Canaria 
de 2025 (Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento), para hacer frente a 
las obligaciones económicas pendientes derivadas de la ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la 
pista forestal de Tirma, T.M. Artenara. 

XV. En virtud de todo lo expuesto, una vez valorada la solicitud de la empresa adjudicataria de las 
obras, de ampliación del plazo de ejecución de las mismas, y considerando absolutamente 
justificados los argumentos expuestos por la empresa encargada de las obras, en relación a 
la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
Reconstrucción de obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista 
forestal de Tirma, T.M. Artenara, no siendo pues, achacable en modo alguno a dicha 
empresa la demora producida en la ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente 
previstos, y visto que dicha ampliación de plazo no conlleva incremento presupuestario, se 
propone ampliar el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: Reconstrucción de 
obra de drenaje transversal y muros de contención en la pista forestal de Tirma, T.M. 
Artenara, pero únicamente en 2 meses, esto es, hasta el 22 de octubre de 2025, al considerar 
que es plazo más que suficiente para la culminación de las obras. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

 Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de firma electrónica. 

 

LA DIRECTORA INSULAR 
 DE MEDIO AMBIENTE, 

(Fecha y firma electrónica) 
Elisa Monzón Ramos 

EL JEFE DEL SERVICIO 
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE, 

(Fecha y firma electrónica)  
Luis Fernando Arencibia Aguilar 

 
 

EL TÉCNICO, 
(Fecha y firma electrónica) 

Clemente Jesús Rodríguez Cabrera 
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