
Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y
Emergencias

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad
R0000115493

 

 
  

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Ampliación Plazo del Encargo  

   E2022004730 

 

Visto el expediente cuyos datos se indican a continuación: 

TIPO Servicios EXPEDIENTE E2022004730 

OBJETO MEJORA DE LA RED INSULAR DE SENDEROS 2022-2025 

(ELIMINACIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS EN SENDEROS): 

UNIDAD INSULAR 2 

EMPRESA GESPLAN (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.). 

ADJUDICACIÓN Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 6 de septiembre de 2022 

PRESUPUESTO INICIAL 862.797,70 Euros (no sujeto a IGIC). 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

VIGENTE Hasta el 30 de noviembre de 2025. 

SERVICIO 

PROMOTOR 
Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales. 

 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Mediante acuerdo AC0000014952 del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 6 de 

septiembre de 2022, se aprobó el encargo para la ejecución del servicio de mejora de la Red 

insular de Senderos 2022-2025 (eliminación y disminución de riesgos en senderos): Unidad 

insular 2., a favor de la empresa pública GESPLAN (Gestión y Planeamiento Territorial y 

Medioambiental, S.A.), con plazo hasta el 30 de noviembre de 2025, con un presupuesto de 

862.797,70 Euros.  

SEGUNDO. - El día 27 de noviembre de 2025, la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y 

Medioambiental S.A. (GESPLAN) presentó escrito solicitando una ampliación de plazo para la 

finalización del encargo, comunicando las siguientes circunstancias: 

“(…) 

“Motivo: Condiciones meteorológicas adversas en los meses de verano – activación de alertas 

por altas temperaturas y riesgo de incendios. Resoluciones de la Sra. Consejera Insular limitando 

el uso de maquinaria y también prohibiendo el acceso al monte y realización de trabajos. 

Antecedentes: Durante la ejecución del encargo en los meses de verano se activaron varias 

alertas por altas temperatura, con las consiguientes limitaciones en la ejecución de los trabajos. 

 Estas condiciones han afectado significativamente el progreso de los trabajos previstos. Por todo 

ello SE SOLICITA:  

• Ampliación del plazo del encargo hasta el mes de febrero de 2026.” 
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TERCERO. - De conformidad con lo anterior, el Servicio Técnico de Gestión Forestal emitió, con 

fecha de 27 de noviembre de 2025, informe favorable a la ampliación solicitada, por causas no 

imputables a la empresa. 

Se informa que se autoriza la ampliación de plazo hasta la fecha propuesta: 28 de febrero de 

2026. 

“El encargo no cuenta con presupuesto enmarcado en la anualidad 2026. No obstante, los 

trabajos correspondientes al ejercicio 2026 serán financiados con el crédito autorizado y 

dispuesto del ejercicio 2025 que será objeto de abono anticipado antes de la finalización del 

ejercicio.” 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

I.- La Letra C de las condiciones que rigen el Encargo (apartado dispositivo 3º del acuerdo de 

aprobación del mismo), dedicado al “Plazo de Ejecución, Prorrogas y Modificaciones” dispone 

que “la empresa destinataria del encargo queda obligada al cumplimiento estricto del plazo de 

ejecución establecido en el mismo, incluidos los plazos parciales que hayan podido establecerse 

por el órgano competente para su aprobación o por el Servicio Técnico promotor, plazos que 

podrán ampliarse, en caso de que se considere necesario para la correcta finalización de los 

trabajos y así se justifique por parte del Servicio promotor, ya sea de oficio o previa petición de 

la empresa. Para la ampliación de algún plazo se aplicarán de forma analógica las condiciones 

establecidas en la normativa sobre contratación del sector público vigentes en el momento de su 

aprobación. 

 

II.- El artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

determina, respecto a la ampliación del plazo de ejecución los contratos que, “si el retraso fuese 

producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si 

se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele 

un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 

menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 

producido por motivos imputables al contratista”. 

 

En el presente supuesto, el Servicio Técnico promotor del encargo señala en su informe que el 

retraso se ha producido por motivos no imputables a la empresa pública y, en consecuencia, 

informa favorablemente la solicitud. 

 

III.- La ampliación propuesta no incluye la modificación de la financiación del encargo y no 

constituye una prórroga del mismo en el sentido de reiteración de prestaciones susceptibles de 

ejecución continuada, sino una ampliación del plazo establecido para llevar a cabo una obligación 

de resultado. 

 

IV.- En relación con el requisito establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cabe señalar lo siguiente: 

 

 Conforme al citado precepto, “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”. 
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 Por lo que respecta a las repercusiones y efectos de la ampliación propuesta, el principal 
será la propia ejecución material del objeto del encargo, de las prestaciones que 
contempla, conforme a la ampliación de plazo que se propone, correspondiendo al 
Servicio Técnico promotor del expediente valorar si una vez ejecutado, llevará aparejada 
la realización de nuevos gastos derivados del primero o complementarios, o si requerirá 
en el futuro labores de mantenimiento, actualización o similares, en cuyo caso deberá 
contemplar el crédito necesario en los presupuestos que se habiliten en el ejercicio o 
ejercicios en que sea necesario realizar dichos gastos. 
 

 En cuanto al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, de forma genérica cabe afirmar que, al no suponer la ampliación de plazo 
ningún incremento en el presupuesto del encargo, ni requerir el reajuste de su 
financiación, la mera ampliación hasta julio, la realización de su objeto y el abono del 
presupuesto consignado en el mismo, no debe afectar al cumplimiento de dichos 
principios, y en caso de que durante la ejecución de los trabajos se haga necesario 
incrementar dicho presupuesto, para ello será requisito previo contar con crédito 
adecuado y suficiente al que imputar ese gasto adicional, crédito que de no estar 
inicialmente consignado en el presupuesto, se habrá habilitado tramitando el 
correspondiente expediente de modificación, en el que se procurará el cumplimiento de 
la estabilidad y sostenibilidad financiera. 

 

 En cualquier caso, y de conformidad con las instrucciones facilitadas por la Intervención 
General, el acto propuesto podría tener repercusión en la estabilidad presupuestaria, por 
preverse entre las condiciones de ejecución del encargo la posibilidad de realizar un 
pago anticipado a la empresa pública, y por tratarse de un encargo a una entidad 
dependiente de otra Administración Pública para la realización de un gasto por cuenta 
de esta Corporación, financiando ésta el 100% del mismo. 
 

 Respecto a la repercusión en la sostenibilidad financiera, no se aprecia la concurrencia 
de ninguno de los supuestos que conforme a las instrucciones de la Intervención General 
podrían producir dicho efecto (el gasto no se trata de una inversión financieramente 
sostenible, ni está financiado con deuda pública). 

 

IV.- La propuesta de ampliación del plazo de ejecución del encargo no requiere de fiscalización 

previa en la medida en que no conlleva gasto alguno y no se encuentra entre los supuestos 

previstos por el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local, en el que se definen las fases del 

ejercicio de la función interventora. 

 

V.- El órgano competente para ampliar el plazo de ejecución del encargo es el Consejo de 

Gobierno Insular, en virtud de lo establecido en la Base 26ª de las de Ejecución del Presupuesto 

para 2025. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la delegación en materia de encargos efectuada por 

el Consejo de Gobierno Insular en favor de la Consejera Insular del Área, publicada el día 1 de 

septiembre de 2023, en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, en la cual se delega la competencia 

de ampliar el plazo de ejecución de los encargos, cabe concluir que el órgano competente para 

la adopción de la presente resolución es la Consejera Insular del Área.  
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A la vista de lo expuesto, previo informe favorable del Servicio Administrativo de Gestión del 

Medio Natural y Seguridad, RESUELVO: 

Único. - Ampliar el plazo de ejecución del encargo a la empresa pública GESPLAN para la 

ejecución del servicio de “Mejora de la red insular de senderos 2022-2025 (eliminación y 

disminución de riesgos de senderos): unidad insular 2.”, hasta el 28 de febrero de 2026 
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