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RESOLUCIÓN 

Asunto: MODIFICACION DE ENCARGO 

   E2025009322 

 

Visto que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 21 de mayo de 2025, aprobó 

el encargo para la ejecución del servicio de actuación para la restauración ecológica de la Finca 

Fagundo, en el término municipal de Tacoronte, a favor de la empresa pública GESPLAN 

(Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.).  con un presupuesto de 1.122.140,00 

€ (no sujeto a IGIC) 

 

ANTECEDENTES.  

 

PRIMERO. - El encargo fue aprobado con un plazo de ejecución de 2 años y 7 meses contados 

a partir de la fecha de notificación de la aprobación del encargo, esto es, 21 de mayo de 2025. 

La distribución plurianual del gasto fue aprobada, por el importe total de 1.122.140,00 €, conforme 

al siguiente detalle: 

 

- Ejercicio 2025: 265.000,00€.  

- Ejercicio 2026: 428.570,00€.  

- Ejercicio 2027: 428.570,00€. 

 

 

SEGUNDO. - El día 05 de noviembre de 2025, el Servicio Técnico de Gestión Ambiental emitió 

informe proponiendo una modificación del encargo para incrementar el crédito autorizado y 

dispuesto en por un importe de 95.000,00 €. A continuación, se expone, parcialmente, su 

contenido: 
 

 

(….) Se propone la modificación del citado encargo para incluir la reposición del vallado 

perimetral de la finca durante la anualidad 2026, y un importe de 95.000,00€.  

El inmueble es una finca pública adscrito al Ministerio de Industria y Turismo y a ENAIRE del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, es un terreno rústico con una superficie de 32,1213 

hectáreas, conocida como” Montaña de Fagundo” que cuenta con un vallado perimetral muy 

deteriorado por el paso del tiempo y por algunos actos de vandalismo. 

 

1.- Objeto de la modificación del encargo y condiciones técnicas de ejecución.  

El objeto de la presente modificación del encargo es añadir la instalación de un vallado perimetral 

de la finca formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, postes metálicos de 48 mm de diámetro y 235 cm de altura colocados 

cada 3 metros lineales y postes con prolongación inclinada hacia fuera (ángulo de 45º) con doble 

alambre tensor y una línea de alambre de espino en parte superior. Empotrados en zanja de 

0,40x0,40x0,40 metros, con hormigón ciclópeo. Incluso accesorios para la fijación de la malla de 

simple torsión a los postes metálicos.  
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- Puertas de acceso, dos peatonales y una doble para vehículos.  

- Longitud: 1.925 m (un solo vallado, eliminando el vallado doble).  

Eliminación de los restos de vallado previo, retirando a vertedero autorizado tanto malla como 

postes. 

(….) 

Vista la naturaleza de la presente propuesta, nos encontramos ante una modificación para añadir 

obras.  

Cabe indicar, además, que se cumplen los requisitos necesarios para su tramitación, esto es:  

- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 

ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir las obras, servicios o suministros con 

características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den 

lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 

desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes 

significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.  

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 

licitación para permitir el cambio de contratista.  

El cambio de contratista no es posible, en la medida en que se ha aprobado un encargo a medio 

propio por razones económicas de ahorro y eficiencia respecto al mercado, por lo que carecería 

de sentido celebrar una nueva licitación que pudiera conllevar el cambio de contratista, ya que 

esta circunstancia podría conllevar un aumento sustancial de costes para el órgano de 

contratación.  

- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 

o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 

de su precio inicial, IGIC excluido.  

Asimismo, la modificación propuesta no excederá del 50% del presupuesto inicial del encargo. 

Concretamente la modificación propuesta supone un incremento de 95.000,00€ sobre el 

presupuesto inicial del encargo 1.121.000,00€, es decir un 8,47% sobre su presupuesto inicial. 

2.- Necesidad de la modificación del encargo y cumplimiento de directrices de la Corporación.  

En cumplimiento de los requisitos previstos en la Base 77ª de las de Ejecución del Presupuesto, 

se indica lo siguiente: 

a) Necesidad de la modificación encargo: Se ha constatado el frecuente acceso a la finca 

para usos no contemplados y en muchos casos perniciosos para la restauración 

ecológica que se está llevando a cabo en la zona. El acceso es posible a través de las 

partes de la valla que están rotas o deterioradas por el paso del tiempo, lo que hace 

imprescindible la instalación de un nuevo vallado que frene el acceso incontrolado a la 

finca. La importancia de la creación de corredores ecológicos y la infraestructura verde 

de las ciudades en relación con la problemática de la fragmentación de la Red Natura 

2000 y el aislamiento de ecosistemas y especies. Por otra parte, la opinión pública 

demanda una gestión más integrada atendiendo a factores psicosociales de 

mantenimiento y conservación de nuestros valores naturales, restauración de los 

ecosistemas y mantenimiento y mejora de los paisajes. 
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La legislación y las estrategias europeas promueven iniciativas que persiguen el bienestar 

humano y la lucha contra el cambio climático que permitan mejorar la resiliencia de los 

ecosistemas.  

El inmueble se encuentra una Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales, de nombre “Zona 6, 

Lagunetas – La Esperanza” según la ORDEN de 23 de mayo de 2008, por la que se modifica la 

Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de 

Canarias. Además, tanto por el sur como por el este, hace frontera con zonas amplias de cultivo, 

así como diversas edificaciones, entre las que se encuentran viviendas. Esta es una motivación 

adicional para hacer énfasis en las tareas preventivas contra futuros incendios forestales 

ayudando a proteger tanto vidas humanas como cultivos y medios materiales.  

El objeto de este encargo se corresponde con la necesidad de crear un modelo de corredor 

ecológico en una finca que posteriormente sea replicable y sirva de buenas prácticas para el 

resto de la isla de Tenerife 

 

3.- Modificación del Presupuesto del encargo. El presupuesto base del presente encargo 

plurianual asciende a un total de 1.122.140,00€, al que se añadirá un importe de 95.000,00€ en 

la anualidad 2026, ascendiendo a un total de 1.217.140,00€ importe en el que se incluyen todos 

los gastos e impuestos que conlleva la ejecución de los trabajos, tal como consta en el 

presupuesto que se adjunta a la presente propuesta.  

La modificación presupuestaria supone un incremento de 8,47% respecto al presupuesto inicial 

(….) 

TERCERO. - Consta en el expediente administrativo el presupuesto modificado, firmado por la 

empresa pública y conformado por el Servicio Técnico a fecha 10 de noviembre de 2025, así 

como la conformidad de la empresa pública con la modificación del encargo.  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

MODIFICACIÓN DEL ENCARGO: 

I.- El presente encargo no tiene la consideración jurídica de contrato, por lo que queda excluido 

del ámbito de la LCSP, en base a lo dispuesto en su artículo 32, dado que se cumplen los 

requisitos establecidos en su apartado 4 para que la empresa GESPLAN pueda ser considerada 

medio propio personificado del Cabildo de Tenerife (entre otros poderes adjudicadores), tal como 

consta en la documentación obrante en el expediente. 

II.- La Base 77ª de las de Ejecución del Presupuesto de la Corporación para 2025, establece las 

siguientes previsiones acerca de los requisitos para modificar los encargos a medios propios: 

“(…) 2.- Tramitación de los encargos. -  

La tramitación de los expedientes administrativos de los encargos por parte de los Servicios 

gestores habrá de seguir el procedimiento previsto al respecto en el acuerdo plenario por el 

que se aprueba el nuevo sistema de fiscalización e intervención previa limitada y de 

requisitos básicos, así como el pleno cumplimiento del resto de la normativa legal vigente 

aplicable.  
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En la presente base se desarrollan únicamente las especificidades de algunos de los 

aspectos del procedimiento, debiendo en todo caso incorporarse en el expediente todos los 

documentos e información que se recogen en el acuerdo plenario antes citado. (…) 

III.- La letra C de las condiciones que rigen el encargo (apartado dispositivo 3º del acuerdo de 

aprobación), dedicado al “plazo de ejecución prórrogas y modificaciones” dispone que “Durante 

la ejecución del encargo, podrán introducirse asimismo MODIFICACIONES en su objeto o las 

condiciones de ejecución a través de dos vías: 

1) Conforme al sistema que haya contemplado, en su caso, el Servicio promotor en su 
propuesta de encargo. 

2) O conforme a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP y concordantes, en lo que resulten 
aplicables a un encargo a medio propio. 

Para justificar la necesidad de la modificación, será necesario informe previo del Servicio 

promotor del expediente, que detallará las necesidades y los costes adicionales 

correspondientes (en su caso), y deberá autorizarse por el órgano competente para la aprobación 

del encargo, si bien no se considerarán modificaciones el aumento o la supresión de 

unidades ya incluidas en su objeto, que se podrán abonar, en su caso, en la liquidación que 

corresponda realizar del periodo al que correspondan, por aplicación analógica de lo previsto 

para los contratos administrativos de servicios en el artículo 309.1 de la LCSP”. 

 

IV.- Respecto a los requisitos establecidos para las modificaciones de los contratos, el artículo 

203 de la LCSP recoge en su apartado 2 que “Los contratos administrativos celebrados por los 

órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de 

los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 

términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que establece el artículo 205”. 

La modificación propuesta no está contemplada en las condiciones de ejecución del encargo, 

por lo que procede aplicar por analogía el artículo 205 de la LCSP, que dispone que las 

modificaciones no previstas previamente sólo podrán realizarse cuando se limiten a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las hagan 

necesarias, y encajen en alguno de los supuestos relacionados en el apartado 2 del precepto: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos que establece el 

precepto. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 

del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones que establece el 

precepto. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales, conforme a los criterios que 

establece el precepto. 

Vista la naturaleza de la presente propuesta, puede considerarse como una modificación para 

añadir servicios adicionales, cumpliéndose lo previsto en el apartado a) del artículo 205.2 de la 

LCSP, en la medida en que se limita a introducir nuevas unidades en el presupuesto, en los 
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términos descritos por el Servicio Técnico promotor del encargo en el informe transcrito en el 

antecedente segundo. 

Cabe indicar, además, que se cumplen los requisitos necesarios para su tramitación, esto es: 

- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 

ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir las obras, servicios o suministros con 

características técnicas  diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den 

lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 

desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes 

significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 

licitación para permitir el cambio de contratista.  

El cambio de contratista no es posible, en la medida en que se ha aprobado un encargo a medio 

propio por razones económicas de ahorro y eficiencia respecto al mercado, por lo que carecería 

de sentido celebrar una nueva licitación que pudiera conllevar el cambio de contratista, ya que 

esta circunstancia podría conllevar un aumento sustancial de costes para el órgano de 

contratación. 

 

- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 

o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento 

de su precio inicial, IGIC excluido. 

Asimismo, la modificación propuesta no excederá del 50% del presupuesto inicial del encargo. 

Concretamente la modificación propuesta supone un incremento de 95.000,00€ sobre el 

presupuesto inicial del encargo 1.121.000,00€, es decir un 8,47% sobre su presupuesto inicial. 

 

V.- El procedimiento aplicable para la tramitación de las modificaciones de los contratos, y por 

analogía de los encargos, se rige por lo previsto en el artículo 207 de la LCSP y por el artículo 

97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que indica lo siguiente: 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, 
se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las 
actuaciones siguientes: 

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
 

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos 
en un plazo de cinco días hábiles. 

 

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo 
plazo anterior. 
 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente 

notificación al contratista. 
 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.” 
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Consta en el expediente la propuesta de modificación del Servicio promotor, así como escrito 
de conformidad de la empresa pública destinataria del encargo. 

ÓRGANO COMPETENTE: 

VI.- .- En aplicación del artículo 12.2, b) del ROGA, y de la Base 26ª de las de Ejecución del 

Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2025, el órgano competente para la 

aprobación del encargo fue el Consejo de Gobierno Insular, por conllevar la autorización de un 

gasto correspondiente a un servicio superior a 500.000,00 € en un encargo a medio propio. 

 No obstante, teniendo en cuenta la delegación en materia de encargos efectuada por el Consejo 

de Gobierno Insular en favor de la Consejera Insular del Área, publicada el día 16 de agosto de 

2023 en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 99, en la cual se delega la competencia de 

modificar los encargos, y la posterior ampliación del objeto de dicha delegación, que incluye el 

reajuste de anualidades, publicada el día 1 de septiembre de 2023, en el BOP de Santa Cruz de 

Tenerife número 106, cabe concluir que el órgano competente para la adopción de la presente 

resolución es la Consejera Insular del Área. 

VII.- El Sistema de fiscalización e intervención previa limitada, y de requisitos básicos en el 

ejercicio de la función interventora en el Sector Público Insular, aprobado por el Pleno de la 

Corporación el día 4 de febrero de 2020, establece como requisitos básicos para la 

MODIFICACIÓN de encargos a medios propios personificados, los siguientes (apartado 3.1.2 

de su Anexo): 

- A.1.- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. 

Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria a la que se 

propone imputar el gasto derivado de la modificación del encargo, y la misma es 

adecuada a la naturaleza del gasto. Asimismo, se ha incorporado el documento 

contable correspondiente para la consignación de dicho crédito. 

- A.2.- Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que las financian son 
ejecutivos y que se acredita la efectividad con la existencia de documentos fehacientes. 

La propuesta de modificación no cuenta con financiación afectada.  

- A.3.- Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL. 

El presente encargo, al tratarse de una figura contemplada por la LCSP y ser su objeto 

la ejecución de servicios, se considera incluido en los supuestos que contempla el 

artículo 174.2, respecto a los que cabe la adquisición de compromisos por gastos que 

vayan a extenderse a ejercicios posteriores, y se respetan las limitaciones 

establecidas para ello en el mismo precepto. 

No obstante, cabe poner de manifiesto que el gasto derivado de la modificación 

propuesta se imputa íntegramente al ejercicio 2026. 

- A.4.- Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se incluye en el 
PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto. 

La propuesta de modificación no conlleva tramitación anticipada. 

 

Código Seguro De Verificación B37_aj0JmzhjJsJoZLMT6w Estado Fecha y hora

Firmado Por SELLO DE LA VICESECRETARÍA GENERAL Firmado 19/12/2025 09:49:39

Blanca Delia Pérez Delgado - Consejera Insular del Medio Natural,
Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias

Firmado 19/12/2025 09:48:31

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/B37_aj0JmzhjJsJoZLMT6w

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página 6/9

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/B37_aj0JmzhjJsJoZLMT6w


Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y
Emergencias

Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad
R0000117516

 

 
 

- A.5.- Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación. 

La propuesta de modificación no se aplica la tramitación anticipada y no cuenta con   

financiación afectada.  

- A.6.- Que el gasto se genera por órgano competente. 

El gasto de la modificación se eleva al órgano competente por delegación, esto es, la 

Consejera Insular del Área. 

- B.1.- Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten 
a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto de obra informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras.  

- B.2.- Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras contenidas en el proyecto no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.3.- Que existe, en su caso, acta de replanteo previo. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.4.- Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a 
realizar, así como el correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas 
aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado, con el 
grado de detalle y desglose al que se refiere la Base de ejecución 77ª del Presupuesto. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.5.- Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo están incluidas en el ámbito 
de actuación u objeto social de la entidad destinataria de la misma. 

Las prestaciones que incluye el encargo como las unidades que se propone incluir 

en el mismo corresponden con el objeto social de la empresa, y concretamente la 

actividad descrita en el artículo 2 de sus estatutos:  

Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como 

gestiones y actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y 

medioambiental, dentro de las que cabe incluir a título meramente enunciativo las 

relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, 

ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, 

contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y difusión de materias 

medioambientales, tratamiento de los residuos, protección civil, tareas 

complementarias de salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de 

carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, 

redacción de proyectos y direcciones de estas obras. 

Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios 

agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los 

necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales 
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- B.6.- Al preverse en la propuesta de modificación la posibilidad de que el medio propio 
contrate prestaciones parciales con terceros, que el importe de estas prestaciones no 
excede del 50% de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 
de la LCSP. 

La citada limitación se establece expresamente entre las condiciones de ejecución 

del encargo (Letra A del apartado dispositivo 3º del acuerdo de aprobación del 

mismo). 

- C.1.- Que consta en el expediente el informe jurídico – propuesta emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 

Constan en el expediente los informes favorables a la modificación propuesta, 

emitidos por el Servicio Técnico promotor del encargo y el Servicio Administrativo 

gestor del expediente. 

- C.2.- Que se ha cumplido con el otorgamiento del trámite de audiencia al medio propio. 

Consta en el expediente presupuesto firmado por la empresa pública GESPLAN , 

incluyendo el incremento derivado de la modificación propuesta así como, escrito de 

conformidad con la modificación propuesta. 

VIII.- En relación con el requisito establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cabe señalar lo siguiente: 

 Conforme al citado precepto, “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 

elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 

colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 

aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 

deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento 

de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

 Por lo que respecta a las repercusiones y efectos de la modificación propuesta, el principal 

será la propia ejecución material del objeto del encargo, de las prestaciones que contempla, 

conforme a la modificación que se propone, correspondiendo al Servicio Técnico promotor 

del expediente valorar si una vez ejecutado, llevará aparejada la realización de nuevos 

gastos derivados del primero o complementarios, o si requerirá en el futuro labores de 

mantenimiento, actualización o similares, en cuyo caso deberá contemplar el crédito 

necesario en los presupuestos que se habiliten en el ejercicio o ejercicios en que sea 

necesario realizar dichos gastos. 

 En cuanto al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, de forma genérica cabe afirmar que, mientras los ingresos estimados en el 

presupuesto del encargo se devenguen en la forma prevista (conforme al crédito consignado 

en los presupuestos aprobados por esta Corporación), la mera modificación del encargo, la 

realización de su objeto y el abono del presupuesto consignado en el mismo, no debe afectar 

al cumplimiento de dichos principios, y en caso de que durante la ejecución de los trabajos 

se haga necesario incrementar dicho presupuesto, para ello será requisito previo contar con 

crédito adecuado y suficiente al que imputar ese gasto adicional, crédito que de no estar 

inicialmente consignado en el presupuesto, se habrá habilitado tramitando el 

correspondiente expediente de modificación, en el que se procurará el cumplimiento de la 

estabilidad y sostenibilidad financiera. 

 Dado que se trata de un gasto que cuenta con financiación afectada, en el apartado 

dispositivo primero del presente acuerdo se establecen los porcentajes de cofinanciación 

previstos. 
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 En cualquier caso, y de conformidad con las instrucciones facilitadas por la Intervención 

General, el acto propuesto podría tener repercusión en la estabilidad presupuestaria, por 

preverse entre las condiciones de ejecución del encargo la posibilidad de realizar un pago 

anticipado a la empresa pública, y por tratarse de un encargo a una entidad incluida en el 

Sector Público Insular para la realización de un gasto por cuenta de esta Corporación, 

financiando ésta el 100% del mismo. 

 Respecto a la repercusión en la sostenibilidad financiera, no se aprecia la concurrencia de 

ninguno de los supuestos que conforme a las instrucciones de la Intervención General 

podrían producir dicho efecto (el gasto no se trata de una inversión financieramente 

sostenible, ni está financiado con deuda pública). 

IX.- La propuesta de autorización no requiere informe de asesoramiento legal preceptivo, de 

acuerdo con el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, y por no requerirse dicho informe con carácter previo en la normativa sobre contratación 

del Sector Público. 

La propuesta requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención General, considerando 

lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

X.- Se ha exceptuado esta Resolución del calendario de cierre del presupuesto de 2025, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución R0000117044 Asunto 5.- E2025009322 

Modificado del encargo de Servicio de actuación para la restauración ecológica de la Finca 

Fagundo en Tacoronte. 

 

A la vista de lo expuesto, previo informe favorable del Servicio Administrativo de Gestión del 

Medio Natural y Seguridad, y de la Intervención General, RESUELVO: 

Primero. - Modificar el encargo a la empresa pública GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., con CIF A38279972 y NIT 33041, para la ejecución 
del servicio de actuación para la restauración ecológica de la Finca Fagundo, en el término 
municipal de Tacoronte, en los términos expuestos en el antecedente de hecho segundo y 
conforme a la propuesta elaborada por el Servicio Técnico de Gestión Ambiental. 

Segundo. - Autorizar y disponer a favor de GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL, S.A., con CIF A38279972 y NIT 33041, un importe de 95.000,00 € y de forma 
condicionada a la efectiva habilitación del crédito en los presupuestos que se aprueben para 
ejercicios posteriores, conforme al siguiente detalle: 

Aplicación presupuestaria 
Proyecto de 

inversión 

Propuesta de 

gasto 
Ítem de gasto Importe (€) 

26-0503-1725-65000 2024- 0819 25-011922 25-032459 95.000,00 

 

 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

potestativamente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha 

dictado el acto impugnado, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la 

recepción de su  notificación, o directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo 

de DOS MESES contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, sin 

perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente. 
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