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Estimados señores, 

Mediante el presente oficio se les da traslado de la Orden, de 18 de diciembre de 2025, del Consejero de 
Transición Ecológica y Energía por la que por la que se autoriza la solicitud de modificación del proyecto y la 
ampliación de plazos presentada por el Cabildo Insular de Tenerife sobre expansión de Comunidades 
Circulares de compostaje y vermicompostaje comunitarios en 12 municipios 

Lo que se comunica a los efectos oportunos 

Consejería Insular del Medio Natural, 
Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias 
Dirección Insular de Residuos 
Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible 

Código Seguro De Verificación expdNc7VUFDvp1GJOUAEFg Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Roberto Pérez Rojas - Jefe de Servicio  Servicio Administrativo de
Desarrollo Sostenible

Firmado 23/01/2026 13:50:00

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/expdNc7VUFDvp1GJOUAEFg

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página 1/1

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/expdNc7VUFDvp1GJOUAEFg


“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 1

ORDEN DEL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA POR LA QUE SE AUTORIZA LA SOLICITUD 
DE  MODIFICACIÓN  PROYECTO  Y  AMPLIACIÓN  DE  PLAZOS,  PRESENTADA  POR  EL  CABILDO  INSULAR  DE 
TENERIFE  SOBRE  SU  PROYECTO  ‘EXPANSIÓN  DE  COMUNIDADES  CIRCULARES  DE  COMPOSTAJE  Y 
VERMICOMPOSTAJE COMUNITARIOS EN 12 MUNICIPIOS DE TENERIFE’, INCLUIDO DENTRO DE LA ORDEN 
N.º 334/2025 DE AYUDAS CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO 
A LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  RESIDUOS,  FINANCIADAS  CON  CARGO  AL  PLAN  DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, COMPONENTE 12, INVERSIÓN 3, EN EL MARCO DE 
LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN «NEXT GENERATION EU».

Visto el Informe Propuesta firmado en fecha 15 de diciembre de 2025 por la Directora del Programa de 
Gestión de Fondos “Next Generation EU”,  sobre la procedencia de autorizar la solicitud efectuada por el 
Cabildo Insular de Tenerife en relación a la modificación de las actuaciones proyectadas inicialmente así  
como de ampliación de los plazos de ejecución y justificación previstos para el desarrollo de las actuaciones  
de su proyecto: “Expansión de Comunidades Circulares de Compostaje y Vermicompostaje Comunitarios en 
12  municipios  de  Tenerife”,  incluido  dentro  de  la  Orden  núm,  334/2025  de  concesión  definitiva  de 
subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos, financiadas con cago al Plan  
de Recuperación, Transformación y Resilencia, componente 12, inversión 3.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Considerando que mediante Orden 227/2022, de 22 de Junio, del Consejero de Transición Ecológica, 
Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  se  establecieron  las  Bases  reguladoras  y  la 
convocatoria de  las subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el  
marco  del  Plan  de  Recuperación, Transformación y  Resiliencia.  El plazo de presentación de solicitudes 
comenzó el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín oficial de Canarias y finalizó a los 
DOS MESES, contados de fecha a fecha, a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la citada 
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. El importe de los créditos presupuestarios que se asignaron a 
la convocatoria ascendió a un total de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
EUROS CON OCHENTA Y SÉIS CÉNTIMOS
DE EURO (24.200.470,86 €), con el siguiente detalle:

Línea de Actuación 1: Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora 
de los existentes:

• Importe: 12.623.449,60 €

Línea de Actuación 2: Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos 
recogidos separadamente:

• Importe: 4.823.153,84

Línea de Actuación 3: Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el 
reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente:

• Importe: 5.473.420,50 €

Línea de Actuación 4: Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y 
clasificación (envases, papel, etc.) y mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes:

• Importe: 1.280.446,92 €.
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II.- Considerando que mediante Orden 292/2023, de 24 de mayo, del Consejero de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se modificó la convocatoria de subvenciones para 
el apoyo  a  la  implementación  de  la  normativa  de  residuos  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  
Transformación y Resiliencia), para incrementar el crédito aprobado en 10.244.043,93 €, quedando por  
tanto la  dotación  económica total fijada en un total de 34.444.514,79 €, distribuido entre las líneas de 
financiación contempladas por la misma, en los siguientes importes:
1.- Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de los existentes.  
16.407.665,66 Euros

2.-  Construcción  de  instalaciones  específicas  para  el  tratamiento  de  los  biorresiduos  recogidos 
separadamente. 7.804.616,73 Euros

3.- Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos 
de residuos recogidos separadamente. 1.642.689,90 Euros

4.- Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, 
papel, etc.) y mejora de las plantas de tratamiento mecánicobiológico existentes. 8.589.542,50 Euros

III.- Considerando que mediante Orden 334/2023, de 15 de junio, del Consejero de Transición Ecológica, 
Lucha  contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se resolvió la ADJUDICACIÓN DEFINITIVA de 
ayudas  correspondientes  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  el  apoyo a  la  implementación  de  la 
normativa  de  residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la 
configuración de la lista de reserva.
Dentro del Resuelvo segundo de esa Orden se concedió definitivamente una Ayuda al Cabildo Insular de 
Tenerife para la ejecución de un proyecto denominado: “EXPANSIÓN DE COMUNIDADES CIRCULARES DE 
COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE COMUNITARIOS EN 12 MUNICIPIOS DE TENERIFE“, incardinado dentro 
de la Línea 1. “Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las 
existentes”,  Sublínea  1.2.  “Proyectos  de  separación  y  reciclado  en  origen  de  biorresiduos  mediante  su 
compostaje doméstico y comunitario”, que recogía 10 nuevas zonas de compostaje/vermicompostaje en tres de 
los municipios ya participantes en el proyecto piloto y con 42 zonas de compostaje/vermicompostaje en 
otros nueve municipios nuevos de la Isla de Tenerife que iniciaban su andadura en esta línea de prevención y 
gestión de la materia orgánica a escala local, siendo el detalle de la subvención concedida el siguiente:

Subexp. Solicitante Actuación Imp 
subvencionable

% financ Imp concedido

12 Cabildo Insular 
de Tenerife

Expansión de Comunidades 
Circulares de Compostaje y 
Vermicompostaje Comunitarios en 
12 municipios de Tenerife

1.332.993,00 90% 1.199.693,70

Dentro de su solicitud inicial el beneficiario presentaba cronograma en el que preveía que las actuaciones 
se ejecutarían a lo largo del periodo comprendido entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, ambos 
inclusive, esto es 39 mensualidades.

IV.-  Considerando que Mediante Orden 423/2023, de 07 de julio, del Consejero de Transición Ecológica, 
Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  se  modificaron  las  bases  reguladoras  del 
procedimiento
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para la concesión de subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que habían sido aprobadas por su Orden 
227/2022, de  22  de  Junio,  en  concreto  se  procedió  a  la  modificación  de  sus  bases  segunda,  cuarta, 
vigesimoprimera y vigesimotercera, en los apartados que se indican a continuación:

En  la  Base  segunda,  apartado  2.1,  párrafo  séptimo,  pasó a  disponer:  “Las  ayudas  tendrán  un  efecto 
incentivador cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 6 del RGEC. A los efectos de lo establecido en dicho 
precepto, se considerará que se ha comenzado a trabajar en el proyecto o actividad en el momento en que 
se hayan formalizado los compromisos que hagan irreversible la inversión (firma de contratos, conformidad 
de presupuestos, confirmación de pedidos, y trámites similares”.

Base cuarta, apartado 4.1, párrafos segundo y tercero, pasó a disponer “En todo caso, el proyecto deberá 
iniciarse con anterioridad al  31 de octubre de 2023 y corresponderá al  gestor o entidad beneficiaria la 
justificación  de  este  hecho  mediante  la  aportación  de  la  documentación  que  se  especifica  en  la  Base 
vigesimoprimera, referida a la justificación. Se entenderá como proyecto iniciado aquel en el que se haya 
suscrito la documentación indicada en la base vigesimoprimera, en función del tipo de actuación de que se  
trate.”

En la Base vigesimoprimera, apartado 21.2, párrafo segundo, pasó a disponer: “  Durante la ejecución del 
proyecto o actividad subvencionada, la entidad o persona beneficiaria deberá aportar:

• La documentación acreditativa del inicio de las actuaciones, que se presentará en el plazo de UN 
MES, que se computará a partir del día siguiente a la fecha efectiva de inicio, o a la fecha de la 
adjudicación definitiva de las subvenciones, en el caso de actuaciones iniciadas con anterioridad a la 
misma. La documentación a presentar, en función del tipo de actuación, será la siguiente:

a) En caso de OBRAS, el acta de replanteo del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 236 
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Las entidades beneficiarias que no se rijan por dicha 
norma, aportarán un documento suscrito por la dirección facultativa de las obras o por la persona 
redactora del proyecto, que acredite que se cumplen los requisitos previstos en el citado precepto.

b) En caso de SUMINISTROS y SERVICIOS (incluyendo proyectos de obras en redacción):

b.1) El acto administrativo de inicio del expediente de contratación conforme al artículo 116.1 de la  
LCSP,  aprobado  por  el  órgano  de  contratación,  cuando  la  actuación  se  ejecute  a  través  de 
procedimientos de licitación abiertos.

b.2) La propuesta técnica de inicio del  trámite,  cuando se ejecute mediante modificaciones de 
contratos preexistentes, conforme a la LCSP.

b.3) La memoria justificativa o propuesta de adjudicación (o al menos la petición de presupuestos), 
cuando se ejecute a través de contrato menor, conforme a la LCSP.

b.4) La propuesta técnica de aprobación de los encargos a medios propios, cuando se ejecute a 
través de este procedimiento, conforme a la LCSP.

b.5) Las  entidades  beneficiarias  que  no  se  rijan  por  la  LCSP,  la  documentación  que  refleje  el 
compromiso en firme para el pedido de equipos, la contratación de servicios u otro compromiso que 
haga irreversible la inversión”.
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En la base Base vigesimotercera, párrafo tercero, pasó a disponer: “ El pago de la subvención concedida se 
realizará de la siguiente forma:

• El 50 % del importe concedido, una vez que se acredite el inicio de las actuaciones 
subvencionadas, mediante Resolución del órgano competente, y previa presentación de la siguiente 
documentación por parte de la persona o entidad beneficiaria:

a) Documentación justificativa del inicio efectivo de las actuaciones, conforme a lo establecido en la 
base vigesimoprimera, apartado 21.2 (…)”

V.- Considerando que mediante Orden 176/2023, de 21 de diciembre, del Consejero de Transición 
Ecológica y Energía, se aprobó el abono anticipado del 50% del importe concedido al Cabildo Insular de 
Tenerife  para  el  desarrollo  del  proyecto  “Expansión  de  Comunidades  Circulares  de  Compostaje  y 
Vermicompostaje Comunitarios en 12 municipios de Tenerife”, por valor de 599.846,85 Euros.

VI.- Considerando que en fecha 20 de octubre de 2025, se recibe por Registro General 2020058, Nº Registro 
CTEE/113635, solicitud de modificación de las actuaciones proyectadas inicialmente y ampliación de los 
plazos de ejecución y justificación previstos para el desarrollo de las actuaciones del proyecto del Cabildo 
Insular de  Tenerife denominado: “Expansión de Comunidades Circulares de Compostaje y Vermicompostaje 
Comunitarios en 12 municipios de Tenerife”,  suscrita por la Jefatura de Servicio del Servicio Administrativo 
de  Desarrollo  Sostenible Insular y por un Técnico de grado medio del Servicio Técnico de Desarrollo 
Sostenible.

De la referida solicitud se desprenden, entre otras, las siguientes consideraciones:

“(...)A la vista de la concesión de la subvención otorgada a este Cabildo, se encarga a la empresa GESPLAN 
SA el “PROYECTO COMUNIDADES CIRCULARES COMPOSTAJE COMUNITARIO”. Esta actuación comprende la 
instalación de 54 nuevas zonas de compostaje y vermicompostaje comunitario en diferentes localizaciones 
de la isla y, en fase de explotación, la gestión, seguimiento y control de funcionamiento de cada una de 
estas instalaciones.

(…) El día 26 de julio de 2024 se formaliza el encargo a Gesplan SA.

(…) El día 29 de agosto de 2024, GESPLAN remite al Cabildo de Tenerife a través de la sede electrónica dos  
informes donde se exponía las dificultades que impedían la puesta en marcha del proyecto, derivados de la 
complejidad de los fondos Next Generation, lo que implicaría, a priori, un incumplimiento de los trabajos 
encargados durante la anualidad de 2024.

(…) El día 8 de noviembre de 2024 se obtuvo el correspondiente informe de análisis de riesgos de conflicto

de interés con el resultado de bandera verde para la contratación de las personas necesarias a incorporar al 
encargo para su correcta ejecución.

(…) En  septiembre de  2025,  se  produce  comunicación de  la  GESPLAN donde nos  indican que resultan 
impracticables a los efectos de las previsiones realizar las acciones contenidas en el proyecto por lo que se 
solicita la tramitación de urgencia del expediente del encargo.

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD

Los retrasos en el inicio de la ejecución del encargo, ha supuesto una reducción en los gastos de las distintas 
anualidades previstas inicialmente.
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Asimismo, se han producido modificaciones sustanciales respecto al planteamiento original del proyecto 
base, elaborado en el año 2021. Desde su redacción inicial  hasta el momento actual se han producido 
cambios en los equipos de gobierno de los municipios implicados. Esto ha hecho necesario reestablecer el 
contacto  institucional  con  los  responsables  municipales  actuales,  a  fin  de  recabar  nuevamente  su 
conformidad  con  las  zonas  inicialmente  propuestas,  así como  informar  de  un  cambio  relevante  en  el 
enfoque  del  proyecto:  este  se  centrará  exclusivamente  en  zonas de  compostaje  comunitario  sin 
vermicompostaje, como se contemplaba en el diseño original, debido a un cambio normativo que entrará 
previsiblemente en vigor en el plazo de ejecución del encargo.

Este proceso de revalidación institucional ha supuesto un retraso considerable, ya que algunos municipios 
han manifestado su intención de abandonar el proyecto, mientras que otros han solicitado modificaciones 
en  las  zonas  inicialmente  asignadas.  Esta  situación ha implicado un trabajo  adicional  de  actualización 
técnica para verificar que las nuevas ubicaciones propuestas cumplen con los requisitos mínimos necesarios  
para ser incluidas en el proyecto revisado.

Como consecuencia de todas estas incidencias,  el número de zonas de compostaje comunitario previsto 
inicialmente (52) se ha reducido a 36 zonas finalmente validadas para la instalación de composteras.

(…) La empresa adjudicataria ha recibido un encargo que debe estar finalizado a fecha 31 de enero. Debido 
a la premura de los plazos establecidos, la urgencia de los mismos exige a la misma que se garantice la  
adecuada ejecución de los procesos de contratación. (…) Así pues, aunque los plazos son ajustados, hay que  
garantizar el tiempo para evaluar las opciones y preparar propuestas, así como garantizar que se dispone 
de los materiales y se actúa dentro de las necesidades del encargo.

Con fechas límite marcadas por el proyecto, la solicitud del proceso de ampliación de plazos es la forma 
adecuada  de  cumplir  con  el  calendario,  garantizar  contrataciones  y  ejecución  de  las  mismas,  que  los 
trámites se realicen de manera correcta, sin comprometer la calidad de las gestiones ni la legalidad.

La realización de modificaciones en el proyecto lleva consigo una actualización del gasto en las anualidades 
previstas que se presenta comparativamente a continuación:

PRESUPUESTO INICIAL
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PRESUPUESTO MODIFICADO

Por  otro  lado,  desde  la  empresa  GESPLAN  se  solicita  la  modificación  en  el  encargo  de  la  cesión  de 
Tratamiento de datos personales del proyecto.

CONCLUSIÓN

I.- Las modificaciones planteadas han afectado al tiempo de realización del proyecto, pero no afectan a la 
naturaleza de las actuaciones previstas inicialmente, ni cambian los objetivos por los que fue inicialmente 
promovido el proyecto subvencionado.

II.- De cara a una mejor y más eficaz gestión del proyecto, el Cabildo Insular de Tenerife cede el tratamiento 
de los datos personales del “Proyecto Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario” a GESPLAN por 
el tiempo que se mantenga el encargo, según lo regulado y reconocido En los artículos del 15 al 21 del  
Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), y de los artículos 13 
al 18 y 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de  
Derechos Digitales (LOPDGDD). No cediendo los datos a terceros, salvo obligación legal.

Por todo ello, se solicita a la Consejería de Transición Ecológica y Energía que se proceda, si así lo estima  
oportuno, que acepte la modificación y la ampliación de plazos planteada de la subvención concedida al 
Cabildo  de  Tenerife  para  las  actuaciones  “Expansión  de  Comunidades  Circulares  de  Compostaje  y 
Vermicompostaje Comunitarios en 12 municipios de Tenerife”

VII.-  Visto el  informe de la  Unidad de Proyectos Ambientales «INFORME TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN PRESENTADA POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE DEL 
PROYECTO  ‘EXPANSIÓN  DE  COMUNIDADES  CIRCULARES  DE  COMPOSTAJE  Y  VERMICOMPOSTAJE 
COMUNITARIOS EN 12 MUNICIPIOS DE TENERIFE’ DENTRO DE LA LÍNEA 1» de fecha 12 de diciembre de 
2025, del que se desprenden entre otras las siguientes consideraciones: “(…)  Por tanto, la solicitud del 
Excmo. Cabildo Insular supone la alteración de la cuantía inicial del proyecto a la baja, una redistribución del 
importe  imputable  a  cada  una  de  las  anualidades  y  la  introducción  de  diversas  tareas  que  no  se  
encontraban enunciadas en el proyecto original, en concreto: C2. “Vigilancia, Control“, C3. “Difusión” y C1. 
“Ejecución y puesta en marcha”, además de una petición de prórroga y de modificación en el encargo de la 
cesión de datos del proyecto. El resumen cualitativo-cuantitativo-temporal de la modificación propuesta se 
detalla en el siguiente cuadro:
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Anualidad Descripción de tareas por capítulos (incl. 
modificaciones en negrita)

Importe 
presupuesto 
inicial*

Importe 
propuesto

Diferencia propuesta

2024 C1. Conservación y Mantenimiento de Instalaciones 618.498,30 1.283,50 € - 617.214,8 €

C2. Vigilancia, control y Seguimiento Técnico Procesos 
Compostaje

122.222,60 19.763,12 € -102.459,48 €

C3. Dinamización Comunitaria, Formación y Difusión 48.220,84 3.093,58 € -45.127,26 €

TOTAL ANUALIDAD 2024 788.941,74 24.140,20 € -764.801,54 €

2025 C1. Conservación, Mantenimiento, Ejecución y puesta 
en marcha de Instalaciones

40.000,00 190.700,41 € +150.700,41 €

C2. Seguimiento Técnico Procesos Compostaje 319.329,09 194.520,68 € -124.808,41 €

C3. Dinamización Comunitaria y Formación 58.220,84 84.579,22 € +26.358,38 €

TOTAL ANUALIDAD 2025 417.549,93 469.800,31 € +52.250,38 €

2026 C1. Conservación y Mantenimiento de Instalaciones 2.000,00 108.795,33 € +106.795,33 €

C2. Seguimiento Técnico Procesos Compostaje 29.191,89 88.279,22 € +59.087,33 €

C3. Dinamización Comunitaria y Formación 0,00 17.693,63 € +17.693,63 €

TOTAL ANUALIDAD 2026 31.191,89 214.768,18 € +183.576,29 €

TOTAL ANUALIDADES 1.237.683,56 708.708,68 ,
e€

-528.974,88 €

*Anualidades previstas en las tablas de la solicitud de modificación del Cabildo Insular de Tenerife; importes no coincidentes con 
la memoria inicial ni con la Orden 334/2023, de 15 de junio, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial.

(…)  A la vista de todo lo anterior,  teniendo en cuenta que es legítima la solicitud de ampliación de plazo 
propuesta por el beneficiario, dado que la misma se produce dentro del plazo de ejecución en vigor, debido a 
circunstancias ajenas a él que lo aconsejan, sin que ello perjudique derechos de terceros distintos, vista que  de 
la modificación del proyecto a subvencionar deriva una actividad comprendida dentro de la finalidad prevista 
en  una  de  las  líneas  de  actuación  establecidas  en  las  bases  reguladoras,  que  la  misma  salvaguarda  los 
requisitos establecidos en las bases para ser beneficiario de ésta, que las circunstancias que justifiquen la 
modificación no han dependido de la voluntad del beneficiario, que los nuevos elementos o circunstancias que 
motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación 
aunque  sí  disminuido  la  cuantía  total  de  la  subvención  concedida,  que  no  la  proporcionalidad  de  la 
cofinanciación.”
El solicitante motiva adecuadamente la reducción del número de zonas de compostaje previstas, que pasan de 
52 a 36 zonas finalmente validadas, así como la supresión del vermicompostaje, circunstancia que trae causa 
de  razones  sobrevenidas  y  ajenas  a  su  voluntad,  derivadas  del  desistimiento  de  varios  ayuntamientos 
inicialmente  comprometidos  con  el  proyecto.  Aún  cuando dicha  modificación  supone  una disminución  del 
volumen de residuos tratados respecto de lo proyectado inicialmente, se constata que el proyecto mantiene su 
coherencia técnica y funcional, sin alteración sustancial de su objeto, y continúa alineado con los objetivos  
estratégicos para los que fue diseñado, en particular con el cumplimiento del objetivo CID 187 del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) español, requisito indispensable para la subvencionabilidad con cargo a 
los fondos Next Generation EU. 
Visto que el coste definitivo real elegible de la actuación será inferior al presupuesto sobre el que se concedió la 
ayuda, por lo que la cuantía de la subvención concedida habrá de ser minorada en la proporción que resulte, 
aplicándose  el  porcentaje  de  la  subvención  sobre  la  nueva  base”.   Para  finalmente  elevar  propuesta  de 
resolución en el sentido de:
- Otorgar al Cabildo Insular de Tenerife prórroga sobre el plazo máximo inicialmente previsto para la ejecución  
del proyecto, de tal forma que el plazo máximo para la ejecución sea hasta el 31 de marzo de 2026 , y para su  
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debida justificación hasta el 31 de mayo de 2026.
-  Autorizar  la  modificación  del  proyecto  propuesta  así  como  la  nueva  distribución  cuantitativa  de  las 
anualidades.
- Minorar el Derecho reconocido pendiente por la concesión de esta Subvención, en la cantidad de 624.284,32  
euros, quedando pendiente de abono únicamente la cantidad de 42.490,96 euros.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.– Competencia del órgano que resuelve.

La tramitación del  presente encargo corresponde a la Consejería de Transición Ecológica y Energía,  de  
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  123/2023,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  determina  la  
estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y en el Decreto 41/2023, de 14 
de julio, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se le atribuyen las competencias en materia de 
transición ecológica, lucha contra el cambio climático y energía.
El ejercicio de estas competencias se rige por el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado mediante Decreto 
54/2021, de 27 de mayo, que permanece vigente en virtud de la disposición transitoria única del Decreto  
123/2023, en tanto no se oponga a la estructura administrativa actualmente en vigor.

La  competencia  para  dictar  la  correspondiente  Orden  de  autorización  corresponde  al  Consejero  de 
Transición Ecológica y Energía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 
de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, precepto que atribuye a los titulares de los Departamentos la facultad de resolver los expedientes
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que conlleven aprobación de gasto y adopción de decisiones ejecutivas en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Segundo.– Normativa europea y estatal vinculada a la actuación.

La actuación se incardina en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), regulado por el  
Reglamento (UE) 2021/241, y se ejecuta conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021. Resulta asimismo aplicable el Real  
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se establecen medidas de agilización administrativa para la 
gestión y  ejecución de fondos europeos,  incluyendo la  regulación de instrumentos de ejecución como 
subvenciones, contratos y encargos a medios propios.

Tercero.– Régimen legal aplicable a la materia.

Asimismo, resultan aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su 
Reglamento de desarrollo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 
4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos  
procedentes del instrumento Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así 
como la normativa sectorial específica relacionada con el componente correspondiente del PRTR.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 del Decreto 36/2009 y con lo 
dispuesto  en el artículo 43.3 de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y  control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
denominado “Next Generation  EU”  (modificación  introducida  por  disposición  final  segunda  de  la  Ley 
5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025); 
dicha prórroga podrá extenderse hasta el tope del plazo fijado en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de  
Medio Ambiente, sin sujeción al límite establecido en el artículo 10.d) del citado Decreto.

Cuarto.– Principio DNSH y obligaciones PRTR.

La ejecución de la medida y toda autorización que derive de ella debe respetar el principio de “no causar un 
perjuicio  significativo al  medio  ambiente”  (DNSH),  de  acuerdo con la  Guía  Técnica  2021/C  58/01  y  el  
Reglamento (UE) 2020/852, así como cumplir las obligaciones de trazabilidad, transparencia, publicidad y 
etiquetado climático y digital vinculadas al componente aplicable del PRTR.

Por todo ello, y de acuerdo con las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO

Primero. Otorgar al Cabildo Insular de Tenerife prórroga sobre el plazo máximo inicialmente previsto para 
la  ejecución del proyecto denominado “Expansión de Comunidades Circulares de Compostaje y 
Vermicompostaje Comunitarios en 12 municipios de Tenerife”, de tal forma que el plazo     máximo     para     la       
ejecución     del     mismo     se   establece     hasta     el     31     de     marzo     de     2026     y     para     su     debida     justificación     hasta     el     31   
de     mayo     de     2026.  

Segundo. Autorizar la modificación del proyecto propuesta así como la nueva distribución cuantitativa de las 
anualidades, siendo el resumen cualitativo-cuantitativo-temporal de dicha modificación el siguiente:
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Anualidad Descripción de tareas por capítulos (incl. modificaciones en negrita) Importe propuesto

2024 C1. Conservación y Mantenimiento de Instalaciones 1.283,50 €

C2. Vigilancia, control y Seguimiento Técnico Procesos Compostaje 19.763,12 €

C3. Dinamización Comunitaria, Formación y Difusión 3.093,58 €

TOTAL ANUALIDAD 2024 24.140,20 €

2025 C1. Conservación, Mantenimiento, Ejecución y puesta en marcha de Instalaciones 190.700,41 €

C2. Seguimiento Técnico Procesos Compostaje 194.520,68 €

C3. Dinamización Comunitaria y Formación 84.579,22 €

TOTAL ANUALIDAD 2025 469.800,31 €

2026 C1. Conservación y Mantenimiento de Instalaciones 108.795,33 €

C2. Seguimiento Técnico Procesos Compostaje 88.279,22 €

C3. Dinamización Comunitaria y Formación 17.693,63 €

TOTAL ANUALIDAD 2026 214.768,18 €

TOTAL ANUALIDADES PROPUESTO 708.708,68 €

Tercero. Minorar el Derecho reconocido pendiente por la concesión de esta Subvención, en la cantidad de 
624.284,32 euros, quedando pendiente de abono únicamente la cantidad de 42.490,96 euros.

Cuarto. Notificar la presente Orden al Cabildo Insular de Tenerife y advirtiendo que la prórroga concedida  
queda condicionada a que se mantengan los requisitos, circunstancias y condiciones bajo las cuales fue 
otorgada, pudiendo dejarse sin efecto en caso de incumplimiento sobrevenido.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica.

MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA 
CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA
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