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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS POR LA QUE SE AMPLÍA EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRAS 
DENOMINADO  MODIFICADO  Nº1  “TRASVASE  DE  AGUA EN  LA GOMERA Y  OTRAS 
ACTUACIONES (LA GOMERA)”. CLAVE GM-455-3.

Visto el informe técnico emitido y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de 20 de diciembre de 2021, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se resolvió encargar a la empresa pública GES-
TIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), la ejecución de 
las obras denominadas; TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES” (LA 
GOMERA). CLAVE GM-455-3, por un importe total de un millón ciento cuarenta y un mil seiscientos 
veinte euros con sesenta y siete céntimos (1.141.620.67.-€). La efectiva ejecución del encargo comenzará 
cuando se efectúe la notificación del mismo, siendo el plazo para la ejecución de las obras de ocho (8)  
meses.

Segundo.- Con fecha 15 de junio de 2022 se firmó Acta de Comprobación de Replanteo, indicando que la 
actuación  nº1  “Trasvase  de  aguas  desde  Igualero  hasta  la  Balsa  de  Acanabre”  no  cuenta  con  la 
disponibilidad de los terrenos.

Tercero.- Mediante  Orden  nº  503/2022  de  22  de  diciembre  de  2022,  la  Consejería  de  Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se resolvió autorizar la redacción 
del proyecto modificado n.º 1 (sin variación presupuestaria) de las obras denominadas “TRASVASE DE 
AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES (LA GOMERA)”. CLAVE GM-455-3, y ampliar 
el plazo de ejecución de las obras en CUATRO (4) MESES y se autorizó la suspensión temporal y total 
del  plazo  de  ejecución  de  las  obras  durante  la  tramitación  del  proyecto  modificado  conforme  a  lo 
establecido en el art. 208 de la LCSP.

Cuarto.- Con fecha 2 de enero de 2023 se firmó el Acta de Suspensión Total de las obras durante la  
tramitación del modificado. 

Quinto.- Mediante Orden nº 244/2024 de 10 de octubre de 2024, la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial  se resolvió modificar el  ENCARGO A 
MEDIOS PROPIOS A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 
EL  PROYECTO  MODIFICADO  N.º  1:  “TRASVASE  DE  AGUA  EN  LA  GOMERA  Y  OTRAS 
ACTUACIONES (LA GOMERA)”.  CLAVE GM-455-3,  desarrollado  conforme  a  las  prescripciones 
técnicas incluidas en el proyecto modificado de referencia aprobado por Orden nº 228/2024, de 26 de 
septiembre de 2024 del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

El presupuesto de la modificación del encargo asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(1.141.620,67), lo que supone un incremento líquido respecto al presupuesto vigente de CERO 
EUROS (0,00 €), lo que representa un incremento porcentual del 0.00 % sobre el presupuesto 
líquido vigente.
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Establecer un plazo de ejecución adicional de CUATRO (4) MESES respecto al plazo vigente de 
las obras del proyecto original OCHO (8) MESES, lo que hace una duración total estimada de  
las obras de DOCE (12) MESES.

Sexto.- Con fecha 15 de octubre de 2024 se firmó el Acta de Levantamiento de la Suspensión de las  
obras, restando un plazo de ejecución de 5 meses y 12 días, por lo que el nuevo plazo de finalización de la 
obra es el 27 de marzo de 2025.

Séptimo.- Con fecha 25 de febrero de 2025, se recibe escrito por parte de Gesplan sobre Solicitud de 
Ampliación de Plazo - Proyecto Trasvase de Agua en La Gomera.

Octavo.-  Con fecha 7 de marzo de 2025 por Resolución por Delegación de la Dirección General de 
Aguas se amplía el plazo de las referidas obras hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Noveno.- Con fecha 27 de noviembre de 2025, se recibe escrito por parte de Gesplan sobre Solicitud de 
Ampliación  de  Plazo  -  Proyecto  Trasvase  de  Agua  en  La  Gomera,  hasta  el  30  de  abril  de  2026 
argumentada en: 
1.- Condiciones meteorológicas adversas (olas de calor y episodios de lluvia)
2.- Limitaciones en la disponibilidad del servicio de helicóptero
3.- Necesidad de reprogramación y finalización ordenada de los trabajos

A los anteriores hechos, le son de aplicación las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Según lo dispuesto en el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura 
orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, la Consejería de Política Territorial, 
Cohesión Territorial y Aguas asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas 
tenía  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación 
Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático y 
por tanto, el Reglamento Orgánico de la Consejería Política Territorial,  Cohesión Territorial y Aguas 
aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es el Departamento de la Administración Pública de la  
Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política  
del  Gobierno  de  Canarias  en  las  materias  de  planificación  territorial,  cohesión  territorial,  reto 
demográfico, aguas terrestres superficiales y subterráneas, emergencias y protección civil, así como de la 
gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias.

Segunda.-  Conforme al  artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector 
Público,  la  competencia  para  acordar  las  prórrogas  de  los  contratos  corresponde  al  órgano  de 
contratación, esto es, al Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 Decreto 28/2025, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.
 
Tercera. - De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.
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2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.

Artículo 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.

2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus  
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso 
fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuarta. - Resulta de aplicación lo establecido en la Orden Nº 291 de 15 de noviembre de 2024 de la Con-
sejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, por la que se delegan determinadas competen-
cias en las personas titulares de los Centros Directivos del Departamento en el ámbito competencial atri -
buido a cada uno de ellos, entre las que figuran el ejercicio de la comprobación de la justificación de las  
subvenciones concedidas de forma directa y su posterior declaración de justificación, total o parcial, o no 
justificación; la aceptación de las renuncias, en su caso; la modificación de la resolución de concesión y la 
ampliación de los plazos establecidos en la misma; así como la incoación, instrucción y resolución del 
procedimiento de reintegro o de declaración de no exigibilidad.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en la legislación vigente,

RESUELVO

PRIMERO.- Ampliar  el  plazo  de  ejecución  del  contrato  de  la  obra  del  MODIFICADO  Nº1 
“TRASVASE DE AGUA EN LA GOMERA Y OTRAS ACTUACIONES (LA GOMERA)”. CLAVE 
GM-455-3,  adjudicado  a  la  A  LA  EMPRESA  PÚBLICA  GESTIÓN  Y  PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN) hasta el día 30 de abril de 2026.

SEGUNDO.-  Aprobar el nuevo plan de trabajo que se adjunta como Anexo.

TERCERO.- Notifíquese  la  presente  Resolución  al  interesado  en  cumplimiento  del  artículo  40  y 
siguientes  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas y a la Dirección Facultativa de las Obras.

EL DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
Jose Miguel García Leal
(Firmado electrónicamente)
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