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RESOLUCIÓN del Director General de Energía por la que se amplía el plazo de ejecución del 
encargo a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (GESPLAN) para la 
realización del servicio denominado: “Elaboración de una nueva propuesta de actuación en los 
ámbitos extractivos del barranco de Güímar”. 

Examinado el expediente administrativo tramitado por el Servicio de Desarrollo Energético, adscrito 
a la Dirección General de Energía, para ampliar el plazo de ejecución del encargo a la sociedad 
mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (en adelante GESPLAN) 
para la realización del servicio denominado: “Elaboración de una nueva propuesta de actuación en 
los ámbitos extractivos del barranco de Güímar”. 

Vista la propuesta formulada por los responsables de la dirección del encargo. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES 

1º Por Resolución DGE-1354/2025, de 1 de octubre de 2025, se encarga a la empresa pública 
GESPLAN la realización, en el ejercicio 2025, del servicio denominado: “Elaboración de una nueva 
propuesta de actuación en los ámbitos extractivos del barranco de Güímar”, por importe de 
275.585,04 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y cuantías siguientes: 

Aplicación Presupuestaria Importe 

12.11.425A.6402200, PI 206G0001 “Planificación Energética” y fondo 7000001 113.852,67 € 

12.11.425A.6402200, PI 206G0017 “Dinamización y Diversificación Energética” 161.732,37 € 

2º El objeto del encargo consiste en la realización de una serie de trabajos para justificar la viabilidad 
técnica, jurídica y ambiental de una nueva actuación, Proyecto de Central Hidroeléctrica de Bombeo 
(CHB), sobre los ámbitos extractivos del Barranco de Güímar, todo ello en un contexto judicial donde 
existen una serie de resoluciones judiciales de naturaleza penal que imponen a los condenados la 
obligatoriedad de llevar a cabo una restauración de parte de los espacios directa o indirectamente 
afectados por el proyecto, por lo que habrá de analizarse el encaje material y jurídico de la 
propuesta. Las tareas concretas a realizar, se desglosan en el Anexo I de la citada Resolución de 
encargo. 

3º Conforme a lo dispuesto en el resuelvo Séptimo de la Resolución DGE-1354/2025, el pago del 
encargo se ha efectuado mediante abono anticipado del 100% del importe del mismo, en virtud de 
la facultad conferida por el punto 2 del Anexo del Acuerdo de 26 de diciembre de 2024, de 
modificación undécima del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan 
las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y 
encomiendas de gestión. 

Consta en el expediente Documento Contable O de reconocimiento de obligaciones, por  importe 
de 275.585,04 €, contabilizado con fecha 17 de noviembre de 2025. 

4º De acuerdo con lo dispuesto en su resuelvo Quinto, el plazo de ejecución de las actuaciones 
encargadas finaliza el 31 de diciembre de 2025. No obstante, dicho plazo podrá ser objeto de 
prórroga si se dan las condiciones establecidas en el punto 4 del citado Acuerdo de 26 de diciembre 
de 2024, de modificación undécima del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020. 
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5º El punto 4 del Acuerdo establece que, en el caso de entes del sector público estimativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, los encargos pueden prever el abono anticipado de los fondos, 
siempre que la ejecución de la actividad o la realización de la inversión tenga lugar dentro del 
ejercicio presupuestario correspondiente, pudiéndose establecer asimismo un plazo de 
justificación del destino de los fondos otorgados no superior a 6 meses desde la finalización del 
plazo de ejecución de la actividad o realización de la inversión financiada.  No obstante, la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, a propuesta motivada del Departamento concedente y 
previa justificación de la imposibilidad de realizar la actividad o inversión dentro del ejercicio 
presupuestario, podrá autorizar una ampliación del plazo siempre que no se menoscabe el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Dicha solicitud se realizará 
antes de finalizar el plazo de ejecución de la actividad o realización de la inversión. 

6º Con fecha 5 de diciembre de 2025, Gesplan presenta solicitud motivada de ampliación del plazo 
de ejecución del encargo, hasta el 28 de febrero de 2026. 

7º Mediante escrito de 10 de diciembre de 2025 (CTEE/163780/2025, de 19/12/2025) la Dirección 
General de Energía solicita, a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, autorización para 
la ampliación del plazo de ejecución del encargo hasta el 28 de febrero de 2026, manteniendo 
inalterado el presupuesto aprobado. 

8º Con fecha 23 de diciembre de 2025, la Dirección General de Planificación y Presupuesto emite 
informe favorable sobre la ampliación del plazo de ejecución del encargo solicitada, hasta el 28 de 
febrero de 2026. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.– El resuelvo quinto de la Resolución de encargo contempla que el plazo de ejecución del 
encargo podrá ser objeto de prórroga si se dan las condiciones establecidas en el punto 4 del 
Acuerdo de modificación undécima del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se 
autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, 
encargos y encomiendas de gestión. En caso de prórroga las tarifas a aplicar serán las vigentes al 
tiempo de aprobarse el encargo inicial. 

El punto 4 del Acuerdo establece expresamente lo siguiente: 

“4.- En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 
subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a los mismos podrán establecer el 
abono anticipado siempre que la ejecución de la actividad o realización de la inversión se produzca 
dentro del ejercicio presupuestario, pudiéndose establecer asimismo un plazo de justificación del 
destino de los fondos otorgados no superior a 6 meses desde la finalización del plazo de ejecución 
de la actividad o realización de la inversión financiada. A estos efectos se considera como inversión 
real los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados 
a la adquisición de bienes inventariables necesarios para el funcionamiento de los servicios y 
aquellos otros de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, de conformidad con lo 
fijado en Resolución de 14 de abril de 2000 de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y 
Gasto Público (BOC n.º 65, de 26.5.2000). 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, 
a propuesta motivada del Departamento concedente y previa justificación de la imposibilidad de 
realizar la actividad o inversión dentro del ejercicio presupuestario, podrá autorizar una ampliación 
del plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y regla de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el plazo de ejecución de la actividad o 
realización de la inversión”. 

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 RP001-000wAi3Y5oIg1CBKITm4Fgg+A==

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=RP001-000wAi3Y5oIg1CBKITm4Fgg%2BA%3D%3D


 

3 
 

Segunda. Consta en el expediente informe favorable emitido con fecha 23 de diciembre de 2025 por 
la Dirección General de Planificación y Presupuesto, mediante el que se autoriza la ampliación del 
plazo de ejecución del encargo hasta el 28 de febrero de 2026.  

Tercera.- El resuelvo cuarto de la Resolución de encargo designa como personas responsables del 
mismo a Don Alberto Blasco Lorenzo, Jefe del Área Técnica de Energía y a Dña. Alicia Velduque 
Ramos, Jefa de Servicio de Desarrollo Energético. 

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, 

RESUELVO 

PRIMERO. Ampliación de los plazos de ejecución, justificación y facturación del encargo. 

Ampliar los plazos de ejecución, justificación y facturación establecidos en el Resuelvo Quinto de la 
Resolución DGE-1354/2025, de 1 de octubre de 2025, por la que se encarga a Gestión y 
Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (GESPLAN) la realización del servicio denominado: 
“Elaboración de una nueva propuesta de actuación en los ámbitos extractivos del barranco de 
Güímar”, que pasan a ser los siguientes: 

- El plazo de ejecución de las actuaciones encargadas finalizará el 28 de febrero de 2026. 

- El plazo de justificación y facturación del encargo finalizará el 31 de marzo de 2026. 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a GESPLAN. 

Notificar la presente resolución a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. 
(GESPLAN). 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, ante la Consejería de Transición Ecológica y Energía, en el plazo de un (1) mes 
contado a partir del día siguiente a su notificación; o directamente recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
significándole que en el caso de presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se 
produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
pudiera interponerse. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 

En Canarias, 

EL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA 
Alberto Hernández Suárez 

(p.d. BOC nº 110, de 05.06.2025) 
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