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GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN). 

 
C/ LEÓN Y CASTILLO, Nº 54 
C.P.: 35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

 
D. MIGUEL ANGEL PEREZ HERNANDEZ – 
CONSEJERO DELEGADO. 

 
 
Mediante Decreto nº CGC/2025/12302, de fecha 17 de noviembre de 2025, el Sr. Consejero 

de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, P.D. 
(Decreto nº 28/2023, de 24/06/2023), ha dispuesto lo siguiente: 

 
“En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, y demás disposiciones complementarias; visto el Decreto nº 28/2023, de 
24/06/2023, de delegación de competencias del Sr. Presidente de la Corporación en los Consejeros/as 
titulares de las Consejerías de la Corporación. 

 
Visto el Decreto nº CGC/2024/9548, de fecha 22 de octubre de 2024, por el que se acordó Adjudicar 

a la empresa pública: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), 
con NIF: A38279972, el gasto correspondiente al encargo para la ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, 
cuyo presupuesto total de ejecución por administración, conforme a las Tarifas oficiales de la empresa pública 
GESPLAN, asciende a 501.782,91 euros, exento de IGIC en virtud de la modificación operada en el artículo 9 
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, cuya imputación 
presupuestaria se realiza con cargo a las siguientes Aplicaciones Presupuestarias del Presupuesto de 
General del Cabildo de Gran Canaria de 2025 (Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y 
Conocimiento): 

 
 

 

 

 
Visto que dicho Proyecto de inversión forestal se incluye en el marco del PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GRAN CANARIA 2023-2027, y está cofinanciado en un 50% del 
Gasto Elegible, a través del instrumento financiero FONDO DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN). 

 
Visto el Dispongo Cuarto del precitado Decreto nº CGC/2024/9548, de fecha 22 de octubre de 2024, 

por el que se adjudicó el encargo, que establece que el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, es de 6 
meses a partir del Acta de Comprobación del Replanteo, así como que el plazo de ejecución de las 
correspondientes obras sólo podrá ampliarse por acuerdo expreso del Órgano encomendante y previa 
justificación de las causas dilatorias. 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIO PROYECTO IMPORTE 
13330/1722/619000023 - Otras Invers. de Repos. en 

Infraest y Bienes Uso G. FDCAN   
22233001I FDCAN. 

Medio Ambiente 
246.249,54 

13330/1722/619000024 - Otras Invers. de Repos. en 
Infraest y Bienes Uso G. FDCAN 255.533,37 

TOTAL, PRESUPUESTO ENCARGO 501.782,91 € 
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Visto el Acta de Comprobación del Replanteo del Proyecto Técnico: REGENERACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, suscrita el 31 de marzo de 
2025, extendiéndose, por tanto, el plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de septiembre de 2025. 

 
Visto el Decreto nº CGC/2025/9595, de fecha 5 de septiembre de 2025, por el que se Acordó ampliar 

hasta el 30 de noviembre de 2025, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, 
adjudicadas a la empresa pública GESPLAN, mediante Decreto nº CGC/2024/9548, de fecha 22 de octubre 
de 2024, al quedar acreditado que los retrasos producidos en la ejecución de las obras dentro de los plazos 
inicialmente previstos, no son en modo alguno imputables a la empresa encargada, sin que dicha ampliación 
de plazo suponga incremento de coste alguno. 

 
Visto el escrito remitido por la empresa pública GESPLAN al Servicio Técnico de Biodiversidad y 

Espacios Naturales Protegidos del Cabildo de Gran Canaria, con fecha 4 de noviembre de 2025 y Registro de 
Entrada en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria nº 2025084385, del 4 de noviembre de 2025, 
solicitando una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, de seis 
meses, hasta el 30 de mayo de 2026. En dicho escrito se justifica el motivo de la ampliación de plazo 
solicitada, indicando que si bien en octubre finalizaron las labores de limpieza previstas, durante las mismas 
se pudo comprobar la existencia de una gran cantidad de residuos, no previstos en Proyecto, que están 
soterrados bajo varias capas de tierra, y que necesitan de un mayor número de medios para su retirada y 
gestión integral, así como que por parte del Servicio Técnico de Biodiversidad y Espacios Naturales 
Protegidos del Cabildo de Gran Canaria se ha informado de la necesidad de redactar un Proyecto Modificado 
que recoja nuevas necesidades y trabajos a realizar en el Espacio Natural, cuya tramitación administrativa 
conllevará un plazo que superará la fecha del vencimiento actual del encargo (30 de noviembre de 2025). 

 
Visto el Informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 11 de noviembre de 2025, en 

relación a la Propuesta de ampliación del plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, en el que 
se concluye que “…considerando absolutamente justificados los argumentos expuestos por la empresa 
encargada de las obras, en relación a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras del 
Proyecto Técnico: REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, 
T.M. Telde, no siendo pues, achacable en modo alguno a dicha empresa la demora que se producirá en la 
ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente previstos, y visto que dicha ampliación de plazo no 
conlleva incremento presupuestario, se propone ampliar el plazo de ejecución de las obras del Proyecto 
Técnico: REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, 
en seis meses, hasta el 30 de mayo de 2026”. 

 
Vistos los artículos 29.3, 34.1, y 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y visto así mismo, el artículo 100.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, que por analogía procedimental se consideran también de aplicación a los 
encargos a Medios Propios Personificados en defecto de falta de regulación específica en el correspondiente 
Decreto de formalización.  

 
DISPONGO: 

 
PRIMERO.- Ampliar hasta el 30 de mayo de 2026, el plazo de ejecución de las obras del Proyecto 

Técnico: REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, 
adjudicadas a la empresa pública: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. 
(GESPLAN), con NIF: A38279972, mediante Decreto nº CGC/2024/9548, de fecha 22 de octubre de 2024, al 
quedar acreditado que los retrasos producidos en la ejecución de las obras dentro de los plazos inicialmente 
previstos, no son en modo alguno imputables a la empresa encargada, sin que dicha ampliación de plazo 
suponga incremento de coste alguno. 
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SEGUNDO. – Dicha ampliación de plazo queda condicionada a la efectiva Incorporación al 
Presupuesto de 2026 del correspondiente Remanente de Crédito vinculado a dicha actuación, concretado 
en la Aplicación Presupuestaria: 13330/1722/619000024 - Otras Invers. de Repos. en Infraest y Bienes Uso 
G. FDCAN, Proyecto: 22233001I - FDCAN. Medio Ambiente, del Presupuesto de General del Cabildo de Gran 
Canaria de 2024 (Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento). 

 
El citado Remanente de Crédito (importe comprometido y no ejecutado a 31/12/2025), deberá ser 

objeto de incorporación al Presupuesto de 2026 de conformidad con lo estipulado en el artículo 182.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de conformidad con el artículo 47.5 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. 

 
Así mismo, en el caso de que el coste de ejecución de las obras, tras la aprobación del Proyecto 

Modificado, exceda del importe de adjudicación inicial del encargo, la cobertura presupuestaria del exceso de 
coste se realizará con cargo a la correspondiente Aplicación Presupuestaria del Presupuesto de 2026, 
habiéndose consignado Crédito adecuado y suficiente en el Anteproyecto de Presupuesto de 2026 de la 
Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento 

 
TERCERO.- Considerar el Informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente con fecha 11 de 

noviembre de 2025, proponiendo ampliar el plazo de ejecución de las obras del Proyecto Técnico: 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, hasta el 
30 de mayo de 2026, como parte integrante de este Decreto a los efectos de motivación del mismo. 

 
CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo de ampliación del plazo de ejecución de las obras, a la 

empresa adjudicataria de las mismas, a los efectos oportunos”. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de firma electrónica. 
 
 

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO 
AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, 

P.D. LA JEFA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO, 
(Decreto nº 30/2023, de 28/06/2023) 

(Fecha y firma electrónica)  
Angelina Suárez Suárez 

 
 

Código Seguro De Verificación Mn/NbO9nfrh/24jbhZk/Zg== Fecha 18/11/2025

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Angelina Suarez Suarez - Jefe/a Serv. Adm. de Medio Ambiente

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Mn/NbO9nfrh/24jbhZk/Zg=
=

Página 3/3

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Mn/NbO9nfrh/24jbhZk/Zg==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Mn/NbO9nfrh/24jbhZk/Zg==

