
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Calle Profesor Armas Fernández 2, San Sebastián de La Gomera. 38800 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922140100. Fax:
922140151

NOTIFICACIÓN

 3211/2024Expediente nº:
Notificación al Interesado

 Contratación de Servicios Procedimiento:
 ENCARGO A MEDIO PROPIO D.F., DIRECCIÓN EJECUTIVA Y Asunto del Expediente:

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO TÉCNICO 
DE IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES EN MATERIA DE 
ABASTECIMIENTO Y EFICIENCIA DE REDES EN S.S. GOMERA

 GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SAInteresado:

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO FECHA Nº DECRETO

3211/2024 Presidente 12/07/2026 2026-1617

Mediante la presente, se le notifica la Resolución, la cual se transcribe literalmente:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Visto el expediente 3211/2024, incoado desde el Área de Obras Públicas y Carreteras de la
Corporación Insular para la tramitación del Encargo a Medio Propio para el servicio de
Dirección Facultativa Dirección Ejecutiva y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud
del Proyecto Técnico de Identificación, Diagnosis y Propuesta de Soluciones en Materia de
Abastecimiento y Eficiencia de Redes en San Sebastián de La Gomera, aprobado mediante
Decreto de la Presidencia N.º 2024-2636, de fecha 18/12/2024.

Visto que en dicho Decreto se nombra como responsable del encargo al funcionario D.
Manuel Jesús Arteaga Mesa, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Área de Obras
Públicas y Carreteras de la Corporación Insular, quien será el encargado del seguimiento,
supervisión y ejecución ordinaria del presente encargo, así como de marcarlas pautas
necesarias al coordinador responsable del medio propio personificado y dar el visto bueno a
los trabajos realizados, según los plazos de ejecución y abono preestablecidos.

Visto que en fecha 19/12/2024, se formaliza con la mencionada empresa pública el encargo
del Servicio, recogiéndose en la cláusula tercera del documento de formalización, relativa al
plazo de duración, prórroga y modificación del encargo, un plazo estimado de duración de
diecisiete (17) meses; correspondiendo catorce (14) meses al plazo previsto para la
ejecución de las obras, en coexistencia con las mismas, un mes (1) para la fase previa de
las obras, y dos (2) meses para el informe final de calidad, recepción y certificación final de
las obras. Asimismo, la citada cláusula establece que cualquier ampliación del plazo del
encargo quedará condicionada a las modificaciones o ampliaciones de plazo que, en su
caso, se aprueben durante la ejecución del contrato de obras.
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Visto que, en fecha 26 de diciembre de 2024 se acuerda la adjudicación de las obras a la U.
T.E. Redes San Sebastián de La Gomera, integrada por las entidades El Silbo
Construcciones y Obras, S.L., Construcciones Darias, S.A. y Construcciones Sabina 2014,
S.L., por un importe total de 6.284.059,95 euros (IGIC incluido), formalizándose el contrato
administrativo en fecha 10/02/2025.

Visto que, en fecha 08/05/2026, mediante Decreto de la Presidencia N.º 2026-1024, se
concede a la la UTE REDES SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, NIF: U75754804, una
ampliación de plazo para la ejecución de la obra «PROYECTO TÉCNICO DE
IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES EN MATERIA DE
ABAST. Y EFICIENCIA DE REDES EN SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA.
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. T. M. SS. ISLA

, de TRES (3) MESES, condicionado al plazo que se determine en elDE LA GOMERA»
proyecto modificado en el que deberá establecerse, el nuevo plazo de ejecución que resulte
adecuado para la completa terminación de la obra.

Visto que mediante Acuerdo Plenario celebrado el día 05/06/2026, se incoa el expediente
administrativo de modificación del contrato de obras denominado «PROYECTO TÉCNICO
DE IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES EN MATERIA DE
ABASTECIMIENTO Y EFICIENCIA DE REDES EN SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA.
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. T. M. DE SAN

», que ejecuta la UTE REDES SANSEBASTIÁN DE LA GOMERA. ISLA DE LA GOMERA
SEBASTIÁN DE LA GOMERA, con NIF U75754804.

Visto que, en fecha 16/06/2026, mediante Registro de Entrada N.º 2026-E-RE-5378, se
remite por la Dirección Facultativa Dirección Ejecutiva y Coordinación en Materia de
Seguridad y Salud del Proyecto Técnico de Identificación, Diagnosis y Propuesta de
Soluciones en Materia de Abastecimiento y Eficiencia de Redes en San Sebastián de La
Gomera, ejercida por los Técnicos adscritos a la entidad Gestión y Planeamiento Territorial
y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), un escrito en el que se solicita una ampliación de plazo
del encargo, cuyo tenor literal es el siguiente:

… “Con fecha 18 de diciembre de 2024 tiene entrada en la entidad mercantil Gestión y
Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal (GESPLAN, S.A.U.) el encargo
formalizado mediante Decreto del Cabildo Insular de La Gomera n.º 2024/2636, relativo al
servicio de Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva y Coordinación en materia de
Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de las obras correspondientes al proyecto
anteriormente indicado.

Con fecha 26 de diciembre de 2024 se acuerda la adjudicación de las obras a la U.T.E.
Redes San Sebastián de La Gomera, integrada por las entidades El Silbo Construcciones y
Obras, S.L., Construcciones Darias, S.A. y Construcciones Sabina 2014, S.L., por un
importe total de 6.284.059,95 euros (IGIC incluido).
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Con fecha 10 de febrero de 2025 se formaliza el correspondiente contrato administrativo de
obras (Expediente 2704/2024), procediéndose posteriormente, con fecha 10 de marzo de
2025, a la comprobación del replanteo conforme a lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, firmándose el acta en sentido
favorable.

Con fecha 10 de marzo de 2025 se firma el Acta de Comprobación de Replanteo de la
Obra, con un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, siendo por tanto la fecha
prevista para la terminación de la misma el día 10/05/2026.

Con fecha 26 de marzo de 2026 la Dirección Facultativa remite al Cabildo Insular la solicitud
de autorización para la redacción del proyecto MODIFICADO Nº1, modificado técnico sin
repercusión económica, lo que en consecuencia supondrá una ampliación de plazo de la
obra.

Con fecha 9 de mayo de 2026 tiene entrada en Gesplan la Resolución del Cabildo Insular
por la que se concede formalmente a la UTE REDES SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA,
NIF: U75754804, una ampliación de plazo para la ejecución de la obra de TRES (3) MESES
permitiendo la tramitación del citado modificado contractual y su proyecto, en el que deberá
establecerse, en su caso, el nuevo plazo de ejecución que resulte adecuado para la
completa terminación de la obra.

En consecuencia el nuevo plazo de ejecución de la obra finaliza el 10 de agosto de 2026,
hasta que se redacte y apruebe el modificado nº1, que establecerá un nuevo plazo de obra.

SOLICITA

Dado que el plazo vigente del ENCARGO A GESPLAN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD contempla una duración de DOS (2) meses
adicionales a la finalización de la obra para la redacción del informe final de calidad,
recepción y certificación final de las obras, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DEL
ENCARGO A GESPLAN ACORDE CON LA AMPLIACIÓN DE OBRA OTORGADA A LA
EMPRESA CONSTRUCTORA, es decir hasta el 10 de octubre de 2026”.

Visto que, en fecha 08/07/2026, se emite informe por el Ingeniero de Caminos, Canales con
respecto a la ampliación de plazo solicitada, en el que se expone:

… “Primero:

Que en fecha 08/05/2026 quien suscribe emitió informe favorable para la redacción del
Modificado nº1 de la actuación de referencia, así como para la ampliación de plazos de la
ejecución del proyecto.

Segundo:
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Que por parte del órgano de contratación ya se ha tramitado dicha ampliación de plazos, si
bien está previsto la actualización de los mismos dependiendo de los que se establezcan el
modificado nº1.

Tercero:

Que la dirección facultativa de la obra, ejecutiva y en materia de seguridad y salud está
siendo ejercida, mediante encargo a medio propio personificado por la empresa pública
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental SA- Unipersonal (GESPLAN S.A).

Cuarto:

Que visto que la ejecución de la obra llevará más tiempo que el considerado al principio de
la misma, se hace necesario ampliar el plazo del encargo que este Cabildo Insular mantiene
con GESPLAN SA para la dirección facultativa de la obra, ejecutiva y en materia de
seguridad y salud, hasta la ejecución de las obras y los dos meses posteriores a esta para
la realización del informe de calidad, recepción y certificación final de las mismas”.

Considerando que, en virtud de la legislación vigente, especialmente el artículo 34,1 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el artículo
24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La
Gomera (B.O.C. nº. 205 de 21/10/2016), en relación con lo establecido en las disposiciones
transitorias tercera y final primera de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de Cabildos Insulares, la
competencia para resolver corresponde al Presidente.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/3582 de 9 de julio de 2026.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aceptar la solicitud formulada por el Responsable del encargo, de conformidad
con la petición presentada por el medio propio personificado Gestión y Planeamiento
Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), con NIF A38279972, y, en consecuencia,
conceder una ampliación del plazo de ejecución del Encargo a Medio Propio para la
prestación del servicio de Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y Coordinación en
materia de Seguridad y Salud del «Proyecto Técnico de Identificación, Diagnosis y
Propuesta de Soluciones en Materia de Abastecimiento y Eficiencia de Redes en San
Sebastián de La Gomera».

La vigencia del citado encargo quedará supeditada a la finalización de la obra a la que va
aparejado, al haberse incoado el expediente administrativo de modificación del contrato de
obras. En consecuencia, no resulta posible determinar una fecha concreta de finalización,
dado que esta dependerá tanto del tiempo necesario para la redacción y aprobación de la
modificación contractual, como del plazo requerido para la ejecución del proyecto
modificado y el tiempo necesario para la elaboración de la documentación final de la obra.
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RECURSOS/ALEGACIONES

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, haciendo saber que el acto notificado,
que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39
/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas (LPACAP) y en el 25, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), puede ser recurrido potestativamente en
reposición o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la LPACAP,
se interpondrá ante el órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, y se entenderá desestimado si
transcurrido otro mes desde su interposición no se hubiera recibido la notificación de la
resolución del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la LPACAP, la
interposición de este recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 8.1, 14 y 46.1 de la LJCA, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la
presente. No obstante, tal como señala el artículo 123.2 de la LPACAP, si se hubiera
interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta por no haberse resuelto en el plazo establecido para ello.

En el caso de desestimación presunta del recurso de reposición, la interposición del recurso
contencioso-administrativo no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1
de la LJCA, de acuerdo con la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 52/2014, de
10 de abril.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estime
procedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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