
 

Expediente nº: 3101/2023

Notificación de Decreto.

Procedimiento: Planeamiento de Desarrollo

Asunto: Redacción del Plan especial del Parque Periurbano de Pasacola, T.M de 
Candelaria

 Fecha de iniciación: 15 de marzo de 2023

 

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

NOTIFICACIÓN

Por  el  presente  se  le  notifica  que  la  Alcaldesa-Presidenta  ha  dictado  el  siguiente 
DECRETO nº 2469/2026 de fecha 30 de julio cuyo contenido literal es: 

 

“…DECRETO 

 

Visto  el  informe  jurídico  con  propuesta  de  resolución  de  la  Técnico  de  la 
Administración General, María Pilar Chico Delgado con fecha 30 de julio de 2026, y 
debidamente conformado por el Secretario General, que transcrito literalmente dice:

“…INFORME 

Visto el expediente antedicho, la funcionaria Mª del Pilar Chico Delgado, que desempeña el 
puesto  de  trabajo  de  técnico  de  adm.gral.,  debidamente  conformado  por  el  Secretario 
General,  emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES

Visto que mediante Acuerdo Plenario, de fecha 30 de marzo de 2023. se acordó 

lo que seguidamente se transcribe que dice:

“Primero.- Encomendar a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, 
SA (GESPLAN), adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, la redacción del proyecto del 
Plan  Especial  del  Parque  Periurbano  de  Pasacola  con  unos  plazos  de  ejecución  de la 
redacción del proyecto y del presupuesto del contrato de servicios que son los siguientes:

PLAZO DE EJECUCIÓN

FASE  1-  DOCUMENTO  BORRADOR  Y  DOCUMENTO  INICIAL  ESTRATÉGICO  Plazo 
estimado de redacción: 4 meses

 FASE  2  –  DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  INICIAL  Y  ESTUDIO  AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO Plazo estimado de redacción: 3 meses 

FASE  3  –  DOCUMENTO  VERSION  DEFINITIVA  DEL  PLAN  PARA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA Plazo estimado de redacción: 2 meses
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PRESUPUESTO:

El importe total de la propuesta asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL EUROS 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.153,53 
€).

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la entidad “Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental, SA (GESPLAN)”.

La formalización del encargo a Medio Propio del Ayuntamiento de Candelaria a la 

entidad  pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN)  se 

realizó con fecha 15 de mayo 2023.

Visto que consta solicitud de la entidad GESPLAN, con registro de entrada de fecha 17 de 

julio de 2026, con nº 7206, en la que solicita ampliación del plazo  para la entrega de la 

FASE 2, debido a que no se han recibido todos los informes sectoriales preceptivos y 

vinculantes,  en  particular  informe  de  la  Unidad  Técnica  de  Patrimonio  Histórico  del 

Cabildo Insular de Tenerife. hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar 

desde la fecha de recepción de la totalidad de informes necesarios para la tramitación de 

esta fase del plan especial.

Visto  que  consta  emitido  informe  de  la  Arquitecta  municipal  y  responsable  del 

encargo de fecha 22 de julio de 2026, que transcrito literalmente dice:

“INFORME AMPLIACION DE PLAZOS
 ENCOMIENDA A GESPLAN REDACCION DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DEL 

PARQUE PERIURBANO DE PASACOLA

Visto el  expediente  antedicho,  Nayra Guzmán Hernández,  arquitecta  municipal,  emite el 
siguiente informe:

                                                           ANTECEDENTES

Con  fecha  30  marzo  de  2023,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Candelaria  acuerda 

encomendar  a  la  entidad  “Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medioambiental,  SA 

(GESPLAN),  adscrita  a  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio 

Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, la redacción del proyecto del 

Plan Especial del Parque Periurbano de Pasacola por importe de 41.153.53 euros 
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Con fecha 15 de mayo de 2023 se procede a la formalización del citado encargo a Medio 

Propio del Ayuntamiento de Candelaria a la entidad Gesplan, para la redacción del Plan 

Especial del Parque Periurbano de Pasacola, T.M. de Candelaria.

La Cláusula  Tercera recogida en el  documento  de Formalización  del  encargo recoge el 

plazo de entrega de los trabajos será de NUEVE (9) MESES, a contar desde la recepción 

oficial  por  parte  de  Gesplan  del  presente  documento  de  formalización  del  encargo,  sin 

perjuicio  de  las  posibles  modificaciones  que  se  pudieran  acordar  justificadamente  que 

deriven del desarrollo de los trabajos.

En  el  caso  de  prestaciones  parciales,  las  mismas  se  regirán  en  base  a  las  siguientes 

determinaciones, detallándose a continuación por fases:

FASE 1- DOCUMENTO BORRADOR Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

Plazo estimado de redacción: 4 meses.

FASE  2  –  DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  INICIAL  Y  ESTUDIO  AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO.

Plazo estimado de redacción: 3 meses.

FASE  3  –  DOCUMENTO  VERSION  DEFINITIVA  DEL  PLAN  PARA  APROBACIÓN 

DEFINITIVA.

Plazo estimado de redacción: 2 meses

Con  fecha  8  de  septiembre  y  registro  de  entrada  2023-E-RE-7015  GESPLAN  solicita 

ampliacion de plazo para la entrega de la FASE 1

Consta acuerdo del Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2023, en 

el que se autoriza a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,  SA 

(GESPLAN)”,  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  los  servicios  encomendados 

consistentes  en  la  redacción  del  proyecto  del  Plan  Especial  del  Parque  Periurbano  de 

Pasacola, Fse I.

FASE 1 – DOCUMENTO BORRADOR Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

Plazo máximo de entrega: 22 de diciembre de 2023*.

*El cumplimiento de esta fecha de entrega estará condicionado a la recepción, como mínimo 

con un (1) mes de antelación, de las aportaciones ciudadanas en el período de Consulta 

Pública Previa. En el caso de que no se cumpla con este requisito, la fecha de entrega se 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
F9

5G
Q

4D
Q

C
ZM

R
LZ

W
W

36
W

6L
3N

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

an
de

la
ria

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
 d

e 
7 



verá modificada de manera que el equipo redactor cuente con un (1) mes de plazo a partir 

de la recepción de las aportaciones a la Consulta Pública Previa, para poder terminar de 

redactar y entregar el documento borrador.

FASE  2  –  DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  INICIAL  Y  ESTUDIO  AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO.

Plazo estimado de redacción: tres (3) meses efectivos de trabajo*.

*El  plazo  propuesto  empezará  a  contar  a  partir  de  la  recepción  de  los  siguientes 

documentos:

-. Informes de las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.

-. Documento de Alcance emitido por el Órgano Ambiental designado.

FASE  3  –  DOCUMENTO  VERSION  DEFINITIVA  DEL  PLAN  PARA  APROBACIÓN 

DEFINITIVA.

Plazo estimado de redacción: dos (2) meses efectivos de trabajo*.

INFORME

Con fecha 17 de julio y registro de entrada 2026-E-RC-7206, GESPLAN solicita ampliación 
de plazo para la entrega de la FASE 2, debido a que no se han recibido todos los informes 
sectoriales  preceptivos  y  vinculantes,  en  particular  informe  de  la  Unidad  Técnica  de 
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife.  
Se solicita una ampliación hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar 
desde la fecha de recepción de la totalidad de informes necesarios para la tramitación de 
esta fase del plan especial.

CONCLUSIONES

A la vista de lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLE la propuesta de ampliación 
de  plazo  de  entrega  de  la  Fase  2 del  PLAN  ESPECIAL  DEL PARQUE  PERIUBANO 
(PEPP) DE PASACOLA hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar desde 
la fecha de recepción de la totalidad de informes necesarios para la tramitación de esta fase 
del plan especial.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

-Cláusulas tercera y octava del encargo formalizado con fecha 15 de mayo de 

2023:

 

“Tercera.  -    Plazo de ejecución.- El plazo máximo de ejecución del encargo se regirá según 
lo especificado  en el  presupuesto remitido  por  la  entidad Gesplan de fecha  26/09/2022, 
estimándose  en  NUEVE  (9)  MESES,  a  contar  desde  la  recepción  oficial  por  parte  de 
Gesplan del presente documento de formalización del encargo, sin perjuicio de las posibles 
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modificaciones que se pudieran acordar justificadamente que deriven del desarrollo de los 
trabajos.

En  el  caso  de  prestaciones  parciales,  las  mismas  se  regirán  en  base  a  las 
siguientes determinaciones, detallándose a continuación por fases:

 FASE 1- DOCUMENTO BORRADOR Y DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

Plazo estimado de redacción: 4 meses.

 FASE  2  –  DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  INICIAL  Y  ESTUDIO  AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO.

Plazo estimado de redacción: 3 meses.

 FASE 3  –  DOCUMENTO  VERSION DEFINITIVA DEL PLAN  PARA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA.

Plazo estimado de redacción: 2 meses.

Los plazos necesarios de tramitación quedan fuera del plazo ofertado para la entrega 
de los documentos por parte de Gesplan, según lo dispuesto en el presupuesto remitido por 
la entidad Gesplan de fecha 26/09/2022.

La  propuesta  de  plazos  y  económica  se  realiza  en  el  supuesto  de  una  única 
información pública tras la aprobación inicial.”

“Octava.  -     Modificaciones.-  Tanto  el  Ilustre Ayuntamiento  de Candelaria  como Gesplan, 
siempre  con  carácter  previo  a  la  finalización  del  mismo,  y  previa  justificación  en  el 
expediente de su necesidad, podrán solicitar modificaciones sobre el encargo resultante, en 
cualquiera  de  sus  estipulaciones,  debiendo  ser  aprobadas  previamente  por  el  Ilustre 
Ayuntamiento de Candelaria, siempre ajustándose en todo momento a lo establecido en la 
LCSP.”

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos,  se 

emite la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1º.- Autorizar a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA 

(GESPLAN)”, la ampliación del plazo de ejecución de plazo de entrega de la Fase 2 del 

PLAN ESPECIAL DEL PARQUE PERIUBANO (PEPP) DE PASACOLA,  hasta el 15 de 

diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar desde la fecha de recepción de la totalidad 

de informes necesarios para la tramitación de esta fase del plan especial. en virtud del 

informe técnico elaborado por la Arquitecta municipal y responsable del contrato, que consta 

unido al expediente
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2º.- Que se dé traslado de la presente resolución a la  entidad GESPLAN, a los efectos 
procedentes.

…”

 

RESOLUCIÓN 

 

Visto el informe transcrito precedentemente, esta Alcaldía - Presidencia, en uso de las 
atribuciones legalmente conferidas resuelve:                   

 

1º.- Autorizar a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA 

(GESPLAN)”, la ampliación del plazo de ejecución de plazo de entrega de la Fase 2 del 

PLAN ESPECIAL DEL PARQUE PERIUBANO (PEPP) DE PASACOLA,  hasta el 15 de 

diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar desde la fecha de recepción de la totalidad 

de informes necesarios para la tramitación de esta fase del plan especial. en virtud del 

informe técnico elaborado por la Arquitecta municipal y responsable del contrato, que consta 

unido al expediente

2º.- Que se dé traslado de la presente resolución a la  entidad GESPLAN, a los efectos 
procedentes.

 

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta con el número y fecha del decreto dado de forma 
electrónica…” 

 

RÉGIMEN DE RECURSOS 

Contra  el  presente  Decreto  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente  recurso  de  reposición  potestativo  ante  la  Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Candelaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sección 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife con 
número de plaza que por turno corresponda en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. 

Todo ello  sin  perjuicio  de que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

 

Todo lo cual se le notifica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del  
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artículo  3.2  h)  del  Real  Decreto  128/2018,  de 16 de marzo,  de régimen jurídico  de los 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
F9

5G
Q

4D
Q

C
ZM

R
LZ

W
W

36
W

6L
3N

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

an
de

la
ria

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 7
 d

e 
7 


	INFORME
	Con fecha 17 de julio y registro de entrada 2026-E-RC-7206, GESPLAN solicita ampliación de plazo para la entrega de la FASE 2, debido a que no se han recibido todos los informes sectoriales preceptivos y vinculantes, en particular informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife.
	Se solicita una ampliación hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o de dos meses a contar desde la fecha de recepción de la totalidad de informes necesarios para la tramitación de esta fase del plan especial.
	CONCLUSIONES

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Candelaria
	2026-07-31T14:25:32+0200
	Candelaria
	OCTAVIO MANUEL FERNANDEZ HERNANDEZ - 42181430M (FIRMA)
	Lo acepto




