
 

Expediente nº: 12455/2024

Notificación de Acuerdo.

Procedimiento: Licencias de Conexión a las Redes Municipales

Asunto: Encomienda a Gesplan redacción de proyecto para saneamiento y EDAR de 
Barranco Hondo

 Interesado: GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

 Fecha de iniciación: 11 de noviembre de 2024

 

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL SA

NOTIFICACIÓN

 

Por el presente se le notifica que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el día 29 de mayo de 2025 adoptó el siguiente ACUERDO cuyo contenido literal es: 

“…5.-  Expediente  12455/2024.  Propuesta  de  la  Alcaldesa  de  22  de  mayo al 
Pleno sobre el  aumento del  plazo de entrega por GESPLAN del  proyecto y 
anteproyecto de ejecución de la estación depuradora de aguas residuales de 
Barranco Hondo.

     Consta en el expediente informe jurídico emitido por Doña Olga Fernández Méndez-
Bencomo, que desempeña el puesto de trabajo de Técnica Jurista, de 22 de mayo de 
2025, del siguiente tenor literal:

                    “INFORME                             
 Visto el expediente antedicho, la funcionaria Olga Fernández Méndez-Bencomo, emite el 
siguiente informe:

        ANTECEDENTES DE HECHO

Visto  el  expediente  nº:  12455/2024  relativo  a  la  Encomienda  a  la  entidad  “Gestión  y 
Planeamiento  Territorial  y  Medioambiental,  SA  (GESPLAN),  de  la  redacción  del 
anteproyecto y proyecto de ejecución de la estación depuradora de aguas residuales del 
núcleo de Barranco Hondo y la redacción del anteproyecto y proyecto de ejecución de la red 
separativa  de  pluviales  y  saneamiento  del  núcleo  de  Barranco  Hondo,  aprobado  por 
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de noviembre de 2024.

Visto que los plazos de ejecución de la redacción del proyecto y del presupuesto fijados en 
el mencionado acuerdo fueron los siguientes:
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• Anteproyecto  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  del  Núcleo  de 
Barranco Hondo, cuatro (6) meses. 

• Proyecto de Ejecución Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo 
de Barranco Hondo, nueve (9) meses. 

• Anteproyecto de Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo, cuatro (6) meses. 

• Proyecto de Ejecución de Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de Barranco Hondo, nueve (9) meses. 

Visto que tal y como se recogía en el mencionado acuerdo, los plazos están supeditados a 
las incidencias que puedan acontecer en la redacción de los documentos, así como a la 
recepción de la documentación necesaria para la redacción de los mismos. 

Este plazo podría verse modificado o ampliado por causa justificada, debiendo contar con 
carácter previo con el visto bueno del poder adjudicador del encargo.

Visto  el  oficio  del  Consejero  Delegado  y  el  informe  del  Coordinador  de  Proyectos  de 
Ingeniería en la Dirección de Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras de Gesplan, S.A. de 
fecha 5/05/2025 mediante el cual se solicita, motivado por la elevada complejidad técnica, 
territorial  y  administrativa,  el  AUMENTO  DE  PLAZO  PARA  LA  ENTREGA  EL 
ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES DEL NÚCLEO DE BARRANCO HONDO Y LA REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  RED  SEPARATIVA  DE 
PLUVIALES  Y  SANEAMIENTO  DEL  NÚCLEO  DE  BARRANCO  HONDO,  T.M.  DE 
CANDELARIA, resultando los siguientes plazos: 

• Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

Proyecto  de  Ejecución  de la  Estación  Depuradora  de Aguas  Residuales  del  Núcleo de 
Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo comenzará una vez recibido el visto bueno 
del  anteproyecto  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Candelaria  y  tras  la  resolución  de  los 
informes  sectoriales).  No  se  establece  una  fecha  de  entrega  ya  que  depende  de 
tramitaciones e informes con otras administraciones afectadas. 

• Anteproyecto de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

• Proyecto de Ejecución de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de  Barranco  Hondo:  nueve (9)  meses (este  plazo  también comenzará una vez 
recibido el visto bueno del anteproyecto y tras la resolución de los informes sectoriales). No 
se establece una fecha de entrega ya que depende de tramitaciones e informes con otras 
administraciones afectadas. 

Por lo tanto, el inicio del plazo propuesto se mantiene a partir de la fecha de formalización 
del encargo (13 de diciembre de 2024), estableciéndose un periodo de doce (12) meses 
para la entrega de los anteproyectos. A este plazo deberá sumarse el tiempo necesario para 
la  obtención  del  visto  bueno  municipal  y  la  tramitación  de  los  informes  sectoriales 
preceptivos, tras lo cual se dispondrá de un periodo adicional de nueve (9) meses para la 
redacción y entrega de los proyectos de ejecución.
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. -  Es de aplicación el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector 
Público que expresamente dispone:

Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados.

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y 
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona 
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a 
esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que 
utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  tres  apartados  siguientes,  y  sin  perjuicio  de  los 
requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única 
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de 
derecho privado,  que cumplan todos y cada uno de los  requisitos que se establecen a 
continuación:

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre 
sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo 
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta 
sobre el  ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas 
jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean 
de  ejecución  obligatoria  para  el  ente  destinatario  del  encargo  por  así  establecerlo  los 
estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 
la  que  depende  el  medio  propio  personificado  para  las  actividades  objeto  de  encargo 
realizadas  por  el  medio  propio  directamente  y,  en  la  forma que  reglamentariamente  se 
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que 
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de 
las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que 
hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo 
por la entidad que hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo  se  tomarán  en  consideración  el  promedio  del  volumen global  de negocios,  los 
gastos  soportados  por  los  servicios  prestados  al  poder  adjudicador  en  relación  con  la 
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones 
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea C
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fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que 
hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global 
de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo anterior,  no estuvieran disponibles  respecto de los tres ejercicios anteriores a la 
formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el 
cálculo  del  nivel  de  actividad  se  corresponde  con  la  realidad,  en  especial  mediante 
proyecciones de negocio.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-
privada,  además,  la  totalidad de su capital  o  patrimonio  tendrá que ser  de titularidad o 
aportación pública.
d)La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria delencargo respecto 
del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en 
sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser 
medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, 
de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los 
encargos de conformidad con su objeto social.

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el 
poder  adjudicador  respecto  del  cual  tiene  esa  condición;  precisar  el  régimen  jurídico  y 
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de 
que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean 
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 
encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso,  se presumirá que cumple el  requisito  establecido en el  número 2.º  de la 
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los grupos, 
subgrupos y categorías que ostente.

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la 
persona  jurídica  controlada,  siendo  un  poder  adjudicador,  realice  un  encargo  al  poder 
adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, 
por  el  mismo  poder  adjudicador,  siempre  que  no  exista  participación  directa  de  capital 
privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo.

4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más 
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí  aquellas personas jurídicas, de 
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que 
se establecen a continuación:

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el  ente 
destinatario del mismo un control conjunto análogo al  que ostentarían sobre sus propios 
servicios o unidades.
Se  entenderá  que  existe  control  conjunto  cuando  se  cumplan  todas  las  condiciones 
siguientes:

1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados 
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a 
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varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.ºQue estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influenciadecisiva sobre 
los  objetivos  estratégicos  y  sobre  las  decisiones  significativas  del  ente  destinatario  del 
encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los 
entes que puedan conferirle encargos.

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública 
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo 
realizadas  por  el  medio  propio  directamente  y,  en  la  forma que  reglamentariamente  se 
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que 
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de 
las unidades producidas directamente por el medio propio.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes 
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos 
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 de este artículo.

c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) 
y d).

5. (Suprimido)

6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de 
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado 
como medio  propio  personificado  del  primero o  primeros,  no tendrán la  consideración 
jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:

a) El  medio  propio  personificado  deberá  haber  publicado  en  la  Plataforma  de 
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la 
ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, 
sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.

b) El  encargo  deberá  ser  objeto  de  formalización  en  un  documento  que  será 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del 
artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.

c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición 
de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán 
autorización  del  Consejo  de  Ministros  cuando  el  importe  del  gasto  que  se  derive  del 
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.

Laautorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anteriordeberá obtenerse 
antes  de  la  suscripción  del  encargo  por  el  órgano  competente.  Una  vez  obtenida  la 
autorización,  corresponderá  a  los  órganos  competentes  la  aprobación  del  gasto  y 
suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas. C
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A efectos de obtener  la  citada autorización,  los  órganos competentes deberán remitir  al 
menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así 
como el certificado de existencia de crédito o,  tratándose de poderes adjudicadores con 
presupuesto  estimativo,  los  documentos  equivalentes  que  acrediten  la  existencia  de 
financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de 
encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe 
del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del 
encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima 
de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y 
realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del 
encargo recibido de conformidad con el  presente  artículo,  se le  aplicarán las  siguientes 
reglas:

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los 
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán 
las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con 
terceros  no  excederá  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo.  No  se  considerarán 
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se 
trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte 
autónoma  y  diferenciable  de  la  prestación  principal,  aunque  sean  parte  del  proceso 
necesario para producir dicha prestación.

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los 
medios propios a los que se les haya encargado una concesión,  ya sea de obras o de 
servicios.  Igualmente,  no será  de aplicación en los supuestos en los que la  gestión  del 
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas 
a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo 
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les 
haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración 
Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes 
y sistemas, la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los que 
celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el 
desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital.

Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo 
al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que 
requiera un mayor  control  en  la  ejecución de la  misma,  o  en razones de urgencia  que 
demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas 
circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en 
la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.

Es de aplicación el artículo 47 de la Ley de Bases del Régimen local:
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1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por 
mayoría  simple  de  los  miembros  presentes.  Existe  mayoría  simple  cuando  los  votos 
afirmativos son más que los negativos.

2. Se  requiere  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la 
aceptación  de  las  delegaciones  o  encomiendas  de  gestión  realizadas  por  otras 
administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. -  Informar favorablemente y aceptar la solicitud de Gesplan del AUMENTO DE 
PLAZO PARA LA ENTREGA EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
ESTACIÓN  DEPURADORA DE  AGUAS  RESIDUALES  DEL NÚCLEO  DE  BARRANCO 
HONDO Y LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
RED SEPARATIVA DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO  DEL NÚCLEO  DE  BARRANCO 
HONDO, T.M. DE CANDELARIA, resultando los siguientes plazos: 

• Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

Proyecto  de  Ejecución  de la  Estación  Depuradora  de Aguas  Residuales  del  Núcleo de 
Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo comenzará una vez recibido el visto bueno 
del  anteproyecto  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Candelaria  y  tras  la  resolución  de  los 
informes  sectoriales).  No  se  establece  una  fecha  de  entrega  ya  que  depende  de 
tramitaciones e informes con otras administraciones afectadas. 

• Anteproyecto de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

• Proyecto de Ejecución de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de  Barranco  Hondo:  nueve (9)  meses (este  plazo  también comenzará una vez 
recibido el visto bueno del anteproyecto y tras la resolución de los informes sectoriales). No 
se establece una fecha de entrega ya que depende de tramitaciones e informes con otras 
administraciones afectadas. 

Por lo tanto, el inicio del plazo propuesto se mantiene a partir de la fecha de formalización 
del encargo (13 de diciembre de 2024), estableciéndose un periodo de doce (12) meses 
para la entrega de los anteproyectos. A este plazo deberá sumarse el tiempo necesario para 
la  obtención  del  visto  bueno  municipal  y  la  tramitación  de  los  informes  sectoriales 
preceptivos, tras lo cual se dispondrá de un periodo adicional de nueve (9) meses para la 
redacción y entrega de los proyectos de ejecución.

Segundo. - Notificar el presente acuerdo a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental, SA (GESPLAN).”

 

     Consta en el expediente propuesta de la Alcaldesa-Presidenta, de fecha 22 de mayo 
de 2025, cuyo tenor literal es el siguiente:

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
29

XF
9Q

C
5X

D
2E

52
5R

LJ
AF

EJ
XD

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
an

de
la

ria
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

 d
e 

16
 



“PROPUESTA

Visto expediente nº Expediente: 12455/2024 que se tramita en esta Corporación, en relación 
con la Encomienda a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA 
(GESPLAN),  de  la  redacción  del  anteproyecto  y  proyecto  de  ejecución  de  la  estación 
depuradora de aguas residuales del núcleo de Barranco Hondo y visto el informe jurídico, 
que transcrito literalmente dice:

“…INFORME                             
 Visto el expediente antedicho, la funcionaria Olga Fernández Méndez-Bencomo, emite 
el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

Visto  el  expediente  nº:  12455/2024  relativo  a  la  Encomienda  a  la  entidad  “Gestión  y 
Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (GESPLAN), de la redacción del anteproyecto 
y  proyecto  de  ejecución  de  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  del  núcleo  de 
Barranco Hondo y la redacción del anteproyecto y proyecto de ejecución de la red separativa 
de pluviales y saneamiento del núcleo de Barranco Hondo, aprobado por Acuerdo del Pleno 
de fecha 28 de noviembre de 2024.

Visto que los plazos de ejecución de la redacción del proyecto y del presupuesto fijados en 
el mencionado acuerdo fueron los siguientes:

• Anteproyecto  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  del  Núcleo  de 
Barranco Hondo, cuatro (6) meses. 

• Proyecto de Ejecución Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo 
de Barranco Hondo, nueve (9) meses. 

• Anteproyecto de Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo, cuatro (6) meses. 

• Proyecto de Ejecución de Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de Barranco Hondo, nueve (9) meses. 

Visto que tal y como se recogía en el mencionado acuerdo, los plazos están supeditados a 
las incidencias que puedan acontecer en la redacción de los documentos, así como a la 
recepción de la documentación necesaria para la redacción de los mismos. 

Este plazo podría verse modificado o ampliado por causa justificada, debiendo contar con 
carácter previo con el visto bueno del poder adjudicador del encargo.

Visto  el  oficio  del  Consejero  Delegado  y  el  informe  del  Coordinador  de  Proyectos  de 
Ingeniería en la Dirección de Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras de Gesplan, S.A. de 
fecha 5/05/2025 mediante el cual se solicita, motivado por la elevada complejidad técnica, 
territorial  y  administrativa,  el  AUMENTO  DE  PLAZO  PARA  LA  ENTREGA  EL 
ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES DEL NÚCLEO DE BARRANCO HONDO Y LA REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  RED  SEPARATIVA  DE 
PLUVIALES Y SANEAMIENTO DEL NÚCLEO DE BARRANCO HONDO, T.M. DE 
CANDELARIA, resultando los siguientes plazos: 
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• Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

Proyecto  de  Ejecución  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  del  Núcleo  de 
Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo comenzará una vez recibido el visto bueno 
del  anteproyecto  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Candelaria  y  tras  la  resolución  de  los 
informes  sectoriales).  No  se  establece  una  fecha  de  entrega  ya  que  depende  de 
tramitaciones e informes con otras administraciones afectadas. 

• Anteproyecto de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 de 
diciembre de 2025. 

• Proyecto de Ejecución de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo  de  Barranco  Hondo:  nueve  (9)  meses  (este  plazo  también  comenzará  una  vez 
recibido el visto bueno del anteproyecto y tras la resolución de los informes sectoriales). No 
se establece una fecha de entrega ya que depende de tramitaciones e informes con otras 
administraciones afectadas. 

Por lo tanto, el inicio del plazo propuesto se mantiene a partir de la fecha de formalización 
del encargo (13 de diciembre de 2024), estableciéndose un periodo de doce (12) meses 
para la entrega de los anteproyectos. A este plazo deberá sumarse el tiempo necesario para 
la  obtención  del  visto  bueno  municipal  y  la  tramitación  de  los  informes  sectoriales 
preceptivos, tras lo cual se dispondrá de un periodo adicional de nueve (9) meses para la 
redacción y entrega de los proyectos de ejecución.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. -  Es de aplicación el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector 
Público que expresamente dispone:

Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados.

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y 
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona 
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a 
esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que 
utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  tres  apartados  siguientes,  y  sin  perjuicio  de  los 
requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única 
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de 
derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a 

continuación:

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el  ente 
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre C
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sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo 
una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta 
sobre el  ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas 
jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean 
de  ejecución  obligatoria  para  el  ente  destinatario  del  encargo  por  así  establecerlo  los 
estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 
la  que  depende  el  medio  propio  personificado  para  las  actividades  objeto  de  encargo 
realizadas  por  el  medio  propio  directamente  y,  en  la  forma que  reglamentariamente  se 
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que 
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de 
las unidades producidas directamente por el medio propio.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven  a  cabo  en el  ejercicio  de los  cometidos  que  le  han  sido  confiados  por  el  poder 
adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas 
del mismo modo por la entidad que hace el encargo.

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo  se  tomarán  en  consideración  el  promedio  del  volumen global  de negocios,  los 
gastos  soportados  por  los  servicios  prestados  al  poder  adjudicador  en  relación  con  la 
totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones 
que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea 
fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que 
hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global 
de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo anterior,  no estuvieran disponibles  respecto de los tres ejercicios anteriores a la 
formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el 
cálculo  del  nivel  de  actividad  se  corresponde  con  la  realidad,  en  especial  mediante 
proyecciones de negocio.

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-
privada,  además,  la  totalidad de su capital  o  patrimonio  tendrá que ser  de titularidad o 
aportación pública.

d) La  condición  de  medio  propio  personificado  de  la  entidad  destinataria  del 
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse 
expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser 
medio propio.
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, 
de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los 
encargos de conformidad con su objeto social.

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el 
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poder  adjudicador  respecto  del  cual  tiene  esa  condición;  precisar  el  régimen  jurídico  y 
administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de 
que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean 
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 
encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso,  se presumirá que cumple el  requisito  establecido en el  número 2.º  de la 
presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a los grupos, 
subgrupos y categorías que ostente.

3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la 
persona  jurídica  controlada,  siendo  un  poder  adjudicador,  realice  un  encargo  al  poder 
adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, 
por  el  mismo  poder  adjudicador,  siempre  que  no  exista  participación  directa  de  capital 
privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo.

4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más 
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí  aquellas personas jurídicas, de 
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que 
se establecen a continuación:

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el  ente 
destinatario del mismo un control conjunto análogo al  que ostentarían sobre sus propios 
servicios o unidades.
Se  entenderá  que  existe  control  conjunto  cuando  se  cumplan  todas  las  condiciones 
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados 
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a 
varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre 
los  objetivos  estratégicos  y  sobre  las  decisiones  significativas  del  ente  destinatario  del 
encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los 
entes que puedan conferirle encargos.

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública 
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo 
realizadas  por  el  medio  propio  directamente  y,  en  la  forma que  reglamentariamente  se 
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades 
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que 
este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de 
las unidades producidas directamente por el medio propio.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes 
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos 
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 de este artículo.

c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) 
y d).
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5. (Suprimido)

6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de 
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado 
como medio  propio  personificado  del  primero o  primeros,  no tendrán la  consideración 
jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:

a) El  medio  propio  personificado  deberá  haber  publicado  en  la  Plataforma  de 
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la 
ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, 
sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.

b) El  encargo  deberá  ser  objeto  de  formalización  en  un  documento  que  será 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del 
artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.

c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición 
depoder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán 
autorización  del  Consejo  de  Ministros  cuando  el  importe  del  gasto  que  se  derive  del 
encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.

La  autorización  del  Consejo  de  Ministros  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberá 
obtenerse antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida 
la  autorización,  corresponderá  a  los  órganos  competentes  la  aprobación  del  gasto  y 
suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas.
A efectos de obtener  la  citada autorización,  los órganos competentes  deberán remitir  al 
menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así 
como el certificado de existencia de crédito o,  tratándose de poderes adjudicadores con 
presupuesto  estimativo,  los  documentos  equivalentes  que  acrediten  la  existencia  de 
financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de 
encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe 
del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del 
encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima 
de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y 
realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del 
encargo recibido de conformidad con el  presente  artículo,  se le  aplicarán las  siguientes 
reglas:

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los 
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán 
las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con 
terceros  no  excederá  del  50  por  ciento  de  la  cuantía  del  encargo.  No  se  considerarán 
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se 
trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte C
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autónoma  y  diferenciable  de  la  prestación  principal,  aunque  sean  parte  del  proceso 
necesario para producir dicha prestación.

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los 
medios propios a los que se les haya encargado una concesión,  ya sea de obras o de 
servicios.  Igualmente  no será  de aplicación  en  los  supuestos  en  los  que  la  gestión  del 
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas 
a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo 
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les 
haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración 
Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes 
y sistemas, la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los que 
celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el 
desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo 
al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que 
requiera un mayor  control  en  la  ejecución de la  misma,  o  en razones de urgencia  que 
demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas 
circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en 
la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.

Es de aplicación el artículo 47 de la Ley de Bases del Régimen local:

1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por 
mayoría  simple  de  los  miembros  presentes.  Existe  mayoría  simple  cuando  los  votos 
afirmativos son más que los negativos.

2. Se  requiere  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la 
aceptación  de  las  delegaciones  o  encomiendas  de  gestión  realizadas  por  otras 
administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. - Informar favorablemente y aceptar la solicitud de Gesplan del AUMENTO DE 
PLAZO PARA LA ENTREGA EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
ESTACIÓN  DEPURADORA DE  AGUAS  RESIDUALES  DEL  NÚCLEO  DE  BARRANCO 
HONDO Y LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
RED SEPARATIVA DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO DEL NÚCLEO DE BARRANCO 
HONDO, T.M. DE CANDELARIA, resultando los siguientes plazos: 

• Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 
de diciembre de 2025. 

Proyecto  de  Ejecución  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  del  Núcleo  de 
Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo comenzará una vez recibido el visto bueno 
del  anteproyecto  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Candelaria  y  tras  la  resolución  de  los 
informes  sectoriales).  No  se  establece  una  fecha  de  entrega  ya  que  depende  de 
tramitaciones e informes con otras administraciones afectadas. C
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• Anteproyecto de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo de 
Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será el 13 
de diciembre de 2025. 

• Proyecto de Ejecución de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de 

Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo también comenzará una vez recibido el visto 
bueno del anteproyecto y tras la resolución de los informes sectoriales). No se establece una 
fecha de entrega ya que depende de tramitaciones e informes con otras administraciones 
afectadas. 

Por lo tanto, el inicio del plazo propuesto se mantiene a partir de la fecha de formalización 
del encargo (13 de diciembre de 2024), estableciéndose un periodo de doce (12) meses 
para la entrega de los anteproyectos. A este plazo deberá sumarse el tiempo necesario para 
la  obtención  del  visto  bueno  municipal  y  la  tramitación  de  los  informes  sectoriales 
preceptivos, tras lo cual se dispondrá de un periodo adicional de nueve (9) meses para la 
redacción y entrega de los proyectos de ejecución.

Segundo. - Notificar el presente acuerdo a la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental, SA (GESPLAN)...”

 Por lo que se eleva a esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento, que resolverá como mejor 
proceda.”

DICTAMEN FAVORABLE DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE P.G.  URBANÍSTICA Y 
AMBIENTAL, OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS DE 26 DE MAYO DE 2025.

Votos a favor: Los 4 concejales del Grupo Socialista: D. José Francisco Pinto Ramos, Dª 
Margarita Eva Tendero Barroso, Dª Mónica Monserrat Yanes Delgado, y D. Reinaldo José 
Triviño Blanco.

Los  2  concejales  del  Grupo  Popular;  D.  Jacobo  López  Fariña  y  D.  Miguel  Eduardo 
Hernández Chitty.

Votos en contra: 0.

Abstenciones: 1.

1 del concejal del Grupo Mixto: D. José Fierros Sierra.

JUNTA DE PORTAVOCES DE 26 DE MAYO DE 2025.
Quedó oída. 
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VOTACIÓN EN EL PLENO DE 29 DE MAYO DE 2025.

Votos a favor: La unanimidad de los 20 concejales presentes: 

11 concejales del Grupo Socialista: Doña María Concepción Brito Núñez, Don Jorge Baute 
Delgado,  Don  José  Francisco  Pinto  Ramos,  Doña  Olivia  Concepción  Pérez  Díaz,  Don 
Reinaldo José Triviño Blanco, Don Manuel Alberto González Pestano, Doña Margarita Eva 
Tendero Barroso, Don Airam Pérez Chinea, Doña María del Carmen Clemente Díaz, Don 
Olegario Francisco Alonso Bello, Doña Mónica Monserrat Yanes Delgado. 

5 concejales del Grupo Popular: Don Jacobo López Fariña, Don Miguel Eduardo Hernández 
Chitty, Doña María Carlota Díaz González, Don José Daniel Sosa González, y Doña Shaila 
Castellano Batista. 

4 concejales del Grupo Mixto: Doña Ángela Cruz Perera y Don Emilio Jesús Atienzar Armas, 
(CC), Don José Fierros Sierra (USP), Don José Tortosa Pallarés (VOX).
                          

ACUERDO DEL PLENO DE 29 DE MAYO DE 2025.

PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. - Informar favorablemente y aceptar la solicitud de Gesplan del AUMENTO DE 
PLAZO PARA LA ENTREGA EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL NÚCLEO DE BARRANCO 
HONDO Y LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 
RED SEPARATIVA DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO DEL NÚCLEO DE BARRANCO 
HONDO, T.M. DE CANDELARIA, resultando los siguientes plazos: 

• Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo 
de Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será 
el 13 de diciembre de 2025. 

Proyecto de Ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Núcleo de 
Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo comenzará una vez recibido el visto 
bueno del anteproyecto por parte del Ayuntamiento de Candelaria y tras la resolución 
de los informes sectoriales). No se establece una fecha de entrega ya que depende de 
tramitaciones e informes con otras administraciones afectadas. 

• Anteproyecto de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del Núcleo 
de Barranco Hondo: doce (12) meses. La nueva fecha propuesta para la entrega será 
el 13 de diciembre de 2025. 

• Proyecto de Ejecución de la Red Separativa de Pluviales y Saneamiento del 
Núcleo de 

Barranco Hondo: nueve (9) meses (este plazo también comenzará una vez recibido el 
visto bueno del anteproyecto y tras la resolución de los informes sectoriales). No se 
establece una fecha de entrega ya que depende de tramitaciones e informes con otras 
administraciones afectadas. 

Por  lo  tanto,  el  inicio  del  plazo  propuesto  se  mantiene  a  partir  de  la  fecha  de 
formalización del encargo (13 de diciembre de 2024), estableciéndose un periodo de 
doce (12) meses para la entrega de los anteproyectos. A este plazo deberá sumarse el 
tiempo necesario para la obtención del visto bueno municipal y la tramitación de los 
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informes sectoriales preceptivos, tras lo cual se dispondrá de un periodo adicional de 
nueve (9) meses para la redacción y entrega de los proyectos de ejecución.

Segundo.  -  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  entidad  “Gestión  y  Planeamiento 
Territorial y Medioambiental, SA (GESPLAN).

…”

 

RÉGIMEN DE RECURSOS 

Contra  el  presente  Acuerdo  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente  recurso  de  reposición  potestativo  ante  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Candelaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien 
interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. 

Todo ello  sin  perjuicio  de que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

 

Todo lo cual se le notifica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del  
artículo  3.2  h)  del  Real  Decreto  128/2018,  de 16 de marzo,  de régimen jurídico  de los 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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