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RESOLUCIÓN 

 

Asunto: MODIFICACIÓN DEL ENCARGO.                                                                                               

 

Visto el expediente de encargo cuyos datos se indican a continuación: 

 

 

TIPO Servicios EXPEDIENTE E2023002270 (2021-57) 

OBJETO GESTIÓN DEL CECOPIN, REFUERZO DEL OPERATIVO DE VIGILANCIA 

Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (BRIFOR) Y TRABAJOS 

SELVÍCOLAS. 

EMPRESA GESPLAN (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.). 

APROBACIÓN Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 28 de diciembre de 2021. 

MODIFICACIONES 1º modificación: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 21 de 

marzo de 2023. 

2º modificación: Resolución de la Consejera Insular del Área de fecha 29 

de agosto de 2023. 

3º modificación: Resolución de la Consejera Insular del Área de fecha 22 

de diciembre de 2023. 

PRESUPUESTO INICIAL 14.771.066,01 Euros (no sujeto a IGIC) 

VARIACIONES 1º modificación: no afectó al presupuesto.  

2º modificación: no afectó al presupuesto. 

3º modificación: incremento en 762.437,22 € 

VIGENTE 15.533.503,23 Euros (no sujeto a IGIC) 

FINANCIACIÓN Aplicaciones presupuestarias 0502-1722-22724 y 0531-1351-22724 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INICIAL 48 MESES, a partir del día 1 de enero de 2022. 

VIGENTE Finaliza el día 31 de diciembre de 2025. 

SERVICIO 

PROMOTOR 
Servicio Técnico de Gestión Forestal. 

 

 

 

ANTECEDENTES.  

 

PRIMERO. – El objeto del encargo propuesto fue el Servicio de Refuerzo del Operativo de Extinción 

de Incendios, que se resume en los siguientes epígrafes: 
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1.- Coordinación. 

 

- Coordinador Técnico del Servicio (CTS): Técnico perteneciente a la empresa pública interlocutor 

único con el funcionario Director Técnico del Encargo. Responsable de todo el personal adscrito en 

sus diferentes equipos. Responsable de la selección, formación y puesta en marcha de todo lo 

encargado. 

 

Responsable del CECOPIN. 

 

Responsable del operativo de refuerzo encargado de la VIGILANCIA Y EXTINCIÓN. 

 

Responsable de los trabajos selvícolas preventivos. 

 

Redacción de informes periódicos del encargo. 

 

- Servicio de Coordinadores de Campo (CC): Se encargan de la dirección de todos los equipos del 

REFUERZO BRIFOR, tanto en trabajos y actividades de prevención como en labores de extinción 

o intervención de emergencias. El servicio se realizará durante 4 meses. 

 

2.- Gestión del CECOPIN. 

 

2 Gestores de CECOPIN con servicio de Mañana y Tarde. 

 

1 Gestor de CECOPIN con servicio en turno de Noche 

 

1 Gestor de refuerzo de CECOPIN Localizado. 

 

Incluye servicio presencial diurno 14 horas en turnos de mañana y tarde en el centro de coordinación 

de 2 gestores y 10 horas en turno de noche de 1 gestor. Servicio de localización para refuerzo en 

caso de emergencias. El servicio se presta durante todo el año. 

 

- Aplicación para la gestión de incidentes y seguimiento de flota: Aplicación informática con la función 

de gestionar las alarmas que se declaren en el CECOPIN actuando de repositorio de información 

de cualquier índole que se genere mientras la alarma esté activa, de modo indicativo no exhaustivo 

se enumeran: 

 

 Grabación de conversaciones telefónicas o de radio. 

 

 Asignación de medios de alarma. 

 

 Incorporaciones y retiradas de medios. 

 Novedades. 

 

 Posiciones GPS de los medios asignados. 

 

3.- Vigilancia 

 

1 Servicio de Torre de Vigilancia de Incendios en Picachos (con vehículo de emergencia). 

1 Servicio de Torre de Vigilancia de Incendios en Gaitero. 
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4.- Extinción 

 

4 Servicios de Puesto de Incendios. Cada servicio estará compuesto de 2 brigadas tipo competas 

(8 efectivos en cada puesto) en horario diurno (14 horas) y 1 brigada tipo (4 efectivos en cada puesto) 

en horario nocturno (10 horas). El servicio se realizará durante 4 meses. 

1 Servicio de Sub-Puesto de Incendios. Cada servicio estará compuesto de 1 brigada tipo completo 

(4 efectivos) en horario diurno (14 horas) y ½ brigada tipo (2 efectivos) en horario nocturno (10 

horas). El servicio se realizará durante 4 meses. 

 

5.- Equipos de Trabajos Preventivos 

 

14 Servicios de Equipos Preventivos. Cada equipo estará compuesto por 5 efectivos, con las 

especialidades necesarias (1 Jefe de grupo, 1 especialista-motosierra y 3 especialistas manejando 

motodesbrozadora). El servicio se realizará durante 4 meses. 

 

6.- El presente encargo incluye la adquisición por parte de la empresa pública de los medios 

materiales necesarios para la ejecución del mismo, lo cual implica la realización de una serie de 

adquisiciones contempladas en los apartados 13 a 17 del Presupuesto conformado por parte del 

Servicio Técnico.   

Se propuso la distribución plurianual del gasto derivado del encargo, por un importe total de 

14.771.066,01 €, en las siguientes anualidades: 

- Ejercicio 2022: 3.408.777,60 €. 

- Ejercicio 2023: 4.726.050,27 €. 

- Ejercicio 2024: 3.318.119,07 €. 

- Ejercicio 2025: 3.318.119,07 € 

SEGUNDO. – Con fecha 28 de diciembre de 2023, el Consejo de Gobierno Insular acordó modificar 

el encargo de referencia con el objeto de especializar los trabajos, mejorando la eficacia y la 

seguridad en la prevención de incendios forestales del refuerzo operativo BRIFOR. 

Derivada de la modificación aprobada se produce una modificación de la distribución plurianual 

del encargo, de conformidad con el siguiente detalle:  

 

- Ejercicio 2022: 3.408.777,60 € 

- Ejercicio 2023: 4.616.545,28 € 

- Ejercicio 2024: 3.372.871,57 € 

- Ejercicio 2025: 3.372.871,56 € 

 
TERCERO. – Mediante Resolución R0000061994, de fecha 29 de agosto de 2023, la Consejera 
Insular del Área acordó modificar el régimen de pagos anticipados del encargo, quedando el mismo 
redactado en los siguientes términos:  

“De conformidad con lo establecido en la Base 77ª de las de Ejecución del Presupuesto de la 
Corporación para el ejercicio 2023, podrán autorizarse PAGOS ANTICIPADOS con cargo al 
presupuesto aprobado del encargo, conforme a los siguientes requisitos:  
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Se podrá anticipar la totalidad de la anualidad del encargo correspondiente al año en 
curso, considerando sus posibles reajustes, de acuerdo a las siguientes reglas: 

 El anticipo se podrá abonar en un único pago o en varios pagos fraccionados.  

 Que la ejecución y justificación del anticipo se produzca antes de la finalización del 
siguiente ejercicio presupuestario a aquel en que fueron concedidas.  

 La justificación del anticipo permitirá realizar un nuevo anticipo, pudiendo realizarse 
justificaciones parciales con la finalidad de reponer el anticipo con cargo al crédito 
presupuestario de la anualidad en que se realice la justificación.  

 Excepcionalmente, se podrá anticipar el 50% de la anualidad del encargo sin haber 
justificado el anticipo del ejercicio anterior, siempre que no haya vencido el plazo de 
justificación de este o de su prórroga, y se acredite su necesidad en relación a las 
tensiones de tesorería para quien ejecuta el encargo.” 
 

CUARTO. – El día 22 de diciembre de 2023, mediante Resolución de la Consejera Insular del 
Área Nº R0000069342, se modificó el encargo de referencia al efecto de que, en lo que respecta 
a la gestión del CECOPIN, se incorporen los medios humanos necesarios para la adecuada 
respuesta ante situaciones de emergencia extraordinaria de Protección Civil que puedan afectar 
a la isla de Tenerife, y ante cualquier incidente no rutinario (INR) de alcance similar; se definan 
las funciones y tareas para la gestión de la emergencia y la pre-emergencia; y se adopten los 
medios idóneos para ellos. 

La citada modificación supuso un incremento del encargo original de 762.437,22 €, por lo que su 
nuevo importe asciende a la cantidad de 15.533.503,23 €, distribuido plurianualmente como 
sigue: 

- Ejercicio 2022: 3.408.777,60 € 

- Ejercicio 2023: 4.82.3029,00 € 

- Ejercicio 2024: 3.547.606,46 € 

- Ejercicio 2025: 3.754.090,17 € 

QUINTO. – Mediante Resolución Nº R0000096189, de fecha 25 de febrero de 2025, se modificó 
el encargo de referencia al objeto de introducir en la letra C de sus condiciones de ejecución una 
previsión para la actualización del presupuesto del encargo por la aprobación de nuevas tarifas 
por parte de la empresa pública. 

SEXTO. – El día 7 de marzo de 2025, el Consejo de Gobierno Insular acordó actualizar las tarifas 
de la empresa pública GESPLAN, para la ejecución del servicio de gestión del CECOPIN, 
refuerzo del operativo de vigilancia y extinción de incendios forestales (BRIFOR) y trabajos 
selvícolas preventivos, al objeto de que las tarifas que se apliquen sean las aprobadas el 1 de 
julio de 2024.  

SÉPTIMO. – El día 12 de marzo de 2025, el Servicio Técnico de Gestión Forestal, presentó 
propuesta de modificación del encargo de referencia, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

“(…) 2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Durante el desarrollo del encargo se ha ejecutado menos medición de la prevista inicialmente 
por lo que se propone reducir la presente anualidad del encargo en base a la experiencia de 
anualidades anteriores.  
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Por otro lado, para mejorar la seguridad en los desplazamientos con los vehículos 
pesados se propone incluir un conductor que libere al jefe de grupo de esta tarea 

para atender la emisora y valorar la información que recibe en el trayecto a la alarma. Los 
componentes de los equipos no aumentan, disminuye un operario. 

3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes modificaciones: 

Capítulos 3 Coordinadores de campo  

Se disminuye la medición de los trabajos de selvicultura preventiva a 54 días  

Capítulos 6 y 6.1 Servicios en centros de trabajo en periodo de máximo riesgo  

Se sustituye un operario diurno por un conductor diurno y un operario nocturno por un conductor 

nocturno.  

Capítulo 7 Servicios en centros de trabajo en periodo de máximo riesgo  

Se sustituye un operario diurno por un conductor diurno. Capítulo  

8: Trabajos de selvicultura preventiva  

Se sustituye 24 operarios por 24 conductores. Se disminuye la medición de los trabajos de 

selvicultura preventiva a 54 días  

Capítulo 16: Inversiones necesarias para la anualidad 2025  

Se eliminan las motosierras y motodesbrozadoras. 

3.- PRESUPUESTO  

El anticipo vigente quedará justificado en la certificación de abril de 2025 y, como se ha 

comentado en el apartado anterior, se propone reducir unidades de obra en base a la 

experiencia de anualidades anteriores.  

Esto implica que se proponga una disminución del presupuesto total en 352.000 € quedando 

las anualidades de la siguiente manera: 

Presupuesto Encargo Modificado Modificado 2 Modificado 3 Diferencia 

2022 3.408.777,60 € 3.408.777,60 € 3.408.777,60 € 3.408.777,60 € 0,00 € 

2023 4.726.050,27 € 4.616.545,28 € 4.823.029,00 € 4.823.029,00 € 0,00 € 

2024 3.318.119,07 € 3.372.871,57 € 3.547.606,46 € 3.547.606,46 € 0,00 € 

2025 3.318.119,07 € 3.372.871,57 € 3.754.090,17 € 3.402.090,17 € 
352.000,00 

€ 

TOTAL 
14.771.066,01 

€ 

14.771.066,01 

€ 

15.533.503,23 

€ 

15.181.503,23 

€ 

352.000,00 

€ 

 

- Se adjunta anexo con el presupuesto de la anualidad 2025 modificado. (…)” 

OCTAVO. – Consta en el expediente el presupuesto del modificado y la conformidad emitida por 
la empresa pública GESPLAN.  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

RÉGIMEN JURÍDICO: 

I.- El presente encargo no tiene la consideración jurídica de contrato, por lo que queda excluido 

del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en base a lo 

dispuesto en su artículo 32, dado que se cumplen los requisitos establecidos en su apartado 4 

para que la empresa GESPLAN pueda ser considerada medio propio personificado del Cabildo 

de Tenerife (entre otros poderes adjudicadores), tal como consta en la documentación obrante 

en el expediente. 

Asimismo, en el presente encargo se cumplieron los requisitos establecidos en la Base 77ª de 

las de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Tenerife, tal como se indicó en el acuerdo 

aprobatorio del mismo. 

II.- GESPLAN es una sociedad mercantil adscrita a la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo 

objeto social consiste, según establece el artículo 2 de sus Estatutos, en la realización, tanto 

para particulares como para entidades públicas o privadas, mediante contratos o convenios con 

los organismos competentes, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento 

de sus objetivos, de las siguientes actividades, entre otras: 

- “Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de 

planes de ordenación, proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística 

y de edificación y la iniciativa para su tramitación y aprobación”. 

- “Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción y preparación del suelo, 

la gestión de obras de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y 

actuaciones para su tramitación y aprobación, y la redacción de proyectos, direcciones 

de obra y la gestión y explotación de las obras resultantes”. 

- “Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como 

gestiones y actuaciones, inclusive de inversión, en el área ecológica y 

medioambiental, dentro de las que cabe incluir a título meramente enunciativo las 

relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, 

ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, 

contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y difusión de materias 

medioambientales, tratamiento de los residuos, (…), así como la gestión y/o ejecución 

de obras medioambientales, redacción de proyectos y direcciones de estas obras”. 

- “Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios 

agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los 

necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales”. 

- “La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y 

formativa, en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así 

como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales”. 

- “La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, 

elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en 

material de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con 

la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente”. 

- “Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualquiera actividad de 

difusión de los materiales relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia 

empresa”. 
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MODIFICACIONES DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS: 

III.- La Letra C de las condiciones que rigen el encargo (apartado dispositivo 3º del acuerdo de 

aprobación), dedicado al “Plazo de Ejecución, Prórrogas y Modificaciones” dispone lo siguiente: 

“(…) Durante la ejecución del encargo, podrán introducirse asimismo MODIFICACIONES 

en su objeto o las condiciones de ejecución a través de dos vías: 

1) Conforme al sistema que haya contemplado, en su caso, el Servicio promotor en su 

propuesta de encargo. 

2) O conforme a lo previsto en los artículos 205 de la LCSP y concordantes, en lo que 

resulten aplicables a un encargo a medio propio. 

Para justificar la necesidad de la modificación, será necesario informe previo del Servicio 

promotor del expediente, que detallará las necesidades y los costes adicionales 

correspondientes (en su caso), y deberá autorizarse por el órgano competente para la 

aprobación del encargo, si bien no se considerarán modificaciones el aumento o la 

supresión de unidades ya incluidas en su objeto, que se podrán abonar, en su caso, en 

la liquidación que corresponda realizar del período al que correspondan, por aplicación 

analógica de lo previsto en el artículo 309.1 de la LCSP 

En todo caso, será necesario informe previo del Servicio Administrativo de Régimen 

Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público adscrito a la Dirección Insular de Recursos 

Humanos y Asesoría Jurídica ante cualquier modificación que afecte al incremento o 

extensión de efectivos del encargo en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 77ª de las 

de Ejecución del Presupuesto”. 

IV.- Respecto a los requisitos establecidos para las modificaciones de los contratos, el artículo 

203 de la LCSP recoge en su apartado 2 que “Los contratos administrativos celebrados por los 

órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de 

los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 
 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205”. 

 

La modificación propuesta no está contemplada en las condiciones de ejecución del encargo, 

por lo que procede aplicar por analogía el artículo 205 de la LCSP, que dispone que las 

modificaciones no previstas previamente sólo podrán realizarse cuando se limiten a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las hagan 

necesarias, y encajen en alguno de los supuestos relacionados en el apartado 2 del precepto: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos que establece el 

precepto. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 

del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones que establece el 

precepto. 
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c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales, conforme a los criterios que 

establece el precepto. 

Vista la naturaleza de la presente propuesta, puede considerarse como una modificación no 

sustancial, cumpliéndose lo previsto en el apartado c) del artículo 205.2 de la LCSP. Según 

dicho precepto una modificación se considera sustancial cuando se cumpla una o varias de las 

condiciones siguientes: 

“1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 

contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 

inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído 

a más participantes en el procedimiento de contratación.  

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 

obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la 

modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, 

en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.  

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista 

de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 

consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 

nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.  

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.  

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:  

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, 

aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata 

del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás 

contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación 

de entre los señalados en los artículos 20 a 23.  

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro 

contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 

contratación.” 

Como se trata de un encargo no es posible que se hubieran presentado otros candidatos y la 

modificación no supone un incremento del presupuesto base de licitación, por el contrario, 

supone una disminución del mismo por importe de 352.000,00 €. 

V.- El procedimiento aplicable para la tramitación de las modificaciones de los contratos, y por 

analogía de los encargos, se rige por lo previsto en el artículo 207 de la LCSP y por el artículo 

97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que indica lo siguiente: 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, 
se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las 
actuaciones siguientes: 
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1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
 

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos 
en un plazo de cinco días hábiles. 

 

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo 
plazo anterior. 
 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente 

notificación al contratista. 
 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.” 

Consta en el expediente la propuesta de modificación del Servicio promotor, así como escrito de 

conformidad de la empresa pública destinataria del encargo. 

ÓRGANO COMPETENTE: 

VI.- El órgano que aprobó el encargo fue el Consejo de Gobierno Insular y la modificación del 

encargo no implica un aumento del presupuesto total del encargo. 

No obstante, teniendo en cuenta la delegación en materia de encargos efectuada por el Consejo 

de Gobierno Insular en favor de la Consejera Insular del Área, publicada el día 16 de agosto de 

2023 en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 99, en la cual se delega la competencia de 

modificar los encargos, y la posterior ampliación del objeto de dicha delegación, que incluye el 

reajuste de anualidades, publicada el día 1 de septiembre de 2023 en el BOP de Santa Cruz de 

Tenerife número 106, cabe concluir que el órgano competente para la adopción de la presente 

resolución es la Consejera Insular del Área. 

REQUISITOS BÁSICOS: 

VII.- El Sistema de fiscalización e intervención previa limitada, y de requisitos básicos en el 

ejercicio de la función interventora en el Sector Público Insular, aprobado por el Pleno de la 

Corporación el día 4 de febrero de 2020, establece como requisitos básicos para la 

MODIFICACIÓN de encargos a medios propios personificados, los siguientes (apartado 3.1.2 

de su Anexo): 

- A.1.- Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el correspondiente 
certificado de existencia de crédito o documento equivalente. 

La presente modificación no supone un gasto, sino una disminución del crédito. Se 

ha incorporado el documento contable correspondiente para la anulción de dicho 

crédito. 

- A.2.- Al tratarse de gastos con financiación afectada, que los recursos que las financian son 
ejecutivos y que se acredita la efectividad con la existencia de documentos fehacientes. 

El expediente no cuenta con financiación afectada. 

- A.3.- Al tratarse de gastos de carácter plurianual, que se cumple lo preceptuado en el 
artículo 174 del TRLRHL. 

La modificación no conlleva gasto plurianual. 
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- A.4.- Al tratarse de tramitación anticipada sin financiación afectada, que se 
incluye en el PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el 

ejercicio el cual se autorice en el presupuesto. 

La propuesta de modificación no conlleva tramitación anticipada. 

- A.5.- Al tratarse de tramitación anticipada con financiación afectada, que se incluye en el 
PCAP la subordinación de la autorización del gasto al crédito para el ejercicio el cual se 
autorice en el presupuesto y a la firmeza de la financiación. 

La propuesta de modificación no conlleva tramitación anticipada. 

- A.6.- Que el gasto se genera por órgano competente. 

El órgano competente por delegación es la Consejera Insular del Área. 

- B.1.- Al tratarse de encargos de cuantía igual o superior a 500.000€, o de obras que afecten 
a la estabilidad, la seguridad y estanqueidad, que existe proyecto de obra informado por la 
Oficina de Supervisión de Proyectos. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras.  

- B.2.- Al tratarse de encargos de cuantía inferior a 500.000€, que se incorpora al expediente 
pronunciamiento expreso de que las obras contenidas en el proyecto no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.3.- Que existe, en su caso, acta de replanteo previo. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.4.- Que se incorporan los documentos técnicos donde se definen las actuaciones a 
realizar, así como el correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas 
aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado, con el 
grado de detalle y desglose al que se refiere la Base de ejecución 77ª del Presupuesto. 

El encargo no tiene por objeto la ejecución de obras. 

- B.5.- Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo están incluidas en el ámbito 
de actuación u objeto social de la entidad destinataria de la misma. 

Tanto el objeto del encargo como el de las unidades que se propone incluir en el 

mismo, se encuentran dentro del objeto social de la empresa GESPLAN. 

Concretamente, se corresponden con el artículo 2 de sus estatutos, que incluye como 

actividad: 

- B.6.- Al preverse en la propuesta de modificación la posibilidad de que el medio propio 
contrate prestaciones parciales con terceros, que el importe de estas prestaciones no 
excede del 50% de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 
de la LCSP. 

La citada limitación se establece expresamente entre las condiciones de ejecución 

del encargo (Letra A del apartado dispositivo 3º del acuerdo de aprobación del 

mismo). 

- C.1.- Que consta en el expediente el informe jurídico – propuesta emitido por parte del 
servicio o centro gestor. 
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Constan en el expediente los informes favorables a la modificación propuesta, 

emitidos por el Servicio Técnico promotor del encargo y el Servicio 

Administrativo gestor del expediente. 

- C.2.- Que se ha cumplido con el otorgamiento del trámite de audiencia al medio propio. 

Consta en el expediente escrito de conformidad con la modificación propuesta, 

emitido por la empresa pública GESPLAN.  

VIII.- En relación con el requisito establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cabe señalar lo siguiente: 

 Conforme al citado precepto, “las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de 

elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 

colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de 

aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 

deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento 

de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

 Por lo que respecta a las repercusiones y efectos de la modificación propuesta, el principal 

será la propia ejecución material del objeto del encargo, de las prestaciones que contempla, 

conforme a la modificación y reajuste que se propone, correspondiendo al Servicio Técnico 

promotor del expediente valorar si una vez ejecutado, llevará aparejada la realización de 

nuevos gastos derivados del primero o complementarios, o si requerirá en el futuro labores 

de mantenimiento, actualización o similares, en cuyo caso deberá contemplar el crédito 

necesario en los presupuestos que se habiliten en el ejercicio o ejercicios en que sea 

necesario realizar dichos gastos. 

 En cuanto al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, de forma genérica cabe afirmar que, mientras los ingresos estimados en el 

presupuesto del encargo se devenguen en la forma prevista (conforme al crédito consignado 

en los presupuestos aprobados por esta Corporación), la mera modificación y reajuste del 

encargo, la realización de su objeto y el abono del presupuesto consignado en el mismo, no 

debe afectar al cumplimiento de dichos principios, y en caso de que durante la ejecución de 

los trabajos se haga necesario incrementar dicho presupuesto, para ello será requisito previo 

contar con crédito adecuado y suficiente al que imputar ese gasto adicional, crédito que de 

no estar inicialmente consignado en el presupuesto, se habrá habilitado tramitando el 

correspondiente expediente de modificación, en el que se procurará el cumplimiento de la 

estabilidad y sostenibilidad financiera. 

 En cualquier caso, y de conformidad con las instrucciones facilitadas por la Intervención 

General, el acto propuesto podría tener repercusión en la estabilidad presupuestaria, por 

preverse entre las condiciones de ejecución del encargo la posibilidad de realizar un pago 

anticipado a la empresa pública, y por tratarse de un encargo a una entidad incluida en el 

Sector Público Insular para la realización de un gasto por cuenta de esta Corporación, 

financiando ésta el 100% del mismo. 

 Respecto a la repercusión en la sostenibilidad financiera, no se aprecia la concurrencia de 

ninguno de los supuestos que conforme a las instrucciones de la Intervención General 

podrían producir dicho efecto (el gasto no se trata de una inversión financieramente 

sostenible, ni está financiado con deuda pública). 

INFORMES PREVIOS. 

IX.- La propuesta de autorización no requiere informe de asesoramiento legal preceptivo, de 

acuerdo con el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
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nacional, y por no requerirse dicho informe con carácter previo en la normativa sobre 

contratación del Sector Público. 

La propuesta requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención General, considerando 

lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

 

A la vista de lo expuesto, previo informe favorable del Servicio Administrativo de Gestión del 

Medio Natural y Seguridad, y previa delegación efectuada por el Consejo de Gobierno Insular, 

RESUELVO: 

Primero. - Modificar el encargo a la empresa pública GESPLAN (Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental, S.A.), con NIF A38279972 y NIT 33041, para la ejecución del 

servicio de gestión del CECOPIN, refuerzo del operativo de vigilancia y extinción de 

incendios forestales (BRIFOR) y trabajos selvícolas preventivos, en los términos indicados 

en el antecedente de hecho séptimo, quedando el encargo con un importe total de 15.181.503,23 

€, de conformidad con el siguiente detalle:  

- Ejercicio 2022: 3.408.777,60 € 

- Ejercicio 2023: 4.82.3029,00 € 

- Ejercicio 2024: 3.547.606,46 € 

- Ejercicio 2025: 3.402.090,17 € 

Segundo. – Anular parcialmente la siguiente autorización y disposición del gasto 
correspondiente a la anualidad 2025 del encargo de referencia efectuada a favor de GESPLAN 
(Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.), con NIF A38279972 y NIT 33041: 

Aplicación 

presupuestaria 

Propuesta Nº de documento Importe a anular Nº Baja 

2025-0502-1722-

22724 

2025-000032 2025-000063 352.000,00 € 2025-000110 

 

 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

potestativamente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha 

dictado el acto impugnado, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la 

recepción de su  notificación, o directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo 

de DOS MESES contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, sin 

perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.  
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