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C/ Alcalde Mandillo Tejera, nº 8, 1ª planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
 922843023 
 mpino@tenerife.es 

 
 

Consejería Insular de Presidencia, 

Administración y Servicio Público, 

Planificación Territorial y Patrimonio 

Histórico 

 

Dirección Insular de Planificación Territorial, 

Paisaje y Patrimonio Histórico 

 

Servicio Administrativo de Planificación Territorial  

Ref.: JFRM/MPCM          Exp_250164-E2025019466 
 
 
Asunto: Oficio relativo al Encargo Elaboración de los 
borradores de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de los Parques y Reservas Naturales de la 
Isla de Tenerife 

 

Destinatario:  

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL, S.A. 

juridico@gesplan.es 

A38279972 
 

 

La Directora Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, dictó, con fecha el 23 de julio 
de 2026, la siguiente Resolución:  

“Visto expediente relativo al encargo a la empresa pública GESPLAN S.A. de un servicio para la elaboración 

de los borradores de los Planes de Ordenación de los Recursos Natrales (PORN) de los Parques de la isla 

de Tenerife y teniendo en cuenta los siguientes, 

PRIMERO: Que con fecha de 4 de febrero de 2026 la directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y 

Patrimonio Histórico dicta Resolución por la que se encarga a la empresa pública Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental S.A. (GESPLAN), con CIF A-38279972, como medio propio personificado del 

Cabildo Insular de Tenerife, el servicio para la elaboración de los borradores de los Planes de Ordenación 

de los Recursos Natrales (PORN) de los Parques declarados en la isla de Tenerife, con sujeción a las 

condiciones que figuran en el Anexo I a la resolución, por el presupuesto máximo de ciento tres mil 

seiscientos dieciséis euros con veintiún céntimos (103.616,21 €). 

SEGUNDO: Que según dispone la cláusula sexta de las condiciones del encargo, éste cuenta con un plazo 

total de ejecución de seis meses, habiendo sido notificada la correspondiente resolución con fecha de 9 de 

febrero de 2026 de modo que su plazo de ejecución concluye con fecha de 10 de agosto de 2026 en los 

términos de los indicado en el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO: Que con fecha de 6 de julio de 2026 y, por tanto, antes de la fecha de finalización de la 

ejecución del encargo, D. Miguel Ángel Pérez Hernández, consejero delegado de GESPLAN, dirige escrito a 

este Servicio Administrativo de Planificación Territorial en el que, además de solicitar que quede sin efecto 

una comunicación presentada previamente, remite informe justificativo de la necesidad de ampliar el plazo 

de ejecución del encargo del que interesa destacar los siguientes párrafos: 

“(…) 

TERCERO. Visto que con fecha 03 de junio tuvo lugar una reunión entre los equipos directivos 

responsables de la gestión de los Parques, el grupo de trabajo del encargo por parte del Servicio 

Técnico de Planificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife y el equipo técnico de Gesplan, en 

la que se acordó que, en base a los documentos de trabajo entregados, los órganos gestores 

debían revisar los documentos y realizar cuantas observaciones, correcciones y aportaciones 

considerarán necesarias, y que dichas aportaciones, en el caso del Parque Natural de Corona 

Forestal , no han sido remitidas a fecha de elaboración de este informe. 

CUARTO. Se estima que, desde la remisión de las citadas consideraciones por parte del órgano 

gestor del Parque Natural de Corona Forestal, que puede demorarse un mes, y que el equipo de 

Gesplan requerirá de un plazo mínimo de dos semanas para su incorporación en los documentos. 
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Considerando que el plazo de ejecución de los trabajos finaliza el 09 de julio de 2026 y que, de 

acuerdo a lo expresado, se requiere de un plazo de ejecución de dos meses, se SOLICITA la 

ampliación del plazo de ejecución del encargo hasta el 09 de septiembre de 2026”. 

CUARTO: Que con fecha de 17 de julio de 2026, el arquitecto responsable del Plan Insular de Tenerife, a su 

vez designado por la directora insular como director del encargo, emite informe técnico en sentido favorable 

a la solicitud de ampliación del plazo solicitada de acuerdo con el siguiente tenor literal: 

 

“Con fecha de 6 de julio de 2026 y con Nº registro REGAGE26e00062571134, el Consejero 

Delegado de Gesplan, Don Miguel Ángel Pérez Hernández presenta la solicitud de la ampliación de 

plazo de ejecución del encargo ELABORACIÓN DE LOS BORRADORES DE LOS PLANES DE 

ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN) DE LOS PARQUES DE LA ISLA DE 

TENERIFE, hasta el 9 de septiembre de 2026. 

En el apartado 6 del Anexo I del contenido y las condiciones del presente encargo se estableció un 

plazo de seis (6) meses para la elaboración de los trabajos de referencia. No obstante, en el caso 

de que por causas imputables a la Administración o por causas externas a la empresa el encargo 

sufriera interrupciones, podrían aprobarse ampliaciones de plazos por un tiempo equivalente a estos 

retrasos que, en ningún caso, podría ser superior al del plazo efectivo inicial. 

Tal y como se expone en la presente solicitud, con fecha 3 de junio de 2026, se mantuvo una 

reunión de coordinación entre los directores de los parques de Anaga y Teno, el equipo técnico de 

Gesplan y parte del Servicio Técnico de Planificación Territorial. El objeto de esta reunión fue 

analizar el Borrador del trabajo presentado por Gesplan al efecto de revisar los documentos y 

realizar observaciones, correcciones y aportaciones al mismo. Por parte del parque de la Corona 

Forestal no pudo asistir ningún funcionario por celebrarse la reunión durante una ola de calor y en 

alerta de incendios forestales y temperaturas máximas.  

Dado que la circunstancia que motiva la presente solicitud se debe a razones ajenas a Gesplan, y 

los funcionarios de la Corona forestal todavía deben aportar las oportunas observaciones al 

Borrador del trabajo, para posteriormente, ser incorporadas al mismo por Gesplan, esa entidad 

solicita justificadamente los dos meses de ampliación del plazo de ejecución. 

CONCLUSIÓN 

Con base en todo lo expuesto anteriormente se informa FAVORABLE la solicitud de ampliación de 

plazo para el encargo “ELABORACIÓN DE LOS BORRADORES DE LOS PLANES DE 

ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN) DE LOS PARQUES DE LA ISLA DE 

TENERIFE” hasta la fecha del 9 de septiembre de 2026”. 

QUINTO: Que de conformidad con la cláusula 6ª de las condiciones del encargo, relativa a su plazo de 

ejecución, si bien no se prevé la posibilidad de prórroga del plazo de ejecución, “en el caso de que por 

causas imputables a la Administración o por causas externas a la empresa el encargo sufriera 
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interrupciones, podrán aprobarse ampliaciones de plazos por un tiempo equivalente a estos retrasos 

que, en ningún caso, podrá ser superior al del plazo efectivo inicial”. 

SEXTO: Que el órgano competente para acordar la ampliación del plazo el mismo órgano que aprobó el 

encargo de referencia. En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y la Administración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife puesto en relación con la Base 26ª, 

en su apartado segundo A), por remisión del apartado B.1)-(2), de las de Ejecución del Presupuesto de este 

Cabildo para el ejercicio 2026, el órgano competente dada la cuantía del encargo es la Dirección Insular de 

Planificación del Territorio, Paisaje y Patrimonio Histórico. 

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 
 
ÚNICO: Conceder a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. 

(GESPLAN), con CIF A-38279972, como medio propio personificado del Cabildo Insular de Tenerife, una 

ampliación del plazo de seis meses originalmente concedido para la ejecución del servicio para la 

elaboración de los borradores de los Planes de Ordenación de los Recursos Natrales (PORN) de los 

Parques declarados en la Isla de Tenerife, quedando como nueva fecha de finalización de la ejecución el 9 

de septiembre de 2026.” 
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